

مثال عن كيفية انجاز نموذج التقييم للجنة تمكين
TC02 Evaluation write up template and example - Ar

اسم لجنة تمكين	تاريخ التقرير	محضر من قبل
لجنة تمكين ترماتين وحزرة	03/03/2016	أمين السر: مضر دحكول

مراجعة لنتائج المشروع	استجابة اللجنة
السؤال	
١. ماهي المشاريع التي تم مراجعتها ولماذا؟	استجابة اللجنة لقد قمنا بمراجعة ضاغطة القمامة بسبب وجود عدد كبير من المستفيدين من هذا المشروع في المجتمع مما ينعكس إيجابا على تحسين الواقع البيئي عن طريق التخلص من القمامة بشكل يومي ومشروع مشغل الصوف والخياطة بناء على استطلاع الرأي والاجماع عليه
٢. ماهي الأنشطة التي تم انجازها في مرحلة التنفيذ؟ ماهي الأنشطة التي لم يتم انجازها؟	تم انجاز كل الأنشطة التي تم وضعها في خطة التنفيذ ماعد وضع الآلية في الخدمة من قبل لجنة تمكين حيث تم تسليمها مباشرة الى المجلس المحلي وقام المجلس بتشغيلها واتمام جميع المهام وفيما يتعلق بمشروع مشغل حزره ايضا تم انجاز كل الأنشطة التي وضعت في خطة التنفيذ لكن نظرا لتأخر شراء المعدات والآلات تم في المرحلة الأولى تعليم الفتيات القص والتفصيل مع حياكة الصوف وتم انجاز عدد كبير من القطع
٣. ماهي المخرجات التي تم التخطيط لها؟ هل تم تحقيقهم؟ في حال لم يتم، لماذا؟	بل نسبة لمشروع ضاغطة القمامة يتم جمع القمامة وترحيلها من البلدة للمحافظة على نظافة البيئة كما تم تعيين سائق فقط للضاغطة ولم يتم تعيين عاملين النظافة كون المجلس المحلي لديه عمال نظافة يتقاضون رواتب منه وتم تخديم جميع الاحياء السكنية والشوارع الرئيسية والمدارس نتيجة عمل الضاغطة في البلدة وفيما يخص مشروع مشغل الخياطة تم تزويد المشروع بأربع معلمات منهم اثنتان معلمات صوف واثنتان معلمات خياطة وشراء المواد اللازمة في الشهر الأول لعمل المشغل اما في الشهر الثاني والثالث تم التخطيط لتعليم مئة امرأة وفتاة ونظرا للإقبال الشديد من اهل القرية تم تعليم أكثر من مئتين امرأة
٤. هل تم إنفاق موازنة المشروع؟ في حال لم يتم، لماذا؟	تم إنفاق كامل موازنة مشروع الضاغطة وفقا لما هو مخطط له ماعدا تعيين عاملين النظافة لم يتم كون المجلس لديه عمال نظافة بالنسبة لمشروع المشغل تم إنفاق الميزانية بل كامل نظرا لقلة المبلغ المقترح للمشروع حيث انه يتبقى في الشهر الثالث من عمل المشغل سوى أجور المعلمات والمركز
٥. من كانت شريحة المستفيدين المستهدفة؟ هل أفادهم المشروع؟ ماهو الدليل الذي يثبت ذلك؟	استهدف مشروع الضاغطة جميع افراد المجتمع البالغ عددهم أكثر من عشرين الف والدليل على صفحة اللجنة على الفيسبوك اما بالنسبة للمشغل فقد استهدف المشروع كافة الشرائح من النساء التي كان مخطط لها في الدراسة بما يتضمن أمهات صغيرات ونساء شهداء ونازحات وفتيات بعمر ٤١ سنة وفتيات فوق سن ٣٠ سنة والدليل هو التقرير الشهري الذي كان يرفع للمنسق الميداني والذي يتضمن تفاصيل العمل في المشغل
٦. ماهي العقبات التي واجهت اتمام المشاريع؟ وكيف تم تخطي ذلك؟	فيما يخص مشروع إزالة القمامة عدم توفر سيارة ضاغطة قمامة في الأسواق المحلية أدى لتأخر تنفيذ المشروع قليلا من أجل البحث عن موردين محليين وبفضل الله تمكنت الوصول إليهم وتم اختيار المورد الأنسب بعد عناء كبير وتم شراء الضاغطة وبالنسبة لمشغل الخياطة تم التأخير في شراء آلات الخياطة قليلا مما اضطررنا لإحضار آلة حياكة يدوية لتعليم الفتيات حيث ان العمل على آلات الحياكة الكهربائية لم يتم الا بعد شراء مولدة الديزل في بداية الشهر الثالث من عمل المشروع

مراجعة نتائج الإدارة الرشيدة	استجابة اللجنة
السؤال	
١. ماهي أنشطة الإدارة الرشيدة التي تم تحقيقها؟	لقد قامت اللجنة بإنجاز عدة أنشطة إدارة رشيدة من بطاقات التقييم ومشاركة المعلومات وذلك في عقد عدة اجتماعات عامة حيث لم يتم اشرار النساء في كافة الاجتماعات والنشاطات
٢. ماهي العقبات أو الاسباب التي حالت دون القيام ببعض أنشطة الإدارة الرشيدة؟	تم استلام بطاقات تقييم الإدارة الرشيدة في نهاية المرحلة وتم العمل على تقييم الإدارة الرشيدة في اجتماع اللجنة الرئيسية والفرعية وبالنسبة لعقد الاجتماعات العامة يكون الامر صعب في بعض الأحيان
٣. ما الذي ستحاول اللجنة تحقيقه في الدورة القادمة؟	سنقوم بتنفيذ اكبر عدد ممكن من الأنشطة وستقوم اللجنة بإشرار المجتمع ويجب اشرار النساء بشكل اكبر في المجتمع وعزمهم على القيام بمشاريع خاصة بهم حيث سنقوم اللجنة الفرعية النسائية ببعض الأنشطة لرفع مستوى التوعية لدى النساء

ملاحظات المجتمع (التغذية الراجعة)	السؤال
1. كيف قامت لجنة تمكين بعرض نتائج التقييم للمجتمع؟	استجابة اللجنة قامت لجنة تمكين بعقد اجتماع بينت فيه نتائج التقييمات التي أجرتها في نهاية المرحلة وعقدت اللجنة النسائية اجتماع عام خاص بهم في المشغل حيث ان المشغل اكبر مكان لتجمع النساء بشكل يومي حيث قامت اللجنة النسائية بشرح ما أجرته من تقييمات وقررت إقامة معرض لجميع منتجات المشروع والاعلان عن ذلك على لوحات الإعلانات
2. كيف قامت لجنة تمكين باعلام المجتمع عن اجتماع التقييم ومن كان الحضور؟	قامت لجنة تمكين بلاعلان عن اجتماع لتقييم المشاريع في لوحة الإعلانات ومن خلال ارسال دعوات الى المجلس المحلي ومجلس الشورى وتم حضور مسؤول التقييم هذا الاجتماع أيضا حضر مسؤول التقييم اجتماع اللجنة النسائية الفرعية
2. ماذا كان رأي المجتمع بخصوص النتائج المقدمة؟	كان اغلب الحضور راضيا عن نتائج المشروع وفي اجتماع اللجنة الفرعية في المشغل طالب الحضور من النساء بإقامة معرض لتسنى لهم الفرصة لمشاهدة كافة الإنجازات التي حققها المشروع
3. هل كان المجتمع ومن ضمنه الأقليات قادراً على الدخول للخدمات المقدمة؟ هل كانت الخدمات مقدمة بجودة جيدة؟	تم الطرح من بعض الحضور الى إمكانية استخدام الضاغطة بشكل أوسع من جمع النفايات بحيث تشمل احياء متطرفة عن البلدة واما بالنسبة للنساء تمت استفادة اغلب نساء البلدة من الخدمات التي قدمها مشروع المشغل في البلدة
5. هل كان المجتمع راض عن الطريقة التي تم من خلالها صرف الأموال؟	نعم كان المجتمع راض عن الية صرف الأموال وطريقة الصرف والأسعار وحيث لم ترد أي ملاحظة أو شكوى بخصوص هذا الموضوع ثم بعد نشر التقارير المالية على صفحة اللجنة على الفيس بوك واطلاع عامة الناس عليها توضحت الية صرف الأموال لعامة الناس وأبدوا اعجابهم بالعمل
6. هل كان المجتمع راض عن مشاركتهم في عملية صنع القرار في لجنة تمكين؟	كان هناك تقصيرا من اللجنة من حيث عقد عددا من الاجتماعات العامة وذلك لضيق الوقت الذي أدى الي ضعف مشاركة المجتمع بشكل طفيف وطالبوا اللجنة بنشر أوسع للاستبيانات والمقترحات في المراحل القادمة بما يشمل الدعوات وما يتم في الاجتماعات
7. كيف يمكن للجنة تمكين تحسين أدائها في المرحلة القادمة؟	عن طريق القيام بالمزيد من الاجتماعات العامة والفرعية لمناقشة القرارات استدرارك الأخطاء التي وقعت في المرحلة السابقة حول مشاركة المجتمع زيادة عدد الاجتماعات العامة واللقاءات الخاصة والعامة لاخذ اكبر قدر ممكن من الاقتراحات والآراء ورفع الوعي المجتمعي حول الية عمل اللجنة والمشاريع

هل هناك أية ملاحظات (مثال: دروس متعلمة)

كنا متفائلين جدا باختيار المشاريع
لكن وقعنا في عدة أخطاء منها كان يجب عدم اختيار المشاريع الانشائية في أوقات الشتاء مما يضيع الوقت
كان المجلس المحلي رديفا مهما لعمل اللجنة لكن التأخر في توقيع مذكرة التفاهم كان سببا بسيطا لتأخير تنفيذ المشاريع لكن هذا التأخير لم يدم طويلا وتم استداركه
كان هنالك تخوف من اعتراض المجتمع على دور المرأة في العمل لكن هذا التخوف زال مباشرة بعد البدء بتنفيذ المشاريع ولاقى قبولا مهما مما دعا لان يكون في المراحل القادمة دور اكبر للمرأة