

١. حالة تحديث الحالة:			
١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق			
٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، إنتهاء العمل			
٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها			
٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها			
١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)			
١) وصف الأنشطة	٢) الحالة	٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	٤) الدليل
اجتماع لجنة تمكين لمناقشة المشاريع وتوزيع المهام	انتهى	تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة لتوزيع المهام على الأعضاء لوضع دراسة للمشاريع التي تم اختيارها	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.11435159423_89825/1143511922390227/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.11435159423_89825/1143513685723384/?type=3&theater
نشر المشاريع التي تم اعتمادها	انتهى	قامت اللجنة باعتماد المشاريع النهائية التي سيتم تنفيذها بناء على طلب الأهالي ونشرها على الفيس بوك	https://www.facebook.com/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-752785891462834/ المنشور بتاريخ: ٢٠١٦/٥/٧
تم تجهيز صندوق شكاوي للجنة تمكين	انتهى	تم تجهيز صندوق شكاوى ووضعه أمام باب مكتب لجنة تمكين	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.11478775519_53664/1147859598622126/?type=3&theater
اجتماع لجنة تمكين حزررة والمجلس المحلي في حزررة وبعض الجهات الفاعلة بخصوص مناقشة مقترحات المشاريع	انتهى	اجتماع لجنة تمكين حزررة والمجلس المحلي في حزررة وبعض الجهات الفاعلة بخصوص مناقشة مقترحات المشاريع وطريقة كتابة مقترح مشروع	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1148496451891774/1148496355225117/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1148496451891774/1148494021892017/?type=3&theater

https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1154704967937589/?type=3&theater https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1001963289893568/1001963186560245/?type=3&theater	تم الانتهاء من مشروع مولدة لبئر المياه في ترماتين وتسليمها للمجلس المحلي في البلدة بحضور أعضاء من اللجنة والمجلس المحلي والمجتمع المدني	انتهى	تسليم مولدة بئر المياه للمجلس المحلي
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1157660490975370/1157655094309243/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1157660490975370/1157656840975735/?type=3&theater	تم عقد اجتماع بين اللجنة النسائية وأعضاء من اللجنة الرئيسية والمنسق الميداني والمنسقة الميدانية بخصوص مناقشة المشاريع المشتركة بين اللجنتين	انتهى	اجتماع اللجنة الفرعية وأعضاء من اللجنة الرئيسية
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1157738427634243/1157723684302384/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1157738427634243/1157735070967912/?type=3&theater	اجتماع لجنة تمكين حزررة وأعضاء من المجلس المحلي في حزررة بحضور المنسق الميداني والمنسقة الميدانية لتحديد وتوزيع المهام والتعاون المشترك بين اللجنتين	انتهى	اجتماع لجنة تمكين حزررة والمجلس المحلي بحضور المنسقين
https://www.facebook.com/1659799597641954/photos/pcb.1709361972685716/1709355249353055/?type=3&theater https://www.facebook.com/1659799597641954/photos/pcb.1709361972685716/1709355392686374/?type=3&theater	تم بإشراف المجلس المحلي ولجنة تمكين استضافة ندوة لعدة فعاليات وبمشاركة المجتمع المحلي حول ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أعمال تتعلق بصالة ترماتين للتنمية الإدارية	انتهى	استضافة ندوة في صالة ترماتين للتنمية الإدارية
https://www.facebook.com/1659799597641954/photos/pcb.1712461782375735/1712460592375854/?type=3&theater https://www.facebook.com/1659799597641954/photos/pcb.1712461782375735/1712461609042419/?type=3&theater https://www.facebook.com/1659799597641954/photos/pcb.1712461782375735/1712461605709086/?type=3&theater	تم بإشراف المجلس المحلي ولجنة تمكين استضافة حفل لأطفال روضة براعم الطفولة بالتنسيق مع إدارة الروضة	انتهى	تم استضافة حفل لأطفال روضة براعم الطفولة في صالة ترماتين

https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1166499656758120/1166497630091656/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1166499656758120/1166498383424914/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1166499656758120/1166497630091656/?type=3&theater	تم عقد اجتماع لأعضاء لجنة تمكين ترمائين بحضور منسق التدريب والتقييم لكتابة التقرير الشهري وتقييم الأعمال والإنجازات التي تم تنفيذها	انتهى	عقد اجتماع للجنة تمكين

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع: شراء مولدة لبنز المياه في ترمائين			
تم شراء مولدة بنز المياه في ترمائين	انتهى	الانتهاء من مشروع شراء مولدة بنز المياه في ترمائين وتسليمه للمجلس المحلي	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1154704967937589/?type=3&theater
اسم المشروع:			

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	(٤) الدليل
اجتماع أعضاء اللجنة مع منسق التدريب والتقييم وكتابة التقرير الشهري	انتهى	لا يوجد	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1166499656758120/1166498383424914/?type=3&theater

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي

(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها

(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بإنجاز النتائج	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: شراء مولدة لبنز المياه في ترماتين			
تم شراء المولدة الخاصة ببنز المياه	١	الانتهاء من تنفيذ المشروع	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1151235368284549/1151235151617904/?type=3&theater
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			

٣. المستفيدين


(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة

(٢) يتم ذكر الرقم المامول للمستفيدين في مقترح المشاريع

(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)

(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المامول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: شراء مولدة لبنز المياه في ترماتين			

المجلس المحلي بشكل مباشر	1	1	https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752785891462834.1073741827.752785891462834/1154704967937589/?type=3&theater
أهالي المجتمع	90 عائلة	75 عائلة	
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها				
الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع (١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشراؤه لهذا الشهر لكل مشروع (٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه (٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع				
(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع شراء مولدة لبنز المياه في ترمدين				
شراء مولدة أوروبية مستعملة لبنز المياه	٩٠٠٠	٧٥٠٠	مالك أبو دان	٢٠١٦/٠٥/١٢
شراء خزان وقود ٢٠ برميل	٣٠٠	٣٠٠	محمود شريف	٢٠١٦/٠٥/١٧
أجور خبرة فنية	١٠٠	١٠٠	عبدو طقش - شريف شريف	٢٠١٦/٠٥/١٦
ديزل	٢٩٥٦	-	-	-
أجور نقل مولدة	٥٠	-	-	-
المبلغ الإجمالي للمشروع :	١٢٤٠٦	٧٩٠٠		
اسم المشروع: تأسيس اللجنة				

٢٠١٦/٠٥/٣١	عيد القادر بيروتي - مضر دحكول - سامر وهيبة - محمد مطر	٦٧٥	٦٧٥	رواتب وأجور موظفي المكتب
٢٠١٦/٠٥/٣٠	مكتبة الترمائيني	٧٥	٧٥	قرطاسية
٢٠١٦/٠٥/٣٠	أوائل نت	٧٥	٧٥	انترنت
٢٠١٦/٠٥/٢٩	عمار زكريا - محمود بيروتي	٦٠	٧٥	فواتير ماء وكهرباء
		١٠٠	١٠٠	مصاريف سفر لعمليات الشراء
		٩٨٥	١٠٠٠	المبلغ الإجمالي للمشروع :
				اسم المشروع:
				المبلغ الإجمالي للمشروع
		٨٨٨٥		المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: مشروع إعادة تأهيل الملعب
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم

اجتماع عام لإعلام المجتمع بالموافقة على المشاريع المقترحة
التعاقد مع مدير مشروع
البدء بتجهيز عروض الأسعار
البدء باستبدال التربة وتجهيز الأرض
مشروع مولدات الأمبيرات :
اختيار المكان المناسب وتجهيز عروض أسعار
فض عروض الأسعار واعتماد الموردين
شراء المواد اللازمة للبناء وشراء شبكة الكابلات واللوحات
التجهيز لبناء الغرف والبدء بالبناء
مشروع صهريجين مياه :
جلب عروض أسعار للآليات
فض عروض الأسعار والحصول على تقارير الخبرة
شراء الآليات والمضخات والخراطيم والديزل
الانتهاء من تركيب المضخات

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشراف المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
اجتماع عام لإعلام المجتمع بالموافقة على المشاريع من قبل البرنامج

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انهاءه و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير