

اسم المنطقة/المجتمع:	لجنة تمكين في جاسم
اسم المشروع:	تجهيز عيادة اذنية
القطاع (بإقة الخدمات الأساسية):	الصحة - تجهيز وإعادة تأهيل عيادة صحية <u>Equipping & Rehabilitating the auricular clinic for the free clinics center</u>
رقم المشروع ضمن بإقة الخدمات الأساسية:	بإقة الخدمات الأساسية لقطاع الصحة الخيار 1 <u>Basic Package of Services for the Health Sector Option 1</u>
القيمة الكلية للمشروع (\$):	28500 دولار
مدة المشروع (بالشهر):	شهرين ونصف (10 أسابيع) <u>Two and a half months</u>
اسم نقطة الاتصال الخاصة بهذا المشروع ووظيفته/ها:	سعاد النصار سلوى صوايا وداد الحاجي تبارك المحاسنة
معلومات الاتصال الخاصة بنقطة الاتصال:	00963938866418

السؤال 1: ما هي المشكلة التي تحاول حلها عن طريق هذا المشروع؟

تعتبر مدينة جاسم من اكبر المدن في ريف درعا و اكبرها من ناحية الكثافة السكانية حيث يقدر عدد الاهالي و النازحين ب 70000 شخص و يوجد في المدينة مركزان طبيان هما مشفى الرضوان و مركز عيادات مدينة جاسم .

و يعتبر مركز العيادات الذي انشأته الجمعية الطبية السورية الاميركية من اهم المؤسسات في المدينة لأنه يقدم الخدمات الطبية المجانية للاهالي من خلال عياداته التي يشرف عليها اطباء من الاختصاصات التالية :

الاطفال - الداخلية - الاذنية - الجراحة العامة - النفسية و العصبية - النسائية - المخبر - الصيدلانية - العلاج الفيزيائي

و تستقبل العيادة الاذنية 783 مريض كل شهر تقريبا من مختلف الحالات المتعلقة بامراض الاذن و الانف و الحنجرة و لكن الخدمات غير كافية بسبب عدم توفر الاجهزة الطبية في العيادة الاذنية المتواجدة في مركز العيادات حيث ان الاجهزة المتوفرة في العيادة حاليا هي عبارة عن ضوء راس و مجموعة أقماص فقط و هي كافية لتشخيص أعراض الأمراض البسيطة كالزكام و الزكام التحسسي و حالات احتقان الأنف و الاذن و لا يمكن تشخيص و معالجة الأمراض و الحالات المستعصية و المزمنة مثل (التهاب الاذن الوسطى المزمن - تصلب الاذن - نقص السمع - انقلاب طبلية الاذن - التهاب الاذن الوسطى المصلي - أمراض ورضوض الحنجرة - مشاكل البلعوم الأنفي الخ)

و تشكل نسبة كبيرة من أعداد المراجعين تبلغ حوالي 60 % منهم ، مما يسبب إحراج للطبيب و المركز لعجزه عن تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم كما يسبب تكاليف عالية على المرضى للعلاج في العيادات الخاصة المتواجدة في المدينة او المناطق المجاورة لعدم توفر الاجهزة اللازمة لتشخيص مثل هذه الحالات

و بلغ عدد الحالات في الشهر الماضي 783 حالة في العيادة الاذنية و كان منها ما يقارب 400 حالة لم يستطع الطبيب تشخيصها بدقة بسبب عدم توفر الاجهزة المناسبة مما اضطر هذه الحالات الى الذهاب الى مناطق النظام حيث تتوفر التجهيزات المطلوبة لعلاجها

وهناك صعوبة في الخروج الى مناطق النظام لتلقي العلاج نظرا للتشديد الأمني و الاعتقالات العشوائية التي تحصل على حواجز النظام بالإضافة الى غلاء اجور التنقل و المواصلات. كما ان تخطيط السمع والتنظير بالنسبة للأهالي ومن يستطيع منهم الخروج الى مناطق النظام يفرض تكاليف عالية من حيث اجور المواصلات واجور العلاج حيث تصل تكلفة كل حالة الى 30 \$ تقريبا للمواصلات و اجور الطبيب و الادوية (و التي تعتبر تكلفة كبيرة جدا بالنسبة للعائلة ذات الدخل المحدود في المنطقة) و تبلغ نسبة الحالات المستعصية التي تتطلب الذهاب الى مناطق النظام 20 % من مجموع الحالات التي تراجع العيادة الاذنية شهريا .

السؤال 2: ما هي خلفية / سياق هذه المشكلة؟

1.2 كيف ظهرت هذه المشكلة؟

ظهرت من خلال :

- توقف المشفى الوطني في مدينة جاسم عن العمل بسبب قصف النظام و المعارك التي دارت حوله مما اضطر المجلس المحلي و المنظمات الداعمة لإنشاء مركز العيادات ومشفى الرضوان وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية الضرورية للمواطن
- زيادة عدد حالات الامراض الاذنية في جاسم حيث وصل عدد الحالات الى 783 حالة في الشهر الماضي
- افتقار العيادات الخاصة و العيادة الاذنية المتواجدة في مركز العيادات بالمدينة لهذه الأجهزة و اقتصارها على الأجهزة البسيطة مثل ضوء رأس و مجموعة أقماع فقط (سيتم ارفاق صور بالمقترح) و هي كافية لتشخيص أعراض الامراض البسيطة كالزكام و الزكام التحسسي و حالات احتقان الأنف و الأنز و لا يمكن تشخيص و معالجة الامراض و الحالات المستعصية و المزمدة بهذه الأجهزة البسيطة.

2.2 كيف كان النزاع / الحرب في منطقتك سببا أو مساهما في هذه المشكلة؟

- دمار اغلب المنشآت الطبية العامة و الخاصة من قبل قوات النظام الامر الذي أدى الى توقف المشافي الخاصة و العامة عن العمل مثل المشفى الوطني في مدينة جاسم و الذي تدمر بشكل كامل في بداية عام 2014 و أدى ذلك الى دمار كل الأجهزة في المشفى
- توقف وزارة الصحة في حكومة النظام عن دعم القطاع الصحي في المدينة

3.2 من هي الجهة / الجهات التي تكون عادة مسؤولة عن حل هذه المشكلة؟

- المكتب الطبي في المجلس المحلي المسؤول المباشر عن كافة المراكز الطبية في مدينة جاسم
- المنظمات الطبية العاملة في المدينة : مثل الجمعية الطبية السورية الاميركية (sams) و منظمة اطباء بلا حدود

4.2 بم قامت هذه الجهة / الجهات من أجل حل المشكلة حتى الآن؟ هل قامت أي جهات أخرى بمحاولة حلها، و ماذا فعلت؟

- انشأت عيادة اذنية في مركز العيادات ولكنها تفتقر الى الأجهزة و هي عبارة عن طبيب يعالج بأجهزة بسيطة وبدائية
- وقيام منظمة sams بتقديم راتب لطبيب الاذنية

5.2. لم تكن الجهود المبذولة مسبقاً من أجل حل هذه المشكلة كافية لحل المشكلة؟

- بسبب عدم توفر الدعم المادي الكافي
- الجهود المبذولة سابقاً تكفي للحالات البسيطة و لم يستطع المركز او المجلس المحلي تأمين الأجهزة اللازمة من أجل الامراض المزمنة و الحالات الصعبة مثل (التهاب الأذن الوسطى المزمن - تصلب الأذن - نقص السمع - انتقاب طبلة الأذن - التهاب الأذن الوسطى المصلي - أمراض ورضوض الحنجرة - مشاكل البلعوم الأنفي الخ)

السؤال 3: كيف ستقوم بحل هذه المشكلة؟

1.3 أرجو أن تلخص/ي هذا الحل المقترح للمشكلة الموصوفة في السؤال السابق، وذلك ضمن فقرة من حوالي الـ 200 كلمة:
(تأكد من أن الحل المقترح هنا يحل بشكل مباشر المشكلة الموصوفة أعلاه، يجب أن تكون العلاقة بين المشكلة و الحل المقترح لها علاقة واضحة)

- توفير الرعاية الصحية لمعظم افراد المجتمع بتجهيز عيادة اذن انف حنجرة في مركز العيادات بالمعدات اللازمة وهي:
- جهاز تخطيط سمع
- جهاز مقاومة سمعية
- وحدة فحص اذن تتألف من جهاز سحب مفرزات ومنبع ضوئي وجهاز غسل اذن
- حقيبة طبية مجهزة بالمعدات الطبية اللازمة لأمراض الاذنية
- جهاز تنظير حنجرة
- جهاز تعقيم حراري
- غرفة عازلة للصوت لجهاز تخطيط السمع يتم انشاؤها من قبل خبير مختص
- سائل تعقيم طبي

وستكون هذه العيادة سبب في حل العديد من المشاكل الصحية التي تسبب الاعاقات السمعية مما يؤدي الى حل مشاكل العديد من الفقراء والأهالي والنازحين الذين لا تقدم لهم العيادة الخدمة اللازمة حالياً و الذين هم بأمراس الحاجة لمثل هذه العيادة و عددهم تقريبا 400 حالة شهريا و ستخفف عنهم الاعباء المادية للعلاج اذ انها تقدم خدماتها مجاناً

2.3 ما هي "المخرجات" التي تنوي/ين الوصول إليها من أجل حل المشكلة؟

#	وصف المخرجات	نوع المخرجات (يجب أن يكون النوع معدوداً وقابلًا للقياس)	عدد المخرجات
1	جهاز تخطيط سمع عظمي هوائي تشويش عبارة عن جهاز صغير يعمل على حاسوب مع CD نظام تشغيل - وسيلة التحقق من المخرجات :- - فاتورة شراء الاجهزة من المورد و التي ستتم مشاركتها مع البرنامج	جهاز تخطيط سمع	1

		- محضر مطابقة مواصفات الاجهزة الطبية مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج - كشف استلام المعدات و الاجهزة الطبية و الذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين بعد تغطية حقول الاسعار و التفاصيل المالية و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس - صور الاجهزة الطبية التي سيتم شراؤها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج - محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع و تغطية التكاليف التشغيلية	
2	جهاز مقاومة سمعية يعمل بتيار كهربائي 12 volt	<u>وسيلة التحقق من المخرجات :</u> - فاتورة شراء الاجهزة من المورد و التي ستتم مشاركتها مع البرنامج - محضر مطابقة مواصفات الاجهزة الطبية مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج - كشف استلام المعدات و الاجهزة الطبية و الذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و حقول الاسعار - صور الاجهزة الطبية التي سيتم شراؤها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج - محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع و تغطية التكاليف التشغيلية	1
3	وحدة فحص اذن رياضي unit تتألف من جهاز سحب مفرزات و منبض ضوء رأسي و جهاز غسل اذن	<u>وسيلة التحقق من المخرجات :</u> - فاتورة شراء الاجهزة من المورد و التي ستتم مشاركتها مع البرنامج - محضر مطابقة مواصفات الاجهزة الطبية مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج - كشف استلام المعدات و الاجهزة الطبية و الذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و حقول الاسعار	1

		- صور الاجهزة الطبية التي سيتم شراؤها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين والمجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين والمجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع وتغطية التكاليف التشغيلية	
4	حقيبة طبية / أدوات طبية /	حقيبة طبية تتضمن معدات فحص و تشخيص للعيادة الانذنية تتألف من (23) بند و (115) عدد الأدوات - رؤوس سحب مفرزات معدنية عدد (10) قياسات (5-12) واقماع فحص اذن عدد 5 طقم كل طقم اربع قياسات وفتحات اذن عدد 5 بقياسات مختلفة - وكروشييه عدد (5) - الغيتر عدد (5) - مرايا فحص حجرة عدد (5) مع حوامل - بينس كودية عدد (5) - بيك رأس كودية عدد (5) - قاتح فم جانبي - مرناة (512) عدد (2) - أدوات بسيطة أخرى - وسيلة التحقق من المخرجات :- - فاتورة شراء الاجهزة من المورد و التي سيتم مشاركتها مع البرنامج - محضر مطابقة مواصفات الاجهزة الطبية مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج - كشف استلام المعدات و الاجهزة الطبية و الذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و حقول الاسعار - صور الاجهزة الطبية التي سيتم شراؤها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين والمجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين والمجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع وتغطية التكاليف التشغيلية	1

5	غرفة عازلة تتكون من زوايا الامنيـم +مطبـقين من الفـيبر بينـها مـادة عـازلة من مـادة الخيش او الفلين	1	غرفة عازلة
وسيلة التحقق من المخرجات : - فاتورة انشاء الغرفة العازلة من المورد و التي ستتم مشاركتها مع البرنامج - محضر مطابقة مواصفات الغرفة العازلة مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج - كشف استلام المعدات و الاجهزة الطبية و الذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و حقول الاسعار - صور الغرفة العازلة التي سيتم انشاؤها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع و تغطية التكاليف التشغيلية			
6	منظار ليلي مرن طول 30 سم قطره 3.6 مم 130/135 درجة للاعلى و الاسفل زاوية 70 درجة يعمل على بطارية قابلة للشحن	1	جهاز تنظير حنجرة
وسيلة التحقق من المخرجات : - فاتورة شراء الاجهزة من المورد و التي ستتم مشاركتها مع البرنامج - محضر مطابقة مواصفات الاجهزة الطبية مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج - كشف استلام المعدات و الاجهزة الطبية و الذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و حقول الاسعار - صور الاجهزة الطبية التي سيتم شرائها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع و تغطية التكاليف التشغيلية			
7	جهاز تعقيم حراري لتعقيم المعدات و الشاش طبي	1	جهاز تعقيم حراري
وسيلة التحقق من المخرجات : - فاتورة شراء الاجهزة من المورد و التي ستتم مشاركتها مع البرنامج - محضر مطابقة مواصفات الاجهزة الطبية مع دفتر الشروط المعد من قبل لجنة الاشراف و الذي تتم مشاركته مع البرنامج			

		- كشف استلام المعدات و الأجهزة الطبية والذي سيتم مشاركته مع البرنامج و نشره على صفحتي تمكين و المجلس المحلي و على لوحات الاعلانات للجنة و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و حقوق الاسعار - صور الأجهزة الطبية التي سيتم شراؤها و التي سيتم نشرها على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج محضر التسليم النهائي للمشروع و الذي سيتم نشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يتم مشاركتها مع البرنامج و الذي سينص على تعهد المجلس باسمرارية المشروع و تغطية التكاليف التشغيلية
		-
3.3 اذكر/ي "النشاطات" التي ستقوم/ين بتنفيذها ضمن هذا المشروع خطوة بخطوة:		
#	النشاط	
1	الحصول على موافقة البرنامج على مقترح المشروع	
2	الاعلان عن موافقة البرنامج على المشروع من خلال اجتماع عام تتم الدعوة اليه من خلال الصاق دعوات في الاماكن العامة و دعوة على صفحة اللجنة على الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	
3	نشر مقترح المشروع على العامة من خلال اللوحات الاعلانية و صفحة اللجنة على الفيسبوك و توفير نسخ ورقية في مكتب اللجنة للراغبين بالاطلاع من الاهالي	
4	- توقيع مذكرة تفاهم على التنفيذ مع المجلس المحلي و مركز العيادات لهذا المشروع و تتضمن هذه المذكرة البنود التالية : - تعهد المجلس و مركز العيادات باستدامة المشروع و توفير التكاليف التشغيلية اللازمة - اعداد تقارير شهرية مدعومة بالصور توضح اعداد الحالات الطبية التي عالجتها العيادة و تفاصيلها و نشر المذكرة و مراسم التوقيع للعامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	
5	تشكيل لجنة اشراف على المشروع و نشر اسماء الاعضاء وادوارهم ضمن اللجنة على صفحة اللجنة على الفيسبوك	
6	وضع دفتر شروط يضم كافة التفاصيل الفنية للأجهزة الطبية التي سيتم شراؤها تعده لجنة الاشراف على المشروع	
7	نشر تفاصيل دفتر الشروط و الاعلان عن الحاجة لعروض اسعار المناقصة مدتها عشر ايام وفتح باب الاعتراض لثلاث ايام و موعد اجتماع فض العروض من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة و المجلس المحلي والمنشورات والصاقيها قرب ابواب الجوامع، الاماكن العامة، المناطق السكنية	
8	فض عروض المناقصة بحضور و مشاركة المجلس المحلي و اشرافه بلجنة فض العروض التي سيتم فضها في اجتماع عام تعقده لجنة فض العروض و المؤلفة من اللجنة المشرفة على المشروع و المجلس المحلي و المنسق المالي و الميداني و المشرف الميداني و تتم الدعوة الى الاجتماع من خلال صفحة اللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة و المجلس المحلي و الصاق دعوات في الاماكن العامة و يتم الاعلان عن العروض المقبولة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي لاتاحة الفرصة للاهالي لتقديم آراءهم	

9	الاعلان عن فترة ثلاثة ايام لاستقبال الاعتراضات و الطعون بنتيجة فض العروض و العرض الذي سيتم التعاقد معه و يتم الاعلان من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و يبلغ الاهالي بامكان تقديم الشكاوى و هي : مكتب لجنة تمكين و المجلس المحلي و صندوق الشكاوى
10	دراسة الشكاوى ان وجدت من قبل لجنة الرقابة في المجلس المحلي و الرد عليها و الاستجابة لها من خلال اجتماع لجنة الاشراف مع مقامي الشكاوى
11	تحضير العقد ومتطلبات العقد بحسب تعليمات البرنامج المالية، وارساله للموافقة من البرنامج ثم التعاقد مع المورد ضمن دفتر الشروط المحدد من قبل اللجنة المشرفة
12	استلام الاجهزة الطبية و التجهيزات من المورد بحضور لجنة الاشراف و المجلس المحلي و المكتب الطبي و اختبارها من قبل خبير مختص وتزويد البرنامج بالاوراق والثبوتيات اللازمة مثل معاملات الشراء الخاصة بالاجهزة و صور الاجهزة
13	تشغيل الاجهزة الطبية لفترة تجريبية مدتها اسبوعين للتأكد من حالتها الفنية الجيدة و قدرتها على العمل و كتابة تقرير فني بنهاية الفترة التجريبية يوضح الحالة الفنية للاجهزة الطبية و ارساله للبرنامج لتأكيد الحالة الفنية وقدره الاجهزة على العمل ولاستكمال المبلغ المحجوز عليه "10% من قيمة الشراء" للمورد، و نشر التقرير على العامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
14	تقوم لجنة تمكين و المجلس المحلي بتنظيم زيارات للاهالي (تتم الدعوة اليها عن طريق منشورات جدارية تلصق في الأماكن العامة و من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك) مركز العيادات للاطلاع على العمل ، كما تنظم اللجنة الفرعية زيارة للنساء الى المنشأة و تتم الدعوة الى الزيارات النسائية من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و الدعوات المباشرة التي تقوم بها اللجنة الفرعية في المؤسسات و المراكز النسوية و لاتاحة الفرصة لهم لبدء ملاحظاتهم و استفساراتهم على المشروع و لتقوم اللجنة و المجلس بالاجابة عن هذه الاستفسارات
16	- عقد اجتماع عام للاهالي بعد انتهاء فترة التجربة و التي مدتها اسبوعين (تتم الدعوة اليه عن طريق الصاق دعوات على المساجد و الأمكنة العامة و صفحة الفيسبوك للجنة تمكين و المجلس المحلي) و الفعاليات الأساسية في المدينة كالمنظمات و المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات مثل مؤسسة البمامة و المكتب الاغاثي و منظمة غصن زيتون و الناشطين لابلأغهم بانتهاء تنفيذ المشروع و بدء تقديم الخدمات و يتم ضمن هذا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم على التنفيذ مع المجلس المحلي و مركز العيادات لهذا المشروع و تتضمن هذه المذكرة البنود التالية : - تعهد المجلس و مركز العيادات باستدامة المشروع و توفير التكاليف التشغيلية اللازمة - اعداد تقارير شهرية مدعومة بالصور توضح اعداد الحالات الطبية التي عالجتها العيادة و تفاصيلها و نشر المذكرة و مراسم التوقيع للعامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
17	نشر محضر الاجتماع و مراسم التوقيع على مذكرة التسليم النهائية على العامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
18	اعداد تقارير شهرية من قبل اللجنة المشرفة على المشروع توضح عمل المشروع و حالته و مشاركة التقارير مع البرنامج من خلال المنسق الميداني و مشاركتها مع الاهالي من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي

السؤال 4: ما هي الإنجازات المرحلية (المواعيد الزمنية المفصلة) خلال المشروع؟ كيف ستضمن أن يتم تحقيق الإدارة الرشيدة في هذه المراحل؟

(يجب هنا ذكر المواعيد بحسب عدد الأسابيع، على أن يتم عد الأسابيع ابتداءً من موعد الموافقة على المشروع)

الأسبوع	الإنجاز المرحلي	جانب الإدارة الرشيدة المتعلق بهذا الإنجاز
---------	-----------------	---

1	- الاعلان عن موافقة البرنامج على المشروع من خلال اجتماع عام و صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي - نشر مقترح المشروع على العامة من خلال اللوحات الاعلانية و صفحة اللجنة على الفيسبوك و توفير نسخ ورقية في مكتب اللجنة للراغبين بالاطلاع من الاهالي - توقيع مذكرة تفاهم على التنفيذ مع المجلس المحلي و مركز العيادات لهذا المشروع و تتضمن هذه المذكرة البنود التالية : - تعهد المجلس و مركز العيادات باستدامة المشروع و توفير التكاليف التشغيلية اللازمة و نشر المذكرة و مراسم التوقيع للعامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	<u>الشفافية</u> : اطلاع الاهالي على تطورات سير العمل فيما يخص المشروع و الموافقة عليه <u>الشفافية</u> : اطلاع الاهالي على تطورات سير العمل فيما يخص المشروع و ابلاغهم بالتفاصيل الكاملة للمشروع <u>المشاركة</u> : مشاركة المجلس المحلي بالعمل على المشروع من خلال اطلاعه على جميع الاوراق الرسمية الخاصة بالمشروع <u>الشفافية</u> : اطلاع الاهالي على تطورات سير العمل فيما يخص المشروع من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
2	- تشكيل لجنة اشراف على المشروع و نشر اسماء الاعضاء و بيانات الاتصال الخاصة بهم على صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية الخاصة بلجنة تمكين و المجلس المحلي - وضع دفتر شروط يضمن كافة التفاصيل الفنية للأجهزة الطبية و غرفة العزل	<u>المشاركة</u> : اشراك اعضاء من المجلس ليكونو في لجنة الاشراف اليومي على العمل ليكونو على اطلاع بجميع التفاصيل و تعيين خبير كممثل عن الاهالي و مهمته كتابة التقارير الفنية التي سيتم نشرها بشكل دوري من خلال صفحة الفيسبوك <u>الشفافية</u> : تحديد مسؤولي التواصل في هذا المشروع لتلقي الاستفسارات و الاجابة عنها <u>الشفافية</u> : نشر المواصفات التقنية و الفنية لمعدات الاعمال و التي سيتم تصنيعها و شراؤها للمشروع من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للمجلس المحلي و اللجنة
3	- الاعلان عن استقبال عروض اسعار المناقصات لمدة 10 ايام من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي و منشورات اعلانية يتم الصاقها على ابواب المساجد و الاماكن العامة و البدء باستقبالها من الموردين - جلب 3 عروض اسعار على الاقل لغرفة العزل الخاصة بجهاز تخطيط المقاومة السمعية	<u>الشفافية</u> : اتاحة الفرصة لجميع الموردين لتقديم عروضهم و ابلاغ الاهالي بالمرحلة التي وصل اليها المشروع
4	- استكمال استقبال عروض اسعار المناقصات	

المشاركة: إشراك المجلس المحلي و الاهالي بعملية فض العروض وتحليلها من خلال دعوتهم لحضور الاجتماع و نشر محضر الاجتماع على صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي الشفافية والمسئولة: فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الاسعار من خلال الاعلان عن استقبال الاعتراضات في مكتب اللجنة و المجلس المحلي وصندوق الشكاوي	عقد اجتماع فض المناقصات الخاصة بالاجهزة الطبية و تحليل عروض الاسعار الخاصة بالغرفة العازلة و سيتم فضها في اجتماع عام تعده لجنة فض العروض و المؤلفه من اللجنة المشرفة على المشروع و المجلس المحلي و المنسق المالي و الميداني و المشرف الميداني و الاعلان عن العرض المقبول على صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي بعد تغطية حقول الاسعار و التفاصيل المالية/ وارسال تفاصيل العروض ومحضر فض العروض والعقد للموافقة المالية قبل توقيع العقد مع المورد الاعلان عن فترة ثلاثة أيام لاستقبال الشكاوى و الاستفسارات على صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي وصندوق الشكاوي
المشاركة: الاستجابة للملاحظات و الطعون المقدمة على نتائج تحليل العروض و التحقق منها من قبل لجنة الرقابة في المجلس المحلي و مناقشة نتائج التحقق مع مقدمي الشكاوي في اجتماع رسمي بمكتب اللجنة الشفافية: الإبلاغ بنتيجة التحقق من الشكاوى المقدمة من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اجتماع مع مقدمي الشكاوي و نشر محضر الاجتماع من خلال من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	5 - دراسة الشكاوى المقدمة على نتائج فض المناقصات و تحليل العروض ان وجدت و الرد عليها و الاستجابة لها و ابلاغ الاهالي بها و بنتائج التحقق منها من خلال اجتماع مع مقدمي الشكاوى و نشر محضر الاجتماع على صفحة اللجنة
الشفافية: السماح للاهالي بالاطلاع على التفاصيل الزمنية و الواردة في العقد بنشره من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي بعد تغطية التفاصيل المالية و الاسعار الواردة في العقد	6 - التعاقد مع المورد صاحب عرض المناقصة المقبول بعد الحصول على الموافقة المالية من البرنامج على العقد و التعاقد مع مورد صاحب العرض الأنسب لغرفة العزل و ابلاغ العامة بانه تم التعاقد مع المورد و بتفاصيل العقد بعد تغطية حقول الاسعار و التفاصيل الزمنية من خلال نشره على صفحة اللجنة و اللوحات الاعلانية
الشفافية: ابلاغ الاهالي ببدا العمل بتصميم الغرفة العازلة و نشر صور العمل من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك	7 - بدء المورد بتصميم الغرفة العازلة
الشفافية: اطلاق الاهالي على تطورات سير العمل فيما يخص المشاريع من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي المساءلة: اناحة الفرصة للاهالي بالاطلاع على الآليات و ابداء ملاحظاتهم و الاجابة عن استفساراتهم من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	- استلام الاجهزة الطبية و التجهيزات من المورد و تجربتها لمدة اسبوعين للتأكد من جاهزيتها للعمل و ابلاغ الاهالي باستلامها من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة و اناحة الفرصة لهم للاطلاع عليها في مركز العيادات - استلام الغرفة العازلة بعد انتهاء انشاءها من قبل المورد

8	- تقوم لجنة تمكين و المجلس المحلي بتنظيم زيارات للأهالي الى العيادة للاطلاع على العمل و لاتاحة الفرصة لهم لبدء ملاحظاتهم و استفساراتهم على المشروع و لتقوم اللجنة و المجلس بالاجابة عن هذه الاستفسارات و تتم الدعوة لهذه الزيارات من خلال دعوات مباشرة لمؤسسات المدينة و نشر دعوات للأهالي على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية و الاماكن العامة تقوم لجنة الاشراف على المشروع بزيارة ميدانية شهرية و اعداد تقرير مفصل مدعوم بالصور يوضح الحالة التي وصلت اليها اللجنة في تنفيذ المشروع و حالة الاجهزة بعد انتهاء الفترة التجريبية و مشاركته مع البرنامج و مع الاهالي من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة و المجلس	المشاركة : اثراك الاهالي في الجولات الميدانية على مراكز العمل و المشاريع الشفافية : اتاحة الفرصة للأهالي للتأكد من اتمام العمل بالشكل الموضح و المذكور في مقترح المشروع المساءلة : اتاحة الفرصة للأهالي لبدء آراءهم و تقديم الاستفسارات و الرد عليها من قبل المشرفين على المشروع
9	- فتح باب الشكاوي و الاعتراضات في مكتب لجنة تمكين على المشروع لمدة يومين و الاستجابة لها ان وجدت - الاعلان عن انتهاء تنفيذ المشروع من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	المساءلة : اتاحة الفرصة للأهالي لبدء آراءهم و تقديم الشكاوي و الرد عليها من قبل المشرفين على المشروع و مناقشتها مع الاهالي للتوضيح خلال اجتماع مع مقدمي الشكاوي تتم دعوتهم اليه بشكل شخصي المساءلة : فتح باب المسائلة قبل تسليم المشروع و استقبال الشكاوي لتتم معالجتها و الاجابة عليها خلال اجتماع العام ببيتهم عنده و الدعوة اليه من خلال نشر دعوات للأهالي على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية و الاماكن العامة
10	تسليم المشروع للمجلس المحلي خلال اجتماع عام تتم الدعوة اليه من خلال الصاق دعوات على ابواب المساجد و اللوحات الاعلانية للاماكن العامة و من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك - و يتم خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم على التسليم مع المجلس المحلي و مركز العيادات لهذا المشروع و تتضمن هذه المذكرة البنود التالية : - تعهد المجلس و مركز العيادات باستدامة المشروع و توفير التكاليف التشغيلية اللازمة - اعداد تقارير شهرية مدعومة بالصور توضح اعداد الحالات الطبية التي عالجتها العيادة و تفاصيلها لمدة 6 أشهر من تاريخ التسليم و نشر المذكرة و مراسم التوقيع للعامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	الشفافية : نشر محضر الاستلام و التسليم و مذكرة التفاهم و مراسم التوقيع عليها من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للمجلس و لجنة تمكين
11		

12	تقوم لجنة الاشراف على المشروع بزيارة ميدانية شهرية و اعداد تقرير مفصل مدعوم بالصور يوضح حالة المشروع والخدمات المقدمة و مشاركته مع البرنامج و مع الاهالي من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك	الشفافية: نشر تفاصيل العمل و مراحل التنفيذ بشكل دوري لاطلاع الاهالي على تطورات سير العمل من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك
13		
14		
15		
16	تقوم لجنة الاشراف على المشروع بزيارة ميدانية شهرية و اعداد تقرير مفصل مدعوم بالصور يوضح حالة المشروع والخدمات المقدمة و مشاركته مع البرنامج و مع الاهالي من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك	الشفافية: نشر تفاصيل العمل و مراحل التنفيذ بشكل دوري لاطلاع الاهالي على تطورات سير العمل من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك
17		
18		
19		
20	تقوم لجنة الاشراف على المشروع بزيارة ميدانية شهرية و اعداد تقرير مفصل مدعوم بالصور يوضح حالة المشروع والخدمات المقدمة و مشاركته مع البرنامج و مع الاهالي من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك	الشفافية: نشر تفاصيل العمل و مراحل التنفيذ بشكل دوري لاطلاع الاهالي على تطورات سير العمل من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك

السؤال 5: هل هناك "مداخلات" معينة في هذا المشروع سيكون من الصعب إيجادها؟ ضع/عي هذه المداخلات ضمن هذا الجدول، و اشرح/حي كيف تتبين تأمين هذه المداخلات؟	
"المُدخل" الذي سيكون من الصعب إيجاده	طريقة تأمين هذا "المُدخل"
قد تواجهنا صعوبة في تجهيز بتأمين المادة العازلة	إذا لم تتوفر مادة الخيش فإننا سنستبدلها بمادة الفلين لانه وبحسب مهندس تجهيزات طبية فإن مادة الخيش افضل للعزل من مادة الفلين

السؤال 6: هل هناك قضايا أو تحديثات تقنية تتوقعها ضمن هذا المشروع؟ ما هي مقاربتك للتعامل معها؟ (إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد تحديثات تقنية ضمن هذا المشروع، يمكنك أن تترك هذا القسم فارغاً. و قد يطلب البرنامج تزويده ببعض المعلومات بهذا الخصوص)	
التحدي أو المشكلة التقنية	الحل المقترح لهذا التحدي
- يمكن أن تتعرض الأجهزة للاعطال أثناء النقل والتركيب	- الالتزام على المورد باستلام الأجهزة بعد فحصها من قبل خبير و سينكر هذا الشرط في العقد الذي سيتم ايرامه مع المورد - تجريب الاجهزة لمدة اسبوعين للتأكد من جودتها - رد هذه الاجهزة ان وجد بها أي عطل - لسنا مسؤولين عن أي من اعطال النقل

السؤال 7: كيف ستتم إدارة المشروع و الإشراف عليه خلال فترة تمويله؟	
1.7 من سيقوم بإدارة المشروع بشكل يومي؟	
اللجنة المشتركة بين لجنة تمكين و المكتب الطبي بالمجلس المحلي والطبيب المشرف بالعيادة الإذنية اضافة لوجود خبير تجهيزات طبية	
2.7 كيف ستضمنون مشاركة المجلس المحلي في تنفيذ هذا المشروع؟	
- من خلال مذكرة الاستلام ومذكرة التفاهم بين لجنة تمكين و مركز العيادات و المجلس المحلي الذي سيتعهد باستدامة هذا المشروع و تغطية التكاليف التشغيلية عن طريق منظمة sams - زيارات دورية لمتابعة العمل لاعضاء المجلس المحلي لتقديم تقارير أسبوعية / شهرية للبرنامج من بداية المشروع حتى التسليم - التواصل مع المجلس المحلي باوراق رسمية و اطلاعه على مراحل العمل ومشاركة خطة التنفيذ والشراء	
3.7 من هم الأشخاص الذين سيكونون ضمن لجنة الإشراف على المشروع؟ (من الممكن أن تكون هذه الأسماء هي عبارة عن مقترحات أولية، و قد تتغير لاحقاً أثناء التنفيذ)	
الاسم	الجهة التي يـ/ تنتمي لها أو يـ/ يمثلها
	دوره/ها ضمن هذه الجهة
	الجنس

سعاد النصار	عضو لجنة تمكين	رئيس اللجنة الفرعية التواصل مع الموردين و المجلس المحلي خلال التنفيذ و التنسيق للزيارات التثائية للمركز	انثى
سلوى صوايا	عضو لجنة تمكين	عضو التواصل و التنسيق مع الخبير و ادارة المركز	انثى
وداد الحاجي	عضو لجنة تمكين	عضو / اعداد التقارير الاسبوعية التي تبين سير العمل	انثى
تبارك المحاسنة	عضو لجنة تمكين	عضو / مهمتها المساعدة في الاشراف على المشروع و الاجابة عن الاستفسارات المقدمة حوله و التنسيق للاجتماعات العامة	انثى
علي الدنيقات	المكتب الطبي في المجلس المحلي	مدير / مهمته في لجنة الاشراف المتابعة و اعداد التقارير التي سيقدمها للمجلس المحلي عن سير المشروع و تقديم المساعدة و الخبرة الطبية عند الحاجة لها خلال التنفيذ	ذكر
4.7 هل سيكون للجنة الاشراف اي مسؤولية اخرى غير مسؤوليتها في الاشراف العام؟ (مثلاً: هل سيكون لهم دور في اتخاذ قرارات خاصة أو مراقبة جوانب محدّدة هامة من المشروع) سيكون للجنة السابقة الاشراف دور في المشاركة بكافة الاعمال و الانشطة الخاصة بالمشروع من حيث :			
- وضع دفتر الشروط الخاص للمشروع - جلب عروض الأسعار و الاعلان عن المناقصة - تحليل عروض الأسعار - رفع التقارير الدورية الشهرية مدعومة بالصور - التواصل مع المجلس المحلي - المراقبة - الاشراف - التسليم للمجلس المحلي			
5.7 كيف سيقوم الموظفون الذين يتم تغطية رواتبهم من قبل المشروع بتنظيم عملهم؟ (أي، ما هي العلاقات التنظيمية بين الموظفين؟ كيف سيتم تنظيمهم ضمن فرق عمل؟ ما هي الهيكلة الإدارية للعمل؟ من الممكن إرفاق مخطط للهيكلة التنظيمية)			
من خلال الاشراف المباشر للمجلس المحلي العلاقة التنظيمية آلية التقارير و التسلسل كالتالي :			



السؤال 8: من هم "المستفيدين" من هذا المشروع؟

نوع المستفيدين	عدد المستفيدين
مستفيدين مباشرين : مرضى و مراجعين العيادة الاذنية	783 مريض شهريا
مستفيدين غير مباشرين : كافة شرائح المجتمع من نساء واطفال ونازحين	70000 نسمة

السؤال 9: من هم/هن الذين قمت/بتي باستشارتهم أثناء تطوير مقترح هذا المشروع؟ كيف أتت هذه الاستشارات إلى اختيار هذا المشروع؟

- المجلس المحلي في مدينة جاسم باعتباره الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات للأهالي
- اخذ الاستشارات من اصحاب الخبرات في نفس المجال (مهندس التجهيزات الطبية واثب الجبوي)
- من خلال استبيان عام قامت به لجنة تمكين مع الاهالي في المدينة بالإضافة الى المهجرين و حصل مشروع العيادة الاذنية على المرتبة الثانية في اولويات المشاريع التي طرحت في الاستبيان
- اجتماع عام مع المجلس المحلي لتحديد الاولويات و حاز على المرتبة الثالثة للحاجة الماسة لهذا المشروع في هذه المرحلة

السؤال 10: كيف ستجعلون هذا المشروع مستداماً؟

1.10 من هي الجهة /المنظمة التي ستستلم المشروع عند نهايته؟

المكتب الطبي في المجلس المحلي وهو من يضمن استدامته

2.10 ضع/ي شرحاً مختصراً عن هذه الجهة / المنظمة؟

(انكر/ي ما هي الموارد التي ستعتمد عليها هذه الجهة / المنظمة كي تقوم باستلام هذا المشروع بشكل فعال)

المجلس المحلي في المدينة هو مجلس منتخب من قبل الاهالي و معترف به من قبل مجلس محافظة درعا و من قبل المنظمات الدولية التي تعمل داخل المناطق المحررة .

و المجلس لديه الامكانيات اللازمة لاستلام هذا المشروع و استمراريته من خلال الخبرات الطبية لكادر المكتب الطبي في المجلس المحلي و خبرات كادر مركز العيادات

و يوجد تمويل خاص للمجلس من خلال تبرعات الاهالي المغتربين اضافة الى الدعم و المنح المقدم من المنظمات الاخرى مثل منظمة SAMS التي ترفع المركز بشكل كامل من حيث التكاليف التشغيلية و اللوازم و المستهلكات

3.10 كيف ستضمن ان هذه الجهة / المنظمة ستتحمل مسؤولية دعم المشروع بعد تسليمه؟

- تعهد المكتب الطبي في المجلس المحلي بتأمين كافة مستلزمات التشغيل و الكوادر اللازمة لاستدامة هذا المشروع عن طريق منظمة

sams من خلال مذكرة التفاهم بين برنامج تمكين و المجلس المحلي في مدينة جاسم و تتضمن هذه المذكرة البنود التالية :

- تعهد المجلس و مركز العيادات باستدامة المشروع و توفير التكاليف التشغيلية اللازمة عن طريق منظمة sams

- اعداد تقارير شهرية مدعومة بالصور توضح اعداد الحالات الطبية التي عالجتها العيادة و تفاصيلها

4.10 ما هي انواع التكاليف التي سيكون على هذه الجهة / المنظمة ان تتحملها لتضمن ان عمل المشروع و فائدته سيستمران؟

أجور الطبيب و الممرضة و تكاليف التشغيل

5.10 قم/قومي بتقدير التكاليف الشهرية للمشروع بعد تسليمه:

(ضع/ي هنا فقط التكاليف المتكررة أو التكاليف التشغيلية، دون ذكر المبالغ التي تدفع لمرة واحدة فقط)

البند	التكلفة الشهرية (\$)
رواتب	\$ 1450
التكاليف التشغيلية (وقود، مستهلكات، الخ)	\$ 50
صيانة و إصلاح	\$ 50
الإجمالي	\$ 1550

6.10 كيف ستقوم الجهة / المنظمة التي ستستلم المشروع بتغطية هذه التكاليف الشهرية؟ (يجب ملاحظة ما يلي: ليس من الضروري أن تكون الجهة / المنظمة قادرة على تغطية كامل التكاليف الشهرية حتى يتم الموافقة على المشروع من قبل البرنامج)	
- من خلال ما تقدمه منظمة SAMS لدعم مركز العيادات في المدينة	
7.10 إذا كانت هذه الجهة / المنظمة تنوي أن تقوم بجباية الأموال لتمويل هذا المشروع، اذكر/ي النظام الذي سيتم استخدامه لذلك؟ (اذكر/ي ما هي المبالغ التي سيتم جبايتها، ما هو عدد الأشخاص الذين سيدفعون، وكيف سيتم جمع أموال الجباية)	
لا يوجد أي جباية خاصة بهذا المشروع كون مركز العيادات يقدم خدماته بشكل مجاني	
8.10 هل تعتقد/ين بأن هذا المشروع سيكون بحاجة تمويل لدورة ثانية من برنامج تمكين؟	
نعم/لا	لا