

المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
حلب	دائرة عزة	محمد يوسف	31/5/2016

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، إنتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تراجهم وكيفية تفرمون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
نشر محاضر الاجتماعات على صفحة الفيس بوك	تمت	تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بنشر محاضر اجتماعات اللجنة التي تجريها فيما يخص متابعة المشاريع وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع للاطلاع على جميع اعمال اللجنة والقرارات التي تتخذها اللجنة.	الروابط التالية على الفيس بوك: https://goo.gl/E7dUx5 https://goo.gl/RwoXwj
نشر محاضر اجتماعات اللجنة النسائية على صفحة الفيس بوك	تمت	تقوم اللجنة النسائية التابعة للجنة تمكين بنشر محاضر اجتماعاتها على صفحة الفيس بوك وذلك لزيادة المشاركة مع النساء في المدينة.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/hfmnBH
نشر دعوة لحضور اجتماع عام على صفحة الفيس بوك وعلى اللوحات الاعلانية	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بنشر دعوة لحضور الاجتماع العام الذي قامت به اللجنة لمناقشة مقترحات مشاريع المرحلة الرابعة ومناقشة عضوية اللجنة والمسؤوليات التي تلقى على عاتقهم وتم نشر هذه الدعوة على اللوحات الاعلانية في الساحات العامة وعلى ابواب المساجد وعلى الفيس بوك.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/XsgBq5

عقد اجتماع عام	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بعقد اجتماع علم مع افراد من المجتمع وتم فيه مناقشة تشكيل وعضوية اعضاء اللجنة كما تم مناقشة مقترحات المشاريع المرفوعة الى البرنامج.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/cwGUV1
وضع صندوق للشكاوي	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بإنشاء صندوق للشكاوي وذلك لاستقبال شكاوي المجتمع وملاحظاتهم على عمل اللجنة.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/ag.NKQd

٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
مصاريف مدير مكتب و محاسب وغيره عن شباط	615	615	محمد يوسف + محمد رمضان وغيره	1/5/2016
تعويضات اللجنة عن شهر شباط	635	635	اعضاء اللجنة	1/5/2016
مصاريف المكتب عن شهر شباط	159	159	طنو نت + عمر قريوي وغيرهم	1/5/2016
تعويضات اللجنة عن شهر اذار	550	550	اعضاء اللجنة	2/5/2016
تعويضات اللجنة عن شهر نيسان	550	550	اعضاء اللجنة	2/5/2016
مصاريف مدير مكتب و محاسب وغيره عن اذار	550	550	محمد يوسف + محمد رمضان وغيره	2/5/2016
مصاريف مدير مكتب و محاسب وغيره عن نيسان	550	550	محمد يوسف + محمد رمضان وغيره	2/5/2016
مصاريف المكتب عن شهر اذار	290	283.7	عمر قريوي + طنو نت وغيره	19/5/2016

19/5/2016	حسين لطفي + طنوت وغيره	283.6	290	مصاريف المكتب عن شهر نيسان
		4176.3	4189	المبلغ الإجمالي للمشروع
		4176.3	4189	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

٢. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: إضافة صفوف مدرسية للمدرسة المحدثة ومدرسة عبدالقادر الجغل
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
الإعلان عن طلب موظفين للمشروع وإجراء المسابقات واختيار الموظفين.
تنظيم طلبات الشراء وجلب عروض الأسعار للأعمال التي يجب البدء بها.
البدء بأعمال الحفريات المختلفة للموقعين مع تنفيذ البيتوني المغموس أو الركة البيتوني ثم البدء بأعمال البناء الحجري والبلوك مع الردم الحجري للموقع الثاني.
استكمال أعمال البناء مع فتح وتسكير أبواب ونوافذ مع تنفيذ العدسة البيتونية.
صب السقف البيتوني للموقع الثاني والبدء بأعمال الزريقة الداخلية والخارجية مع أخذ قياسات الأبواب والنوافذ الخشبية والمعدنية.
اسم المشروع: مشروع الإحصاء
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
الإعلان عن الوظائف المطلوبة للمشروع.
إجراء مسابقات والتعاقد مع موظفي المشروع والمبرمج والمدرّب.
القيام بالدورة الخاصة بموظفي المشروع (الماسحين ومدخلي البيانات والمشرفين).
القيام بحملة إعلامية في مدينة دارة عزة وريفها وتوزيع البروشورات.
اسم المشروع: مشروع شراء باكر

تحديد المواصفات الفنية للباكر المطلوب و و استلام العروض بالطرف المختوم.
تشكيل لجنة لفرض العروض بالاشتراك مع المجلس المحلي في المدينة وفرض العروض.
تعيين خبير فني للاطلاع على العروض المقدمة على ارض الواقع.
اسم المشروع: مشروع بناء كازية
الاعلان عن طلب عروض اسعار للحفريات والترحيل.
الاعلان عن الحاجة لموظفي المشروع ومدير المشروع.
اختيار مدير المشروع والفني والحراس.
البدء بأعمال الترحيل والحفريات وبناء تصويينة للمشروع والردميات.
اسم المشروع: مشروع شق طريق بين زرزيتا وتلعادة
التعاقد مع مدير مشروع.
تحديد مسار الطريق المراد فتحه ومناسيب الارض.
الاعلان عن طلب عروض اسعار لتفجير الكتل الصخرية وردمها.
البدء بالحفريات الصخرية مع اعادة الردم في المناطق المطلوبة.
اسم المشروع: مشروع بناء مركز تحويل كهربائي - عدد اثنان
الاعلان عن طلب موظفين للمشروع واجراء المسابقات واختيار الموظفين.
حفريات الاساسات مع الركة البيتونية ضمن الخنادق حتى الوصول لمنسوب أسفل الشيناجات مع صب الشيناجات.
البناء الحجري سماكة ٢٠سم مع قواطع البلوك الداخلية والنصف البيتونية.
تلبيس حجر نचित مع تركيب الملاين الحجرية للنوافذ والابواب.
صب السقف البيتوني مع الجسور.

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتوقعة باشرارك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
نشر الاعمال التي تقوم بها اللجنة على صفحتها على الفيس بوم.
عقد اجتماع عام للمناقشة في متابعة تنفيذ المشاريع.
عقد اجتماع مع الجهات الفاعلة في المجتمع.
نشر التقرير الشهري على صفحة الفيس بوك واللوحات الاعلانية.