

نموذج إعداد تقارير خاص بلجنة تمكين (كانون الأول ٢٠١٥)

المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
حلب	تل رفعت	اللجنة الرئيسية	كانون الاول	

١. حالة خطة التنفيذ

- (١) النشاطات: من خطة التنفيذ، قم بتحديد كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، إنتهاء العمل
- (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
- (٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
إطلاع المجتمع على نشاطات عمل اللجنة	انتهى	تقوم اللجنة بالنشر على صفحتها الرسمية على الفيس بوك كل تقوم به من نشاطات تخص العمل	رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/?ref=bookmarks https://www.facebook.com/ /مركز جاسمين-الشام-المرأة-والطفولة- ١٤٠٨٦٢٨٥٩٦١٠٣٣٢٩
نشر تقرير عن عمل اللجنة	انتهى	قامت اللجنة بنشر تقرير يتضمن ماتم تنفيذه من نشاطات المشاريع عبر اعلانات في الامكن العامة في المجتمع	صورة رقم ١ - صورة رقم ٢
عقد اجتماع مع أعضاء المجلس المحلي	انتهى	قامت اللجنة بالتواصل مع امانة سر المجلس المحلي لحضور اجتماع مع اعضاء المجلس تم بالإجماع تعريف الحضور عن برنامج تمكين وآلية عمله و عرض المشاريع التي تشرف تمكين على تنفيذها ومناقشة الوفر الحاصل خلال عملية تنفيذ المشاريع إضافة إلى عرض اولويات واحتياجات المدينة والتي سيتم مناقشتها مع الأهالي ضمن الإجتماع العام الذي سيتم تحديده لاحقاً.	رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/4620596873175 95
إجراء اجتماع عام مع المجتمع	انتهى	قامت اللجنة بدعوة أعضاء المجلس المحلي وأعضاء الهيئة العامة ومجلس الأعيان وشخصيات من المجتمع لحضور اجتماع مع اللجنة في المركز الثقافي كانت الدعوة شفوية لم يتم الإعلان عنها بسبب الوضع الأمني حيث تم بالإجماع شرح عن برنامج تمكين و آلية عمله وعرض المشاريع التي تقوم اللجنة بتنفيذها إضافة لعرض جدول بمصاريف اللجنة ومناقشة المشاريع التي تم طرحها لتنفيذها من الوفر الحاصل خلال عملية تنفيذ المشاريع	رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/4638778571357 78
نشر التقرير الشهري لعمل اللجنة عن	انتهى	قامت اللجنة بإطلاع المجتمع على عملها ونشاطاتها من خلال نشر تقرير عمل اللجنة	رابط:

شهر تشرين الثاني	الشهري عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك	https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/459707724219458 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1506418486324339&id=1408628596103329
وضع صندوق شكوي خاص باللجنة	انتهى	قامت اللجنة بتفصيل صندوق للشكوي ووضع في مكان عام وسط المدينة واعلام المجتمع عن وجود صندوق للشكوي تابع للجنة تمكين
افتتاح معرض للأعمال الصوفية	انتهى	قامت اللجنة بنشر إعلان في الأماكن العامة في المدينة وعبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك لحضور معرض للأعمال الصوفية من إنتاج مركز التدريب المهني في مركز يسمين الشام للمرأة والطفولة ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه سير العمل
اشراك المجتمع باتخاذ القرار	انتهى	بناء على طلب من ورغبة المجتمع في تمديد مدة انتهاء المعرض قامت اللجنة بتمديد المدة

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع: تأسيس اللجنة			
نشر نشاطات عمل اللجنة على الصفحة الرسمية للجنة	انتهى	تقوم اللجنة بنشر النشاطات التي تقوم بتنفيذها على صفحتها الرسمية	صفحة الفيس الرسمية للجنة بابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/?ref=bookmarks https://www.facebook.com/مركز-يسمين-الشام-للرأة-والطفولة-1408628596103329
اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة	انتهى	تقوم اللجنة بعقد اجتماعات دورية لها تقوم من خلالها وضع خطة عمل و عرض تقارير العمل على الأعضاء	صورة ٣ - صورة ٤
اجتماعات عامة	انتهى	قامت اللجنة بإجراء اجتماعات عامة واجتماعات مركزة مع الجهات	https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/46205968731759

5 https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/46387785713577 8	الفاعلة لعرض عمل اللجنة وما تم تنفيذه من المشاريع ومناقشة الوفر الحاصل خلال عملية التنفيذ		
صورة ٥ - صورة ٦ - صورة ٧	تقوم اللجنة بجولات ميدانية لمواقع عمل مشاريعها بشكل دوري للإطلاع على حسن سير العمل والتحقق من شروط التنفيذ وفق الشروط المطلوبة ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه العمل	انتهى	جولات ميدانية لمواقع عمل المشاريع
اسم المشروع: دعم التعليم بمكافآت مادية للمعلمين المنطوعين مقطوعي الراتب			
رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/461776460679251 صورة ٩ - صورة ١٠ - صورة ١١ - صورة ١٢	قامت اللجنة برفقة المنسق الميداني بجولة ميدانية لموقع تنفيذ المشروع للفتطلاع على سير العمل والتحقق من عملية التنفيذ وفق الشروط المطلوبة حيث قام متعهد المشروع بتنفيذ ثلاث مراحل من مراحل تنفيذ المشروع وهي مرحلة تركيب السراميك مرحلة تركيب التمديدات الكهربائية مرحلة تركيب منجور bvc ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه سير العمل	انتهى	اسم المشروع : تجهيز قسم من الطابق الأرضي بالمشفى الغربي زيارة ميدانية للمشفى
اسم المشروع : دعم المعهد (تأهيل الباحة - تركيب التمديدات الكهربائية - رواتب للأكادر)			
صورة ١٣ - صورة ١٤	بعد تقديم كتاب من إدارة معهد إعداد المعلمين يتضمن تحويل الدعم المخصص كرواتب لأكادر المعهد وذلك بسبب تبني جهة ثانية (مؤسسة عبد القادر السنكري) رواتب المعهد لمدة ستة أشهر قررت اللجنة إلغاء بنت الرواتب وتحويله لمشاريع ثانية يتم اختيارها من قبل المجتمع	انتهى	إلغاء الدعم المخصص كرواتب المعهد
رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/466853350171562 https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/466853793504851	بعد الانتهاء من عملية تنفيذ المشروع قامت اللجنة بحضور رئيس المجلس المحلي وبعض شخصيات من المجتمع بإجراء زيارة لموقع المشروع لتسلمه من المتعهد والتحقق من شروط تنفيذه وفق الشروط المطلوبة حيث لم تكن هناك أي صعوبات وكانت عملية التنفيذ وفق خطة تنفيذ المشروع	انتهى	إتمام تنفيذ مشروع تأهيل ساحة المعهد ببقايا مقالع وبحص بدمه
اسم المشروع : ملحق نجدة لمرکز الدفاع المدني			
رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/457579964432234	بعد استجراا العروض واجراء تحليل المقارنة واختيار العرض الأنسب قامت اللجنة بإتمام عملية الشراء وتسليم المحلق (صهريج إطفاء) لمركز الدفاع المدني	انتهى	إتمام عملية شراء ملحق النجدة

الحصول على سجل الحركة	انتهى	قامت اللجنة بالتواصل مع مركز الدفاع المدني والحصول سجل حركة ملحق النجدة الذي تم تسليمه للمركز من قبل لجنة تمكين تل رفعت ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه سير العمل	صورة ١٧	صورة ١٥ صورة ١٦
اسم المشروع: مركز تدريب مهني صوف + خياطة				
استمرار العمل في مشغل الصوف في المجالات الثلاث	العمل جاري	العمل جاري في مجال المخرز والأسياخ ولكن واجهتنا صعوبة في مجال التريكو بسبب تعطل الماكينات والعمل جاري على إصلاحها	صورة ٢٣ صورة ٢٤	
شراء قطع صيانة واجراء صيانة للماكينات	انتهى	قامت اللجنة بالتواصل مع خبير صيانة وشراء مستلزمات الصيانة من السوق المحلية ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه سير العمل	صورة ٢٥	
شراء المرحلة الثانية من الصوف	انتهى	قامت اللجنة بالبحث في السوق المحلية واختيار المورد الأفضل لشراء صوف	صورة ٢٦	
إقامة معرض للأعمال اليدوية ضمن المركز	انتهى	قامت اللجنة بافتتاح معرض لأعمال المتدربات دعت عليه رجال ونساء المدينة والنازحين إليها ولم تكن هناك أي صعوبة حيث بلغ عدد القطع المنتجة ١٣٦ قطعة	رابط: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1510364282596426&id=1408628596103329 صورة ٢٧	
استمرار العمل في مشغل الخياطة	العمل جاري	واجهتنا صعوبة أثناء العمل بسبب توقف تشغيل الامبيرات خلال ساعات الدوام حيث تم الاستعاضة عن الامبيرات بشراء مولدة بنزين واستئناف العمل وتحقيق الاهداف المرجوة منه	صورة ٢٣ صورة ٢٩	
شراء خزانة لحفظ الأقمشة والإكسسوارات	انتهى	قامت اللجنة برفع كتاب لتحويل بند شراء المراوح لصالح شراء خزانة وبعد الموافقة على الكتاب من قبل البرنامج تمت عملية الشراء وذلك لحفظ الأقمشة من الرطوبة	صورة ٣٠ صورة ٣١	
شراء مولدة ووقود التشغيل	انتهى	بعد توقف الامبيرات عن التشغيل خلال ساعات الدوام في المشغل قامت اللجنة برفع كتاب تمويل طارئ لشراء مولدة مع وقود لها وبعد الموافقة على الطلب تم البحث في السوق المحلية واختيار المورد الانسب واتمام عملية الشراء	صورة ٣٢ صورة ٣٣	
شراء المرحلة الثانية من القماش	انتهى	قامت اللجنة بالبحث في السوق المحلية لاختيار مورد قماش حيث قامت باختيار المورد الانسب واتمام عملية الشراء	صورة ٣٤ صورة ٣٥	
اسم المشروع : دورات تقوية للطالبات في الحاسوب والتمريض				
استمرار الدوام في دورتي الحاسوب والتمريض	العمل جاري	تقوم اللجنة بالإطلاع على سير الدوام ولم تكن هناك أي صعوبات في دورة التمرريض اما دورة الحاسوب فقد واجهتنا صعوبة أثناء توقف تشغيل الامبيرات خلال ساعات الدوام مما تسبب في السير في المنهاج المقرر من قبل المدرسة	صورة ٣٦ صورة ٣٧	

اسم المشروع: شراء محرك لمركز الضخ الشمالي وصيانة مجموعة التوليد لمركز الضخ الغربي	انتهى	حيث قامت اللجنة برفع كتاب تمريل طارئ لشراء مولدة ووقود لها واستئناف العمل من جديد	
شراء مجموعة الكهرباء لمجموعة التوليد لمركز ضخ المياه الشمالي	انتهى	تم إجراء امتحان كتابي وعلمي للمراحل التي انتهت من المنهاج المقرر بدون أي صعوبات	صورة ٣٨ - صورة ٣٩ - صورة ٤٠ - صورة ٤١
إتمام العمل في تجميع مولدة الضخ لمركز الضخ الشمالي	انتهى	بعد الموافقة من البرنامج على كتاب مورد وحيد قامت اللجنة بإتمام عملية الشراء لمستلزمات الكهرباء حيث قام المورد بتركيبها ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه سير العمل	صورة ٤٢
الحصول على سجلات تشغيل مجموعتي التوليد من شعبة المياه	انتهى	قالت اللجنة بتسليم مجموعتي التوليد بعد اختبار جاهزيتهما للعمل لشعبة المياه التابعة للمجلس المحلي قامت اللجنة بالتواصل مع شعبة المياه في المجلس المحلي والحصول على سجل تشغيل مجموعتي التوليد ولم تكن هناك أي صعوبات تواجه سير العمل	صورة ٤٣ - صورة ٤٤ - صورة ٤٥ - صورة ٤٦ - صورة ٤٧
			صورة ٤٨

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم	٢. الحالة	٣. التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	٤. الدليل
١. وصف النشاط	العمل جاري	تقوم اللجنة بإجراء زيارات دورية للمركز للإطلاع على سير العمل والخطط الشهرية للمدربين وتوجيه الملاحظات	صورة ٢٣ صورة ٢٤ صورة ٢٥ صورة ٢٦ صورة ٢٧ صورة ٢٨ صورة ٢٩ صورة ٣٠ صورة ٣١
الإشراف على دوام في دورات التمرين والحواسيب	العمل جاري	تقوم اللجنة بالتواصل مع المدربين والإطلاع على المنهاج المعتمد من قبل اللجنة والمدربين والتقدم المنجز فيه	رابط: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1511861875780000&id=1408628596103329 صورة ٥٢ - صورة ٥٣ صورة ٥٤
زيارة ميدانية لمركز الضخ الشمالي	انتهى	قامت اللجنة بإجراء جولة ميدانية لمركز ضخ المياه الشمالي والتأكد من جاهزية مجموعة التوليد للعمل وتحل ساعلات الضخ الطويلة وتسليمها لشعبة المياه	صورة ٤٣ - صورة ٥٥ صورة ٥٦

٢. التقدم فيما يتعلق بالمخرجات

- ١) يتم ذكر كافة المخرجات المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي
- ٢) يتم ذكر عدد المخرجات التي سيتم تحقيقها
- ٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق المخرجات. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق المخرجات، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن
- ٤) عندما يتم تحقيق المخرجات، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كجوابات على ذلك.

١. نوع المخرجات	٢. العدد	٣. التقدم المنجز فيما يتعلق بالمخرجات	٤. الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: : دعم التعليم بمكافآت مادية للمعلمين المتطوعين مقطوعي الراتب			
اسم المشروع: تجهيز قسم من الطابق الارضي في المشفى الغربي			
اسم المشروع: دعم المعهد (تأهيل الباحة - تركيب التمديدات الكهربائية - روائب للكاندر)			

باسم المشروع: ملحق نجدة للدفاع المدني	١	بعد اعتماد العرض الأنسب لتأهيل باحة المعهد ببقايا مقالع وبحص يدمه قام المورد بتأهيل الباحة بالمواد اللازمة وفرشها ودخلها وفق الشروط المقدمة بالعرض	رابط : https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/466853350171562 صورة ١٨ صورة ١٩ صورة ٢٠
اسم المشروع: ملحق نجدة للدفاع المدني	١	بعد اعتماد العرض الأنسب لملحق النجدة تم اتمام عملية الشراء وتسليم الملحق لمركز الدفاع المدني	رابط: https://www.facebook.com/arfad.tamkeen/posts/457579964432234 صورة ١٥ صورة ١٦
اسم المشروع: مركز تدريب مهني صوف + خياطة	١	المشغل مجهز من الدورة الأولى	
مشغل لتعليم حرفه الصوف	١	تم تجهيز المشغل بالتجهيزات والمعدات اللازمة	صورة ٣١ - صورة ٣٢ - صورة ٣٣
مشغل لتعليم حرفه خياطة	١		
اسم المشروع: دورات تقوية للطالبات في الحاسوب والتمريض	١	القاعة مجهزة خلال الشهر تشرين الثاني	
قاعة مجهزة بالحواسيب	١		
اسم المشروع: شراء محرك لمركز الضخ الشمالي وصيانة مجموعة التوليد لمجموعة التوليد الغربي.	١	تم الانتهاء من عملية تجميع المحرك والدينامو وتركيب مجموعة الكهرباء وتسليمها لشعبة المياه التابع للمجلس المحلي	صورة ٤٣ - صورة ٤٦ - صورة ٥٩
مركز رئيسي شمالي مجهز بمجموعة توليد جديدة ٣٨٠ kva قادرة على تحمل ساعات التشغيل الطويلة	١	تم تسليمها للمجلس المحلي خلال شهر تشرين الثاني	
مجموعة توليد مركز الضخ الغربي جاهزة للعمل باستطاعة 174 kva قادرة على تحمل ساعات التشغيل الطويلة	١		

٣. المستفيدين

(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة

(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع

(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)

(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المأمول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: دعم التعليم بمكافآت مادية للمعلمين المتطوعين ومقطوعي الراتب		0	
اسم المشروع: تجهيز قسم من الطابق الأرضي في المشفى الغربي			
متعهد المشروع	١	١	صورة رقم ٩

اسم المشروع: دعم المعهد (تاهيل الباحة - تركيب التمدنيات الكهربائية - رواتب للكادر)			
الطلاب	٤٠٠	٤٠٠	
كادر المعهد	٣٣	٣٣	
اسم المشروع: ملحق نجدة لمركز الدفاع المدني			
فريق الدفاع المدني في مدينة تل رفعت	٢٤	٢٤	صورة رقم ١٧
سكان مدينة تترفعت	٣٥٠٠٠		صورة ١٧
النقاط الطبية والمدارس	٢	٣	صورة ١٧
اسم المشروع: مركز تدريب مهني لتعليم حرفة الصوف والخياطة			
المتدربات نساء وفتيات	70	40	صورة ٢٤ - صورة ٢٧
المدربات	5	5	صورة ٦٠ - صورة ٦١
اسم المشروع: دورات تقوية للطالبات في الحاسوب والتمريض			
الطابات المتدربات	٦٠	٥٨	صورة ٣٦ - صورة ٣٧
المدربون	٣	٣	صورة ٦٢ - صورة ٦٣
اسم المشروع: شراء محرك لمركز الضخ الشمالي وصيانة مجموعة التوليد في مركز الضخ الغربي			
قسم من سكان المدينة والنازحين إليها	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	صورة ٤٨

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها				
الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع				
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع				
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه				
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع				
(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالأميريكي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ

اسم المشروع: تأسيس اللجنة				
٢٠١٥ / ١٢ / ١	شبكة شلم	٣٤	٤٠	مصاريف انترنت عن شهر تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١٢ / ١		٧٥	٧٥	نثرات تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١٢ / ٢	اعضاء اللجنة	٢٦٠	٣٢٠	تعويضات الاجتماعات عن شهر تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١٢ / ٧	موظفين اللجنة	٥٧٥	٥٧٥	رواتب الموظفين عن شهر تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٩	موظفين اللجنة	٥٧٥	٥٧٥	رواتب الموظفين عن شهر كانون الاول
٢٠١٥ / ١٢ / ٣١	اعضاء اللجنة	٢٦٠	٣٢٠	تعويضات اجتماعات لاعضاء اللجنة عن شهر كانون الاول
		١٧٧٩	١٩٠٥	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: تجهيز قسم من الطابق الارضي في المشفى الغربي				
٢٠١٥ / ١٢ / ٦	علي عبد اللطيف قرندل	٣٦١٧	٣٦١٧	سراميك والتمديات الكهربائية
٢٠١٥ / ١٢ / ٣٠	علي عبد اللطيف قرندل	٥٩٢٠	٥٩٢٠	منجور bvc
		٩٥٣٧	٩٥٣٧	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: دعم معهد إعداد المعلمين				
٢٠١٥ / ١٢ / ١	عبد الرحمن حاج ديبو	١٢٠	١٢٠	اجور تسوية أرض الباحة
٢٠١٥ / ١٢ / ١	خالد علي حمدو عمر	١١٠٧.٢٢	١١٥٧	مستلزمات الشبكة الكهربائية
٢٠١٥ / ١٢ / ١٢	خالد علي حمدو عمر	١٠٥	١٠٥	مفصلة مع اجور تركيب
		١٣٣٢.٢٢	١٣٨٢	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: ملحق نجدة للدفاع المدني				
٢٠١٥ / ١٢ / ٥		١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	ملحق نجدة (صهرج إطفاء)
		١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مركز تدريب مهني (صوف + خياطة)				
٢٠١٥ / ١٢ / ٢	حسن ابو جميل	٧٥	٦٠	طاولة تفصيل
٢٠١٥ / ١٢ / ٢	مدريات الصوف	٣٠٠	٣٠٠	رواتب مدريات الصوف عن شهر تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١٢ / ٧	مهند سعيد	٥٥	٥٥	مصاريف أمبيرات عن شهر تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١٢ / ١٢	محمود كويس	١٠٠	١٠٠	خيوط وإبر
٢٠١٥ / ١٢ / ١٢	محمود كويس	١٥٠	١٥٠	صيانة دورية للماكينات عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول
٢٠١٥ / ١٢ / ١٣	حمود ابراهيم حمود	١٧٠	٢٠٠	وقود مولدة بنزين
٢٠١٥ / ١٢ / ١٦	احمد اعززي	١٨٩	٣٠٠	مولدة بنزين ٥٠٠٠ شمعة
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٣		٧٥	٧٥	مصاريف معرض
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٦	محمد ابو جميل	٢٠٠	٢٠٠	صوف مرحلة ثانية
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٦	محمد ابو جميل	٢٠٠	٢٠٠	قماس مرحلة ثانية
		١٦١٤	١٦٤٠	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع : دورات تقوية للطالبات في التمريض والحاسوب				
٢٠١٥ / ١٢ / ٢٠	المدرسون	٣٠٠	٣٠٠	رواتب مدريات عن شهر تشرين الثاني
		٣٠٠	٣٠٠	المبلغ الإجمالي للمشروع

اسم المشروع: محرك لمركز الضخ المياه الشمالي وصيانة مجموعة توليد مركز ضخ المياه الغربي				
٢٠١٥ / ١٢ / ٤	بكري حاج مصطفى	٧٢٥	٨٠٠	مستلزمات الشبكة الكهربائية لمحرك الضخ الشمالي
٢٠١٥ / ١٢ / ٤	عمر هلال	١١٧٥	١٠٠٠	صيانة مجموعة التوليد لمركز الضخ الغربي
٢٠١٥ / ١٢ / ٤	بكري حاج علي	١٠٠	١٠٠	اجور كهربائي
٢٠١٥ / ١٢ / ٩	صفوان قدور	١٠٠	١٠٠	اجور مدير المشروع
		٢١٠٠	٢٠٠٠	المبلغ الإجمالي للمشروع
		٢٨٦٦٢.٢٢	٢٨٧٦٤	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انهاءه و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير