

التقرير الشهري الخاص بلجنة تمكين في بلدة الشجرة لشهر (تشرين الثاني / ٢٠١٥)

المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
	درعا	الشجرة	لجنة تمكين	٢٠١٥/١١

١. حالة تسليم المشروع
 (١) النشاطات من خطة التعمير، لم تُسحب كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
 (٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
 (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يوضح ذكر أية تعديلات أو انقضاءات أو تغييرات في نوعية أو توقيت أو حجم العمل
 (٤) التعليل: يوضح ذكر التعليل المقدم مع هذا التقرير (انظر النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو التوقف التوقيفي). يوضح ترتيب الصور والمستندات التي تقدمونها

١. تسليم المشروع		٢. الحدة		٣. سير المشروع، التحديات، والتضاي		٤. الدليل	
(١) وصف المشروع							
اسم المشروع: مكتبتيكم							
الدوام في مكتب تمكين واجتماعات الأعضاء	العمل جاري	الدوام في مكتب تمكين مستمر وبشكل يومي يبدأ الدوام في التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً (دوام مدير المكتب) ويضع أعضاء اللجنة وبالإضافة في دوام المحاسب .					
اجتماعات لجنة تمكين الفرعية (النسائية)	انتهى	تم عقد عدة اجتماعات للجنة تمكين الفرعية خلال شهر تشرين وذلك للاطلاع بمشروع الخياطة ومشروع الإسعافات الأولية الذي تم بالعلم مع بداية الشهر .					
اجتماع لجنة تمكين ولجنة تمكين الفرعية من أجل الاطلاع في مشروع اللجنة النسائية	انتهى	عقدت عدة اجتماعات للجنة تمكين واللجنة الفرعية في مكتب تمكين للاطلاع على بعض النقاط من مقابلة الفتيات والنساء اللواتي لدورة الخياطة ودورة الإسعافات الأولية .					
اجتماعات وتقاوت عديدة مع أعضاء المجلس المحلي لمناقشة عملية التثقيف .	جاري العمل	تم خلال شهر تشرين تشرين الثاني عدة اجتماعات للجنة تمكين بأعضاء المجلس المحلي في البلدة لوضع الشكاوى التثقيف للمرحلة الأولى من تنفيذ المشاريع					
الاجتماع في مكتب تمكين مع الفكر الطبي في شفي وادي البروق في بلدة الشجرة وإجراء مقابلة المخبريين .	انتهى	تم التنسيق بين لجنة تمكين وإدارة شفي وادي البروق في بلدة الشجرة من خلال اجتماعات مكثلة في مكتب تمكينوتحديد أهم النقاط المطلوبة لتحديد المخبريين حيث تم إيرادها في إعلان المخبر وتم إجراء مقابلة مع المخبريين المتقدمين في مكتب تمكين وتم إثر ذلك تحديد المخبريين المطلوبين					

١. الإشراف على تسليم المشروع		مدير المشروع ، التحقيقات ، والأشياء	التدليل
مشروع بناء السوق	الحالة	تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع بناء السوق حيث تم إنشاء حارات مائكة في مربع الشكل الأربعة بناءً على السور بالإضافة لرفع الخدمات تم تمديد العمل وتأسيس المرحلتين المزمعة في بطنها السفل لتتم بها مرحلة صب الأرضيات بالخرسانة	صور على صفحة الغيوس بوك
المرحلة الثانية والثالثة : التسوية	جاري العمل	استكمال تسوية الأرضيات بملء المعلق تم صب خرسانة ساحة ٢٥٠ × ٢٥٠ فتح حسات ٢ م على الأرضيات المحلات بالإضافة لأرضيات دورات المياه (الخدمات) ولم تنتهي تلة الأرضية صبة الأرضيات ،	
بقايا المعلق تم صب الأرضيات بالخرسانة والخرسانة المصلحة .	تم بدأ العمل بعد	تأخر العمل بمشروع صبا عو عليه وإخلاء التربة حيث كان يصعب تنفيذ عمق التسوية أكثر وأما إنتاج بيبي الاغراض وتلك تسليم موقع العمل للمشاهد من قبل موكلي بناية شيرة .	
المرحلة الرابعة : تقديم وبناء بأوك إسبتي .			
مشروع النظافة وتزويل مجرى الصرف الصحي	الحالة	سور مشروع	التدليل
إصلاح الجدران وتركيب قطع الخيار	جاري العمل	يتم الآن العمل على صيانة الجدران المستعملين	
شراء بزل للجدران	تم في الشهر	تم شراء بزل لجميع الشوارع بعد اختيار العرض الأفضل من بين العروض التي تم جمعها .	الصور
متابعة أعمال النظافة	جاري العمل	تم تسليمه أصل النظافة من قبل لجنة تدوين بالتنسيق مع المجلس المحلي الذي يقضي مهمة الإشراف على مشروع النظافة وإجراء أعماله أثناء تدوين وإجراء أعماله في مواقع العمل لمتابعة المهمة المنوطة في ضوء خطة الشيرة كما يتم استقبال الشكاوي والملاحظات مباشرة .	الصور على صفحة التيس بوك
مشروع الحفاطة وليرة الإسفلت	الحالة	سور مشروع	التدليل
الإعلان عن بدء التسليم في دورة الحفاطة وليرة الإسفلت الأولية	انتهى	تم الإعلان عن بدء التسليم في دورة الحفاطة وليرة الإسفلت الأولية لتسليم الأرياف بقربها في بلدة الشيرة وتم نشر الإعلان في الأماكن العامة وعلى صفحة لجنة تدوين الشيرة على الفيسبوك وتم تسليم عدد من الشكاوي في دورة الحفاطة وعدة أفر في دورة الإسفلت الأولية ولم يتم قبل جمع الشكاوي من أحد المستجيبين لكن أفر قبل عدد الشكاوي في تلك الفترة وتم حصرها بسرعة استبعد أن يتم التسليم بسبب تشبه ظروف التنفيذ في معظم الأماكن وتم تلك بناءً على إجماع أعضاء لجنة تدوين التسليم على هذا الأمر .	صور الإعلان – رابط الإعلان على الفيسبوك
الإعلان عن عدا ووقف في مشروع الحفاطة	تم	تم الإعلان عن جبهة لجنة تدوين لتكليف مدير مشروع الحفاطة وعمره مهنية ومهنية لتسليم الحفاطة وليرة الإسفلت الأولية وتم التأكيد أن قداً وتم ذلك حسب وديسي من أن التسليم في البلدة خاصة من لتيين شكاوي أفرين بطن في مناطق التهام والتعامل مع التفتتات بموضوع معلومات من المصلحة الأمنية وخاصة من مدة التفرقة في بلدة تدوين محدودة .	صور الإعلان – رابط الإعلان على الفيسبوك
العمل على الحفاطة	تم	رغم أن الإشراف على العمل والقيام بالعمليات فلامدة تلك تلك الفترة بالإضافة (مهمة متابعة وإشراف) وأفرين وديسي من قبل أعضاء لجنة تدوين التسليم بقتل (طوح) وإخلاء ورفض قرار تدوين طيات اللجنة التسليمية بتدوين العمدة والمدير والمشرقة لدية من أعضاء اللجنة وميسر عمل الحفاطة على ضوء خطة العمل .	رابط على الفيسبوك
تتأكد من مشفى وادي البروم في بلدة	تم	بعد الانتهاء من فترة شكاوي وادي البروم في بلدة الشيرة و قد مشفى لجنة الحفاطة	

الإسعافات الأولية	الإسعافات الأولية والنظم الملحوظ للفتيات المتكررات خاصة في الخياطة مثل مبادئ رسم تصميم الملابس والقص بطريقة صحيحة . أيضا تمت خلال هذه اللقاءات مشاهدة مباشرة لطبيعة وتنوع الدروس المقدمة في دورة الإسعافات الأولية ومدى استفادة الفتيات من هذه الدروس . وكانت هذه اللقاءات ايجابية ومفيدة في التعريف بمشاريع لجنة تمكين التساهلية ومدى الفعالة المحققة لدى الفتيات المتكررات على الرغم أننا لا نلنا في بداية العمل . أيضا تم التعريف بسير المشاريع الأخرى مثل افتتاح مخبر للتحليل الطبية المجانية ومتقدم مشروع السوق في العمل خلال هذا الشهر بالإضافة لمشروع بناء السوق التجارية وكما تم تسجيل الملاحظات والاقتراحات لتطوير المشاريع في مراحل لاحقة	
الاجتماع مع المجلس المحلي وإدارة مشفى وادي البرومق في البجة لمتابعة تنفيذ المشروع	تطلقاً من مبدأ إشراك المجتمع تم الانضمام بأعضاء المجلس المحلي بالإسكفة لتقرر من افرة مشفى وادي البرومق في البجة وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سير المشاريع خلال شهر تشرين الثاني وتم مناقشة إمكانية تطوير مشروع تعزيز جوى الصرف الصحي في دورات لاحقة لتستقيم كما تم عرض مراحل التقدم بشروع الخير والآنية التي سيتم خلالها التعقد مع المختبرين	صور الاجتماعات –وحاضر جلسات الصورة رقم ١٣ بملف المرفق بالصورة رقم ٤
الزيارات الميدانية إلى مواقع العمل	أيضا تم مناقشة سير دورتي الخياطة والإسعافات الأولية وتم شرح اسباب تأخر وصول المكينات كما تم مناقشة المراحل الأولى في تنفيذ بناء السوق التجارية وأهم المشاكل في العمل وطريقة حل هذه المشاكل . أيضا تم مناقشة وضع مشروع النظافة وجاذبة الجوارات للعمل وما للزامة خلال هذه الدورة لتمكين لكل رجل باعتراف المجلس المحلي الإلال مسؤولاً عن تسيير أمور النظافة في البجة	السور الصورة رقم ٩ بملف المرفق الصورة رقم ١٧ بملف المرفق
جاري العمل	لأوامر أعضاء لجنة تمكين بجهود الدورات التدريبية إلى مواقع العمل في جميع المشاريع صلبة التدريبية والمستمدة الدورية لسير المشاريع كما هو حالها فريق أعضاء لجنة التساهلية تمكين بالإشراف المباشر والمتابعة اليومية لمشروع الخياطة ودورة الإسعافات الأولية .	

٤- إسهام في زيادة الشفافية والمصداقية والشمولية		١- وصف النتائج	٢- درجة	ملاحظات لجنة تكثيف ومن غير الجمهور المتأهلين	ما من الملاحظات التي شهدتها الجمعية؟ وبما أن ذلك قد تساهم في مشروع؟
١	الاجتماع مع المجتمع من خلال هيئة ممثلة للمجتمع وأعضاء المجلس المحلي	تم الاتفاق مع بعض أعضاء هيئة المجتمع وأعضاء المجلس المحلي على تنظيم اجتماع خلال هذا الشهر وتم شرح بعض الأمور المتعلقة بالاطلاق بتفصيل بعض المشاريع وتم تسجيل الملاحظات والآراء حول بعض المشاريع مثل ضرورة دعم مدير التشغيل الطبية لمدة	انتهى		الملاحظات كانت إيجابية بالنسبة للأمور المتعلقة بالمشروع وتساهم في تطوير المشروع كما تساهم في حلة الأمور الغير المتعلقة بالمشروع الداعية بتعزيز الأولويات في المستقبل .

[illegible]

		أطول من الفترة التي تم التعاقد على أساسها . كما تقدم بعض الأهالي و ممثلهم بطلبات أخرى لا تتعلق بصلب مشاريع لجنة تمكين في دورتها الحالية للمساعدة في دعمها وتنفيذها في أقرب وقت إن أمكن خاصة مع عدم قدرة المجلس المحلي بإقليم بواجباته في الوقت الحالي ومن أهم هذه الطلبات دعم قطاع التعليم وتأمين التكلفة للمدارس الابتدائية أيضا المساعدة في إصلاح شبكة المياه ومحطة الضخ المتضررة بسبب الأحداث والاشتباكات حولها بين الفصل .	
نشر تفاصيل المنطقة بمشروع بواسطة الإعلان الماسك المشروع و النشر على صفحة اللجنة على الفيسبوك	جاري العمل	تم نشر تفاصيل المشاريع من خلال الإعلانات المطبوعة مثل إعلان المنقصة وإعلان افتتاح المخير وإعلان الحاجة لمخبريين وإعلان بدء التسجيل في دورتي الخياطة ودورة الإسعافات الأولية إعلان الحاجة لمدرسة مهنية ومشرفة نفسية ومديرة في مشروع اللجنة التنشيطية . أيضا بالإضافة لإعلانات المطبوعة تم اعتماد وتفعيل صفحة اللجنة على الفيسبوك بعد أن تم إيقافها في الدورة الأولى للجنة تمكين في بلدة الشجرة	

5

٢. التقدم فيما يتعلق بالمخرجات (١) يتم ذكر كافة المخرجات المنقطة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي (٢) يتم ذكر عدد المخرجات التي سيتم تحقيقها (٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق المخرجات في حال كان تسليم المشروع متأخرا من جدول الموعد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق المخرجات، يتم ذكر الخطوات التي سيتم تنفيذها بهذا الشأن. (٤) عندما يتم تحقيق المخرجات، يتم ذكر التقييم المتوافق مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.			
(١) نوع المخرجات	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالمخرجات	(٤) التقييم على المخرجات التي تم تحقيقها
اسم المشروع : مكتب تمكين في بلدة الشجرة	٧	صرف رواتب شهر ١٠ و١١ للمحاسب ومدير المكتب	التوافيق المالية
رواتب المحاسب ومدير مكتب و لوجستي			
مشروع السوق التجارية	١	تم تعيين مشرف لمتابعة عملية التنشيط وهو مهندس مدني لديه خبرة كافية .	عقد الاتفاق مع المشرف
توظيف مشرف على المشروع لمدة ٣ أشهر			
مشروع النظافة			
صيانة جرارين وشراء الإطارات اللازمة لهم	٢	جرار	جاري العمل حاليا على صيانة الجرارات بحيث تتغذى الأعطال المتوقعة في القريب وخاصة مع اقتراب بعض القطع وخاصة طرنية الديزل للجرار وان الإطارات الخلفية لأحد الجرارين
صالح نظافة متعاقد معهم	٦	تم تجديد عقود عمل النظافة للاستمرار بالعمل من جديد لكن يبقى المجلس المحلي يشرف على العمل بالتنسيق مع لجنة تمكين	عقد التوظيف الصورة رقم ٢٠ بالملف المرفق
مشرف لمشروع النظافة بالاتفاق مع المجلس المحلي	١	تعيين مشرف على مشروع النظافة وتم هذا الاختيار بالتنسيق مع المجلس المحلي	عقد التوظيف الصورة رقم ٢١ بالملف المرفق
مشروع الصحة			
مخبر جاهز ومزود بالمواد الأولية اللازمة للعمل (مستلزمات - كواشف) ومزود بالكهرباء	١	الصحة جاهز ومزود بمسيرة جيدة وقدر على العمل على فصل لمدة ٢٤ ساعة في اليوم ٢٠ ليل في الأمعاء بعد فحص مع ٤٠٠ فحس والأعضاء السريرية غير ان يكون دواء الصحة جاهزا من فاعلة مساعدا على الفحص وضغط صغرا	صور الفيس بوك https://www.facebook.com/8...
فنيين مخبريين بمعد توظيف لمدة شهران	٣	تم بعد مقابلة المخبريين المتقدمين للمنافسة المعلنه من قبل لجنة تمكين الموافقة على توظيف ٣ مخبريين وذلك بعد التنسيق مع إدارة المشفى (المخبريين المقبولين هم الأقرب للتنشيط في بلدة الشجرة)	من خلال عقود التوظيف

٣. المستفيدين (١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مخرجات المشاريع وبشدة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (سواء رجال، عائلات، كامل المجتمع، أمدال) كل على حدة (٢) يتم ذكر رقم الممول للمستفيدين في مقترح المشاريع (٣) تغيير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر) (٤) شرح التقييم الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع وهذا الأمر صوري بالنسبة للمشروع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس . يتم تقديم أية أدلة ليؤكد (٤) التقييم الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المنقطة للوصول له)			
(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) التقييم الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المنقطة للوصول له)
اسم المشروع: مكتب تمكين في بلدة الشجرة			
أعضاء لجنة تمكين ولجنة تمكين الفرعية والعنق	٢٠	١٥	أسماء أعضاء لجنة تمكين ومدير المكتب والمحاسب لدى إدارة برنامج تمكين
المهجرين والمدير المكتب والمحاسب	١٥٠٠	١٤٠٠	مكتب تمكين للمعوق وهو يستقبل كافة المترددين من قاعة الأمل وهو يرحب بالجميع - الطينيات النضمة من قبل أفراد المجتمع
كافة أهالي بلدة الشجرة والزرايين إلى البلدة من البلديات المجاورة			
مشروع بناء السوق التجارية			
المستفيدين بشكل مباشر (المستأجرين)	٢٤ عائلة	لم يكتمل البناء بعد	
المستفيدين من عائد السوق (كامل سكان البلدة مع التاجر)	١٢٠٠٠ نسمة	لم يكتمل البناء بعد	
زوار السوق من الأهالي في البلدة والقرى المجاورة	٦٠٠٠ زائر	لم يكتمل البناء بعد	
أسواق			
مشروع النظافة وتزويد مجرى الصرف الصحي			
كامل سكان أهل المدينة	١٠٢٠٠	١٠٢٠٠	البلدة نظيفة وأصايل النظافة مستمرة
المهجرين والزرايين من القرى المجاورة	٢٠٠٠	٢٠٠٠	البلدة نظيفة وأصايل النظافة مستمرة
مشروع الصحة			
المرضى من النساء والأطفال والمسنين والشباب	١٢٠٠٠ تقريبا	٦٠٠ خلال أسبوعان من العمل	من أهل البلدة
المرضى من المهجرين	٣٠٠٠	١٠٠ خلال الأسبوعين	المستفيدين
جميع القرى المجاورة لبلدة الشجرة والبلديات	١٢٠٠٠	٢٠٠ خلال أسبوعان من العمل	

8

حسب رغبة الأهالي بوجود مخبرية على الأقل لاستقبال النساء لكن المخبريات في البلدة والقرى المحيطة لازرن في عملهن (الوظائف الحكومية) وخاصة مع نقص الكوادر من الرجال	١٠	سيتم التوثيق عند وصولها بالصورة
أسرة طيبة عادية داخل المشفى تستخدم لاستشفاء المرضى		
مشروع اللجنة التنشيطية (دورة الخياطة - الإسعافات الأولية)		
صالة خياطة مجهزة بكافة المستلزمات والمكينات وأدوات العمل اللازمة	١	تم في البداية استلام مكان دورة الخياطة ودورة الإسعافات الأولية بالتنسيق مع المجلس المحلي وهو بناء فيه صالة كبيرة وقاعات أخرى وهذه الصالة مناسبة لتكون مكانا للتدريب على الخياطة ولتكون مشغلا في مراحل أخرى وتم تجهيزها بالمكينات والكهرباء وجميع لوازم الخياطة . تم تأسيس هذه القاعة بمساعدة إدارة مشفى البلدة وبمساعدة المجلس المحلي وتم تقديم الكوادر الطبية والمدرسين من قبل المشفى .
قاعة تدريب على الإسعافات الأولية مجهزة بكافة المستلزمات	١	الصورة رقم ٢٣ صالة التدريب

7