

السؤال 8: من هم "المستفيدين" من هذا المشروع؟	
نوع المستفيدين	عدد المستفيدين
جميع سكان الاحياء التي سوف يتم البناء فيها من السكان الاصليين أو من النازحين	10000 نسمة

السؤال 9: من هم/هنّ الذين قمت/تي باستشارتهم أثناء تطوير مقترح هذا المشروع؟ كيف أدّت هذه الاستشارات إلى اختيار هذا المشروع؟
المجتمع المحلي واعضاء المجلس المحلي ومديريته ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخبرة والاختصاص في هذا المجال

السؤال 10: كيف ستجعلون هذا المشروع مستداماً؟	
1.10 من هي الجهة /المنظمة التي ستستلم المشروع عند نهايته؟	
مديرية الكهرباء في مدينة دارة عزة	
2.10 ضع/ي شرحاً مختصراً عن هذه الجهة / المنظمة؟ (اذكر/ي ما هي الموارد التي ستعتمد عليها هذه الجهة / المنظمة كي تقوم باستلام هذا المشروع بشكل فعال)	
هي احدى المديريات التابعة للمجلس المحلي والمسؤولة عن قطاع الكهرباء في المدينة والريف	
3.10 كيف ستضمن أن هذه الجهة / المنظمة ستتحمل مسؤولية دعم المشروع بعد تسليمه؟	
لأنها هي الجهة صاحبة المشروع والمناطق بها دعم المشروع وصيانتة	
4.10 ما هي أنواع التكاليف التي سيكون على هذه الجهة / المنظمة أن تتحملها لتضمن أن عمل المشروع و فائدته سيستمران؟	
مشروع غرف المحولات تتحقق استدامته من خلال الصيانة عند الحاجة وعلى المدى الطويل وهي كلف بسيطة الا اذا تعرض للقصف بشكل مباشر	
5.10 قم/قومي بتقدير التكاليف الشهرية للمشروع بعد تسليمه: (ضع/ي هنا فقط التكاليف المتكررة أو التكاليف التشغيلية، دون ذكر المبالغ التي تدفع لمرة واحدة فقط)	
البند	الكلفة الشهرية (\$)
رواتب	لا يوجد
التكاليف التشغيلية (وقود، مستهلكات، الخ)	لا يوجد
صيانة و إصلاح	بسيطة وعلى المدى الطويل 10سنوات على الأقل
الإجمالي	
6.10 كيف ستقوم الجهة / المنظمة التي ستستلم المشروع بتغطية هذه التكاليف الشهرية؟ (يجب ملاحظة ما يلي: ليس من الضروري أن تكون الجهة / المنظمة قادرة على تغطية كامل التكاليف الشهرية حتّى يتم الموافقة على المشروع من قبل البرنامج من خلال الجباية الدورية)	
7.10 إذا كانت هذه الجهة / المنظمة تنوي أن تقوم بجباية الأموال لتمويل هذا المشروع، اذكر/ي النظام الذي سيتم استخدامه لذلك؟ (اذكر/ي ما هي المبالغ التي سيتم جبايتها، ما هو عدد الأشخاص الذين سيدفعون، وكيف سيتم جمع أموال الجباية)	
نظام الجباية المعتمد سابقاً أيام النظام	
8.10 هل تعتقد/ين بأن هذا المشروع سيكون بحاجة تمويل لدورة ثانية من برنامج تمكين؟	
نعم/لا	لا

TO BE COMPLETED BY PROGRAMME TEAM		
يتم ملء هذا الجزء من قبل فريق البرنامج		
Project outcomes "نتائج" المشروع		
Outcome النتائج	Target/number العدد	Means of verification وسيلة التحقق
Project classification		
تصنيف المشروع		
Is this a women-lead project? (Yes/no) هل هذا المشروع هو مشروع بإدارة نسائية		
Is this a high-risk project? (Yes/no) هل هناك مخاطرة كبيرة في هذا المشروع		
If yes, what additional information does M&E require: إذا كانت الإجابة بـ "نعم"، ما هي المعلومات الإضافية اللازمة للمتابعة و التقييم		
Review and approval data		
معلومات المراجعة و الموافقة		
Lead Sector Expert خبير القطاع الرئيسي		
Other Sector Expert(s) خبراء قطاع آخرين		
Approved by تمت الموافقة عليه من قبل		
Date الوقت		

قالب مقترح المشروع:

Hldaz	اسم المنطقة/المجتمع:
بناء غرفة تحويل كهربائي عدد اثنان	اسم المشروع:
بنية تحتية	القطاع (باقة الخدمات الأساسية):
	رقم المشروع ضمن باقة الخدمات الأساسية:
11800 دولار امريكي	القيمة الكلية للمشروع (\$):
ثلاثة أشهر	مدة المشروع (بالشهر):
م.عبدالجلال الجر / عضو لجنة تمكين دارة عزة وريفيها	اسم نقطة الاتصال الخاصة بهذا المشروع و وظيفته/ها:
0963953426794	معلومات الاتصال الخاصة بنقطة الاتصال:

السؤال 1: ما هي المشكلة التي تحاول حلها عن طريق هذا المشروع؟

المشكلة هي الحاجة الى بناء مركز تحويل كهربائي عدد اثنان ضمن مدينة دارة عزة الغرفة الاولى لوضع محول كهربائي ضمنها بعد أن قصفت عدة مرات وتعطلت المحولات لحمايتها من القصف والشظايا والغرفة الثانية لوضع محول كهربائي فيها في منطقة بحاجة لتحسين التوتر الكهربائي فيها حيث تم تصميم الغرف بحيث تستوعب كل غرفة محولين كهربائيين للتوسع المستقبلي .

السؤال 2: ما هي خلفية / سياق هذه المشكلة؟

1.2 كيف ظهرت هذه المشكلة؟

أتت هذه المشكلة من كثرة القصف بالطيران والمنغيعية الامر الذي تسبب في احتراق المحولات الكهربائية بسبب الشظايا فكان لا بد من بناء لحمايتها .

2.2 كيف كان النزاع / الحرب في منطقتك سبباً أو مساهماً في هذه المشكلة؟

السبب الرئيسي في حدوث هذه المشكلة هو الحرب الحالية وما ينتج عنها من أضرار

3.2 من هي الجهة / الجهات التي تكون عادة مسؤولة عن حل هذه المشكلة؟

الجهة المسؤولة عن حل هذه المشكلة هي مديرية الكهرباء في مدينة دارة عزة بالتعاون مع المجلس المحلي فيها .

4.2 بم قامت هذه الجهة / الجهات من أجل حل المشكلة حتى الآن؟ هل قامت أي جهات أخرى بمحاولة حلها، وماذا فعلت؟

قامت مديرية الكهرباء سابقاً بالتعاون مع صندوق الائتمان لاعمار سوريا ببناء خمس غرف للمحولات الكهربائية لنقل المحولات من العراء الى داخل الغرف وقامت بتبديل المحولات المعطلة بسبب القصف وهذا مكلف جداً .

5.2 لم لم تكن الجهود المبذولة مسبقاً من أجل حل هذه المشكلة كافية لحل المشكلة؟

الغرف السابقة التي تم بناءها غير كافية لاستيعاب جميع المحولات المركبة في المدينة أو نتيجة الزيادة السكانية للسكان الاصليين والنازحين من خارج المدينة الامر الذي ادى الى الحاجة الى محولات اضافية وغرف حماية اضافية

السؤال 3: كيف ستقوم بحل هذه المشكلة؟

1.3 أرجو أن تلخص لي هنا الحل المقترح للمشكلة الموصوفة في السؤال السابق، وذلك ضمن فقرة من حوالي الـ 200 كلمة:

(تأكد من أنّ الحل المقترح هنا يحل بشكل مباشر المشكلة الموصوفة أعلاه. يجب أن تكون العلاقة بين المشكلة والحل المقترح لها علاقة واضحة)

السؤال 5: هل هناك "مدخلات" معينة في هذا المشروع سيكون من الصعب إيجادها؟ ضع/عي هذه المدخلات ضمن هذا الجدول، و اشرح/حي كيف تتوین تأمين هذه المدخلات؟

طريقة تأمين هذا "المدخل"	"المدخل" الذي سيكون من الصعب إيجاده

السؤال 6: هل هناك قضايا أو تحديات تقنية تتوقعها ضمن هذا المشروع؟ ما هي مقاربتك للتعامل معها؟ (إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد تحديات تقنية ضمن هذا المشروع، يمكنك أن تترك هذا القسم فارغاً. و قد يطلب البرنامج تزويده ببعض المعلومات بهذا الخصوص)

الحل المقترح لهذا التحدي	التحدي أو المشكلة التقنية

السؤال 7: كيف ستتم إدارة المشروع و الإشراف عليه خلال فترة تمويله؟

1.7 من سيقوم بإدارة المشروع بشكل يومي؟
مدير المشروع والذي سوف يتم توظيفه من أصحاب الاختصاص مع مساعد مهندس أو فني مختص

2.7 كيف ستضمنون مشاركة المجلس المحلي في تنفيذ هذا المشروع؟
ستتم مشاركة المجلس المحلي عن طريق تشكيل لجنة متابعة من المجلس المحلي ولجنة تمكين ومديرية الكهرباء

3.7 من هم الأشخاص الذين سيكونون ضمن لجنة الإشراف على المشروع؟
(من الممكن أن تكون هذه الأسماء هي عبارة عن مقترحات أولية، و قد تتغير لاحقاً أثناء التنفيذ)

الاسم	الجهة التي ي/ا تنتمي لها أو ي/ا تمثلها	نوره/ها ضمن هذه الجهة	الجنس
م. عبد الجبار الجر	تمكين والمجلس المحلي	رئيس لجنة الإشراف	ذكر
م.ف محمود علي	المجلس المحلي	متابعة الاعمال المدنية	ذكر
م.م محمد الجفل	لجنة تمكين	متابعة الاعمال الكهربائية والمعدنية	ذكر

4.7 هل سيكون للجنة الإشراف أي مسؤولية أخرى غير مسؤوليتها في الإشراف العام؟
(مثلاً: هل سيكون لهم دور في اتخاذ قرارات خاصة أو مراقبة جوانب محدّدة هامة من المشروع)

الموافقة على التعديلات وحل الخلافات في حال حصولها والمساعدة في نشر التقارير وحضور الاجتماعات الدورية والعامّة

5.7 كيف سيقوم الموظفون الذين يتم تغطية رواتبهم من قبل المشروع بتنظيم عملهم؟
(أي، ما هي العلاقات التنظيمية بين الموظفين؟ كيف سيتم تنظيمهم ضمن فرق عمل؟ ما هي الهيكلية الإدارية للعمل؟ من الممكن إرفاق مخطط للهيكلية التنظيمية)

مدير المشروع هو المسؤول عن دوام الموظفين من خلال سجل دوام يومي وتوزيع العمل بينهم كل حسب اختصاصه ويمكنه الاستعانة بلجنة الإشراف في حال الضرورة

حل هذه المشكلة يكمن ببناء غرفتين تحويل عدا المحولات الكهربائية لتوفرها لدينا بحيث تستوعب كل غرفة محولين كهربائيين تحفظهما من شظايا القصف والتعرض للتخريب الجزئي أو الكامل بالإضافة الى رفع التوتر الكهربائي بحيث تخدم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين .

2.3 ما هي "المخرجات" التي تنوي/ين الوصول إليها من أجل حل المشكلة؟

#	وصف المخرجات	نوع المخرجات (يجب أن يكون النوع محدوداً وقابل للقياس)	عدد المخرجات
1	بناء غرفتي تحويل	غرفة	2
2	حماية محولات كهربائية	محول كهربائي	4
3			
4			
5			

3.3 اذكر/ي "النشاطات" التي ستقوم/ين بتنفيذها ضمن هذا المشروع خطوة بخطوة:

#	النشاط
1	حفریات أساس البناء مع الشيناج المسلح والنجم مع قواطع البلوك الداخلية
2	تلبیس حجر نحيث مع الملاين الحجرية + صب الاسقف البيتونية
3	ردم الارضية مع الزريقة الداخلية والعدسة البيتونية
4	بناء ستارة السطح مع تركيب البلاط السطح والنازل المطري
5	تركيب النوافذ والابواب المعدنية
6	تركيب اللوازم الكهربائية
7	عقد اجتماعات دورية ونشر التقارير التنفيذية والكلف المدفوعة

السؤال 4: ما هي الإنجازات المرحلية (المواعيد الزمنية المفصلة) خلال المشروع؟ كيف ستضمن أن يتم تحقيق الإدارة الرشيدة في هذه المراحل؟

(يجب هنا ذكر المواعيد بحسب عدد الأسابيع، على أن يتم عدّ الأسابيع ابتداءً من موعد الموافقة على المشروع)

الأسبوع	الإنجاز المرحلي	جانب الإدارة الرشيدة المتعلق بهذا الإنجاز
1	حفریات الاساسات مع الركة البيتونية ضمن الخنادق حتى الوصول لمنسوب أسفل الشيناجات مع صب الشيناجات	الواقع المرني والصور والاجتماعات والنشر على صفحات التواصل الاجتماعي
2	البناء الحجري سماكة 20سم مع قواطع البلوك الداخلية والنجم البيتونية	
3	تلبیس حجر نحيث مع تركيب الملاين الحجرية للنوافذ والابواب	
4	صب السقف البيتوني مع الجسور	
5	زريقة داخلية امننت ابيض	
6	اكمال تنفيذ الزريقة مع صب العدسة البيتونية	
7	بناء ستارة السطح وتركيب النازل المطري وتركيب بلاط السطح	
8	تصنيع وتركيب الابواب والنوافذ المعدنية مع الدهان	
9	تركيب شبك حماية المحولات والقواطع الكهربائية	
10	تركيب النقاط والمآخذ والقواطع الكهربائية وتركيب اللمبات	
11	التسليم وتقييم العمل المنجز	
12		
13		
14		
15		
16		
17		