

نموذج إعداد تقارير خاص بلجنة تمكين (تشرين الثاني 2015)



المجالس:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
	حلب	دائرة عزرة	محمد يوسف	كلون الثاني / 2016

1. حالة خطة التنفيذ

- (1) النشاطات: من خطة التنفيذ، قم بتحديد كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (2) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، تتبع العمل
- (3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقيّمون أو تخططون للقيام بتخطيها
- (4) المليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

1. اشارك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) المليل
عقد الاجتماعات الدورية	تم	تقوم لجنة تمكين دائرة عزرة وريفها بعقد اجتماع أسبوعي لمناقشة تطورات المشاريع والصعوبات التي تواجهها وطريقة حلها	https://qoo.gl/ytaqVO https://qoo.gl/QFw5mz
عقد اجتماع عام	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزرة وريفها بعقد اجتماع عام مع الجهات الفاعلة في المدينة والمواطنين وتم الاجابة عن جميع التساؤلات التي تم طرحها على اللجنة كما تم تسليم جميع المشاريع للمجلس المحلي في مدينة دائرة عزرة وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ جميع مشاريع المرحلة	https://qoo.gl/10viCx https://qoo.gl/qK1yG2
رفع مشاريع التطوير	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزرة وريفها بكتابة مقترحات مشاريع التطوير ورفعها الى البرنامج كما قامت برفع خطة المستريات لهذه المشاريع واللجنة بانتظار موافقة البرنامج للبدء بالعمل	مقترحات المشاريع الموجودة عند البرنامج وخطة الشراء
زيارة ميدانية من قبل اعضاء اللجنة لمواقع المشاريع المنفذة	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزرة وريفها بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع المنجزة للاطلاع على آلية تشغيل كل مشروع	https://qoo.gl/yOYEcd

2. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الملحق
اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة دارة عزة وريفه			
تم الانتهاء من المشروع وتسليمه للمجلس المحلي في مدينة دارة عزة			

(5) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(6) الحل	(7) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(8) الملحق
اسم المشروع: مشروع المسح الطبوغرافي لريف مدينة دارة عزة (ثلاث قرى)			
تم الانتهاء من المشروع وتسليمه للمجلس المحلي في مدينة دارة عزة			

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الملحق
اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي			
رفع مقترح تطوير المشروع	تم	تم رفع مقترح لتطوير المشروع وذلك بشراء قماش صيفي ودفع رواتب عن شهر واحد	مقترح المشروع الموجود عند البرنامج
متابعة عملية الانتاج والبيع	تم	يستمر المشغل في عملية الانتاج والتسويق للمنتجات	التقرير المالي المرفوع للبرنامج مسبقاً

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الملحق
اسم المشروع: مشروع دعم مركز التدريب المهني في مدينة دارة عزة			
متابعة سير المشروع	جاري	تقوم اللجنة بزيارات ميدانية للمركز لمتابعة عملية تنفيذ المشروع	
تقويض رواتب الموظفين	تم	تم تقويض رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني 2016	الاوراق المالية الموجودة لدى اللجنة

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) التقييم
اسم المشروع: مشروع اضافة غرف صفية في بازير ودير سمعان			
الانتهاء من جميع الاعمال وتسليم المشروع للمجلس المحلي	تم	تم الانتهاء من الاعمال في المدرستين وتم تسليمهما الى المكتب التعليمي للمجلس المحلي في مدينة دارة عزة	https://qoo.gl/qK1yGz

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) التقييم
اسم المشروع: مشروع الطاقة البديلة في مقسم الهاتف			
الانتهاء من جميع الاعمال	تم	تم الانتهاء من جميع الاعمال في المقسم وتم تشغيله وتم تسليم المشروع للمجلس المحلي في المدينة	ملف رقم 1 https://qoo.gl/10viCx

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) التقييم
اسم المشروع: مشروع غرفة العناية المشددة لمشفى الريج المرسلة ومجهر الجراحة العينية			
الانتهاء من جميع الاعمال	تم	تم تسليم المشروع للمكتب الطبي للمجلس المحلي والذي بدوره قام بتسليم المشروع لمشفى الريج المرسلة وتم تركيب الاجهزة والبدء بالعمل	https://qoo.gl/10viCx ملف رقم 2

(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) التقييم
اسم المشروع: مشروع دعم المجلس المحلي في مدينة دارة عزة			
تم الانتهاء من جميع الاعمال في المشروع			



(1) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(2) الحل	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الملحق
اسم المشروع: مشروع صيانة المركز الثقافي في دائرة عزة			
الانتهاء من جميع الاعمال	تم	تم الانتهاء من جميع الاعمال في المركز وتم تشغيله وعقد اجتماع عام للجنة فيه وتم تسليم المشروع للمجلس المحلي في المدينة	https://qoo.gl/10viCx ملف رقم 3



4. الأموال التي تم صرفها

(1) البند	(2) المبلغ المخطط لها بالدولار الأمريكي	(3) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(4) اسم المورد الذي استلم الأموال	(5) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
مصاريف بوفيه للجنة عن شهر كانون الاول 2015	75 USD	\$74.10	عبد القادر قريوي	2016/01/5
مصاريف مكتب (جرة غاز + كهرباء + مياه + وقود) عن شهر كانون الاول 2015	75 USD	\$73.87	عقبة قريوي وغيره	2016/01/5
تنقلات واتصالات للجنة عن شهر كانون الاول 2015	300 USD	\$175.00	اعضاء اللجنة	2016/01/5
مصاريف اجتماعات عامة عن شهر كانون الاول 2015	80 USD	\$79.75	عمر الجر و غيره	2016/01/5
تعويض سفر للأعضاء عن شهر كانون الاول 2015	400 USD	\$115.00	اعضاء اللجنة	2016/01/5
تعويض اجتماع دوري للأعضاء عن شهر كانون الاول 2015	275 USD	\$275.00	اعضاء اللجنة	2016/01/5
راتب ومحاسب اللجنة عن شهر كانون الاول 2015	250 USD	\$250.00	محمد رمضان	2016/01/5
راتب مدير مكتب وأمين سر عن شهر كانون الاول 2015	225 USD	\$225.00	محمد يوسف	2016/01/5
راتب مراسل للجنة عن شهر كانون الاول 2015	75 USD	\$75.00	عبد الله عرب	2016/01/5
كلفة استئجار المكتب عن شهر كانون الاول 2015	65 USD	\$65.00	حسين طفي رمضان	2016/01/5
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار	1820 دولار	1407.72 دولار		
اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في دارة عزة وريفها				
اتصالات مدير المشروع وعناصره عن شهر كانون الاول 2015	25 USD	25 USD	محمود علي	2016/01/5
تنقلات مدير مشروع وعناصره عن شهر كانون الاول 2015	50 USD	50 USD	محمود علي	2016/01/5

2016/01/5	مصطفى شعبان	300 USD	300 USD	مصاريف مدير مشروع عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	محمد حاج محمد	150 USD	150 USD	مصاريف عامل خدمة ومراقبة عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	محمود علي	200 USD	200 USD	مصاريف فني مشروع عن شهر كانون الاول 2015
		725 دولار	725 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي				
2016/01/5	عماد مسطو ناصر	\$32.00	32 USD	أكياس درزة من كل الانواع
2016/01/5	عماد مسطو ناصر	\$120.00	120 USD	اكياس سيريقة 70*50
2016/01/5	عماد مسطو ناصر	\$120.00	120 USD	كيس اسود شحن 110*80
2016/01/5	عماد مسطو ناصر	\$39.60	40 USD	نمر قياس صناعة سورية
2016/01/5	عماد نجار	\$465.00	465 USD	قمماش براشوت
2016/01/5	عماد نجار	\$86.00	86 USD	كرت تسعير
2016/01/5	عماد مسطو ناصر	\$34.50	35 USD	كرتون + ورق زبدية
2016/01/5	عماد نجار	\$170.00	170 USD	طباعات
2016/01/5	احمد محمد ديب النجار	\$250.00	250 USD	مصرف مدير مشروع عن شهر تشرين الثاني 2015
2016/01/5	محمد فيصل العجم	\$100.00	100 USD	مصرف أمين مستودع عن شهر تشرين الثاني 2015
2016/01/5	محمد الجغل	\$160.00	160 USD	مصرف مشرف من اللجنة عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	مهند جغل	\$200.00	200 USD	مصرف محاسب للمشغل عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	فاطمة حردان + فيدان طنو	\$200.00	200 USD	مصرف مشرفين للمشغل عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	شهد بشير و غيرها	\$1,050.00	1,500 USD	مصرف عاملات في المشغل عن شهر كانون الاول 2015
		3027.10 دولار	3477 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار

اسم المشروع: مشروع دعم مركز التدريب المهني في مدينة دارة عزرة

2016/01/10	محمد عبد المنعم عباس	\$9.80	USD	50.00	ضبعات مختلفة (قوالب) لـ مجموعات المحركات
2016/01/10	عبد الله قجة	\$40.00	USD	40.00	لوحة تستت بورد
2016/01/10	ابراهيم كنجو وغيره	\$130.00	USD	200.00	تقنيات ومواصلات لشراء البضاعة
2016/01/10	محمد جاتيلو	\$225.00	USD	225.00	مدير مشروع عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	محمد حمدون	\$200.00	USD	200.00	مهندس الكترول (تحكم آلي) عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	رياض عبيد	\$200.00	USD	200.00	معلم مختص تمديدات عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	امجد عبيد	\$200.00	USD	200.00	معلم مختص لف محركات عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	عبد القادر عكل و غيره	\$500.00	USD	500.00	معلم مختص مواد نظرية مختلفة عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	محمود جاجولي	\$125.00	USD	125.00	أمين سر للمعهد عن شهر كانون الاول 2015
	طه كنجو	\$75.00	USD	75.00	مستخدم عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/31	محمد جاتيلو	\$225.00	USD	225.00	مدير مشروع عن شهر كانون الثاني 2016
2016/01/31	محمد حمدون	\$200.00	USD	200.00	مهندس الكترول (تحكم آلي) عن شهر كانون الثاني 2016
2016/01/31	رياض عبيد	\$200.00	USD	200.00	معلم مختص تمديدات عن شهر كانون الثاني 2016
2016/01/31	امجد عبيد	\$200.00	USD	200.00	معلم مختص لف محركات عن كانون الثاني 2016
2016/01/31	عبد القادر عكل و غيره	\$500.00	USD	500.00	معلم مختص مواد نظرية مختلفة عن شهر كانون الثاني 2016
2016/01/31	محمود جاجولي	\$125.00	USD	125.00	أمين سر للمعهد عن شهر كانون الثاني 2016
2016/01/31	طه كنجو	\$75.00	USD	75.00	مستخدم عن شهر كانون الثاني 2016
		3229.8 دولار	3340 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار	
اسم المشروع: مشروع اضافة غرف صفية في يازيهر ودير سمعان					

2016/01/10	علاء الدين التجار	\$10.00	10.00 USD	بالوعة تصريف مع التركيب وكل مايلزم لمدرسة بازيهير
2016/01/10	نديم عمر فتدو	\$292.50	400.00 USD	صب عدسة بيتونية عيار 250 كغ/م3 سماكة 10 سم للأرضيات تحت البلاط مرتبط مع البند 22) لمدرسة بازيهير
2016/01/10	محمد علي الطر	\$488.40	560.00 USD	بلاط ارضيات 30*30*3 سم اسمنت ابيض مع الجلي والتنكيل والروية وكل مايلزم لمدرسة بازيهير (مرتبط بالبند 41)
2016/01/10	لؤي طه رزق	\$60.00	66.00 USD	تنفيذ مصطبة ألواح بناء تردم عدسة بيتونية 5 سم ووزرة البلاط تلييس جانبي الابعاد حسب المخططات المرفقة لمدرسة بازيهير (مرتبط مع البند 45)
2016/01/10	علاء الدين التجار	\$4.00	4.00 USD	حنفية مغسلة لمدرسة بازيهير
2016/01/10	صبحي الجر	\$300.00	300.00 USD	مصاريف مدير مشروع عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	ياسر الجفيل + بركات القوجي	\$300.00	300.00 USD	مصاريف مشرفي فني عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/10	علاء الدين التجار	\$7.50	7.50 USD	حنفية تواليت مع خرطوم بلاستيك لمدرسة بازيهير
2016/01/10	علاء الدين التجار	\$50.00	50.00 USD	مغسلة بورسلان جدارية مع الرف والمرآة مع التركيب وكل مايلزم لمدرسة بازيهير
2016/01/10	علاء الدين التجار	\$51.00	51.00 USD	شختورة بورسلان للتواليت مع التركيب وكل مايلزم لمدرسة بازيهير
2016/01/10	عاشور عرب	\$56.00	56.00 USD	نقاط ضوئية مع لمبة توفير عدد (3) لكل صف مع المفتاح وكل مايلزم لمدرسة مرتبط مع البند 51) بازيهير
2016/01/10	عاشور عرب	\$34.00	34.00 USD	بريز كهربائي عدد (2) لكل صف مع المفاتيح وكل مايلزم وعدد (2) لدورات المياه لمدرسة بازيهير (مرتبط مع البند 53)
2016/01/10	عاشور عرب	\$42.00	42.00 USD	لمدرسة قواطع كهربائية حسب الحاجة بازيهير (مرتبط مع البند 55)
2016/01/10	نديم عمر فتدو	\$652.00	652.50 USD	تقديم وتنفيذ زبيقة داخلية على القدة والودع (طبقه اسمنت ابيض) لمدرسة

		2347 دولار	2533 دولار	(مرتبط مع البند 28) بالدينار المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع صيانة المركز الثقافي				
2016/01/5	عبد الرحمن كسجة وغيره	\$100.00	100 USD	تنقلات واتصالات عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	عبد الرحمن الكسجة	\$200.00	200 USD	مصاريف مدير مشروع عن شهر كانون الاول 2015
2016/01/5	مروان الحلو	\$160.00	160 USD	مصاريف مشرف من اللجنة عن شهر كانون الاول 2015
		460 دولار	460 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع الطاقة البديلة لمقسم الهاتف				
2016/01/5	محمود عمر	\$195.40	200 USD	أقطار كبيرة DC اسلاك
2016/01/5	محمود عمر	\$120.00	120 USD	لوحة كهربائية
2016/01/5	محمد نضال مصطفى	\$400.00	400 USD	(مجموعة متصبة للألواح (تثبيت للألواح
2016/01/5	محمود قجة	\$300.00	300 USD	أجور تركيب
2016/01/5	محمد الجبر + عبد الرحمن قوجة + مروان الحلو	\$50.00	50 USD	اتصالات ومواصلات
		1065.40 دولار	1070 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع دعم المجلس المحلي في مدينة دارة عزة				
2016/01/5	احمد ابراهيم	75 USD	75 USD	رائب محاسب
2016/01/5	يوسف عابدين	75 USD	75 USD	رائب رئيس ديوان
2016/01/5	محمد علوش	75 USD	75 USD	رائب مستخدم
2016/01/5	فهد حسانة	75 USD	75 USD	رائب عامل حاسوب
2016/01/5	محمد ابراهيم و رمضان الجعل	150 USD	150 USD	رائب سائق سيارة
		450 دولار	450 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع غرفة العناية المشددة ومجهر الجراحة العينية				
2016/01/5	عبد الرحمن قوجة	\$130.00	300 USD	أجور مواصلات ونقل الأجهزة لمدة المشروع

		130 دولار	300 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
		12842.02 دولار	14175 دولار	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

□