

تقرير لجنة تمكين تفتناز وحرّانو عن الشهر السابع (2016) July 16

المجتمع:	المحافظة	المنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
إدلب	تفتناز وحرّانو	IDTFZ	عبدالله عبد القادر - عبد الرحيم شرم	٢٠١٦/٧/١ - ٢٠١٦/٧/٣١

١. حالة خطة التنفيذ

(١) النشاطات: من خطة التنفيذ، قم بتحديد كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق

(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، إنهاء العمل

(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها

(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشرك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين) قسم أنشطة بطاقة الإدارة الرشيدة مع ذكر التاريخ دائما

(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والفضايا	(٤) الدليل
الإعلان في ٢٠١٦/٧/٩ عن افتتاح دورات طبية بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٦ للنساء الحاصلات على الشهادة الثانوية.	انتهى	تم الإعلان عن الدورات وتم اختيار ٢٢ متدربة من المتقدمات وفقاً للشهادة والتوزيع الجغرافي.	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1766211900329939 ٢٠١٦/٧/٩م
الإعلان في ٢٠١٦/٧/٩م للتعاقد مع مدرّبين اختصاصيين ومدرّبات اختصاصيات على الإسعافات الأولية وطب الطوارئ لمدة شهر واحد.	انتهى	تم نشر الإعلان على صفحات الفيس بوك وغرف الواتس وتعليقه في لوحة الإعلان	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1766229263661536/?type=3&theater ٢٠١٦/٧/٩م
عرض التقرير الشهري للشهر السادس في ٢٠١٦/٧/١٢م على لوحات الإعلان وصفحات التواصل الاجتماعي	انتهى	تم عرض التقرير الشهري على صفحات الفيس بوك، وتعليقه في لوحة إعلانات مكتب تمكين	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1768011030150026/1768010676816728/?type=3&theater ٢٠١٦/٧/١٢م
التواصل مع السيدات المسجلات في الدورة الطبية في ٢٠١٦/٧/١٤م لاستكمال بياناتهم وعرض شهاداتهم العلمية	انتهى	تم الإعلان والنشر على الفيس بوك من أجل أن تستكمل السيدات بياناتهم وتسلم شهادتهم العلمية	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/a.1620052081612504.1073741828.1620012991616498.11769082346714561/?type=3&theater ٢٠١٦/٧/١٤م

https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1769404526677343/1769403806677415/?type=3&theater م٢٠١٦/٧/١٥	تم تعيين المهندس عمر الأديب مديراً لمشروع إعادة تأهيل المدارس تعيناً مباشراً دون مسابقة حسب المقترح.	انتهى	اجتماع لجنة تمكين من أجل تعيين مدير لمشروع المدارس في ٢٠١٦/٧/١٥
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1769752166642579/1769751793309283/?type=3&theater م٢٠١٦/٧/١٦	تم عقد الاجتماع ووضع برنامج لدوام المتدربات في الدورات، وتمت مناقشة آلية شراء جهاز الأرغون وذلك بالإعلان عن مناقصة	انتهى	اجتماع لجنة تمكين مع اللجنة الطبية والمكتب الطبي صباح يوم ٢٠١٦/٧/١٦ لمناقشة المشاريع الطبية معهم.
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1770000163284446 م٢٠١٦/٧/١٦	تم عقد الاجتماع واختيار ٢٠ أسماً من بين الأسماء وذلك حسب الشهادة العلمية والتوزيع الجغرافي في البلدة.	انتهى	اجتماع لجنة تمكين مع اللجنة الطبية والمكتب الطبي مساء يوم ٢٠١٦/٧/١٦ لاختيار المتدربات للدورات الطبية
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1770943486523447/1770943016523494/?type=3&theater م٢٠١٦/٧/١٨	تم عقد الاجتماع ووضع برنامج زمني لاستجلاب عروض أسعار تخص مشروع إعادة تأهيل المدارس، والبدء بعمل دفاتر الشروط للمناقصات	انتهى	اجتماع دوري للجنة تمكين تفتتاز وحزانو في ٢٠١٦/٧/١٨ لوضع خطة للبدء بتنفيذ المشاريع.
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/a.1620052031612594.1073741828.1620012991616498/1771471479803981/?type=3&theater م٢٠١٦/٧/١٩	تم توزيع بطاقات دعوة للشخصيات الاعتبارية في البلدة، كما وتم نشر الدعوة على صفحات الفيس بوك، وغرف الواتس آب.	انتهى	دعوة في ٢٠١٦/٧/١٩ لحضور اجتماع عام يوم الأربعاء ٢٠١٦/٧/٢٠
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1771956136422182/1771955866422209/?type=3&theater م٢٠١٦/٧/٢٠	تم عقد الاجتماع وإعلام ومناقشة المجتمع بالمشاريع التي وافق برنامج تمكين على تنفيذها	انتهى	اجتماع عام في ٢٠١٦/٧/٢٠ لمناقشة المجتمع بمشاريع تمكين التي تمت الموافقة عليها.
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/videos/17722805531056407 م٢٠١٦/٧/٢١	تم اجراء اجتماع عام في مسجد البلدة بحضور النسق الميداني وأعضاء من لجنة تمكين	انتهى	قيام لجنة تمكين حزانو بإجراء اجتماع عام في ٢٠١٦/٧/٢١ في مسجد البلدة لإعلام المجتمع بالموافقة على المشاريع المقترحة من قبل اللجنة لإدارة البرنامج



https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1773826389568490/1773825832901879/?type=3&theater م ٢٠١٦/٧/٢٤ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRTDNPbGJac0plaWs	تم الإعلان عن المناقصة مع دفتر شروطها وتم تعليقها على لوحات الإعلانات لمكاتب تمكين في المجتمعات والمجالس المحلية وفي لوحات إعلانات المشافي وعلى جدران المساجد والمدارس وفي بعض الأماكن العامة، إضافة إلى نشرها على صفحات الفيس بوك وغرف الواتس آب	انتهى	الإعلان في ٢٠١٦/٧/٢٤ م عن مناقصة لشراء جهاز الأرغون ليزر
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRYi1CSzh2a3dQQzQ	قام المنسق الميداني بزيارة إلى الدورات الطبية للاطلاع على سير العمل	انتهى	زيارة ميدانية إلى الدورات الطبية في ٢٠١٦/٧/٢٥ م
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/posts/1776387695979026 م ٢٠١٦/٧/٢٩	تم الاجتماع بحضور المدير الميداني لمنطقة شمال الدلب والمدير المالي والمنسق الميداني للجنة تمكين تفتتار وحزانو والمنسق المالي وأعضاء لجنة تمكين حيث تم من خلاله مناقشة المناقصة الخاصة بشراء الآليات ومناقشة الشروط الفنية والحقوقية والمالية	انتهى	عقد اجتماع في ٢٠١٦/٧/٢٩ م لمناقشة المناقصة الخاصة بشراء الآليات ومناقشة الشروط الفنية والحقوقية والمالية و توضيح بعض النقاط مع إدارة البرنامج حول المناقصة
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1776455919305537/1776455562638906/?type=3&theater م ٢٠١٦/٧/٣٠	قامت لجنة تمكين حزانو بنشر إعلان المناقصة مع دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية في لوحة إعلانات المسجد وفي الساحات العامة	انتهى	علان مناقصة شراء الآليات الباكر التركس (النغل) والسيارة القلاب



٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع: الدورات الطبية			
عقد مدربين لدورات التمريض	انتهى	تم التعاقد مع مديرة للمشروع ومدربين ومحاضرين بعد الإعلان عن حاجتنا لذلك، حيث تم اختيار الأكثر كفاءة منهم، وتمت توقيع العقود معهم	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/١٥
شراء الطاولات والكراسي في ٢٠١٦/٧/١٢م وذلك من أجل فرش صالة تدريب الدورات الطبية.	انتهى	تمت شراء الكراسي والطاولات وتم فرش الصالة بهم	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/١٢م
البدء بالتدريب على دورات التمريض بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٦م	جاري العمل	تم البدء بالتدريب وفق البرنامج والمقررات وما زال التدريب مستمراً	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/١٦م
اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس			
كتابة خطة المشتريات بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٠م والبدء بتنفيذ أعمال المشروع	انتهى	تمت كتابة خطة المشتريات من قبل أعضاء اللجنة بالتعاون والتنسيق مع المحاسب ومدير المشروع، وقد وقع عليها كل أعضاء اللجنة	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/١٠م
تعيين مديراً للمشروع وأربع مشرفين بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٥م	انتهى	تم توقيع العقود مع مدير للمشروع وأربع مشرفين تعييناً مباشراً من قبل أعضاء اللجنة دون مسابقة وذلك حسب المقترح	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/١٥م
استئجار عروض أسعار وتحليلها في ٢٠١٦/٧/٢٦م	انتهى	تم استئجار عروض أسعار للإسمنت والجماش والحديد والبلوك، وقامت اللجنة بتحليلها واختارت الموردين المناسبين	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/٢٦م
اسم المشروع: شراء جهاز أرغون ليزر			
كتابة خطة المشتريات والبدء بتنفيذ أعمال المشروع بتاريخ ٢٠١٦/٧/١٠م	انتهى	تمت كتابة خطة المشتريات من قبل أعضاء اللجنة	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM

٢٠١٦/٧/١٠ م	بالتعاون والتنسيق مع المحاسب ومدير المشروع، وقد وقع عليها كل أعضاء اللجنة		
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdHM ٢٠١٦/٧/٢٠	تم تعيين مديرة للمشروع متخصصة بالعمل على جهاز الأرغون، وخبير متخصص بالمعدات الطبية	انتهى	تعيين مديرة للمشروع وخبير وفنيين بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٠ م
https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1773826389568490/1773825832901879/?type=3&theater ٢٠١٦/٧/٢٤	تم الإعلان عن مناقصة لشراء جهاز الأرغون ليُزر مرفقة بدفاتر الشروط المالية والفنية والقانونية	انتهى	الإعلان عن مناقصة لشراء الجهاز بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٤ م

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدم، العقبات والقضايا المتوقعة	(٤) الدليل
دورة لإعداد التقارير الشهرية	انتهى	تمت الدورة بحضور أعضاء من اللجنة إضافة إلى المحاسب وأمين السر والمنسق الميداني، بإشراف منسق التقييم والتدريب	https://www.facebook.com/TaftanazHazonoTC/photos/pcb.1771282263156236/1771281869822942/?type=3&theater ٢٠١٦/٧/١٩ م

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج			
(١) يتم ذكر كافة المخرجات المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي (٢) يتم ذكر عدد المخرجات التي سيتم تحقيقها (٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق المخرجات. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق المخرجات، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن (٤) عندما يتم تحقيق المخرجات، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.			
(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالنتائج	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها



٣. المستفيدين

(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة

(٢) يتم ذكر الرقم المامول للمستفيدين في مقترح المشاريع

(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)

(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المامول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: الدورات الطبية			
المتدربات	20	0	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRQ0ZEb3VkcHRVaWM
الأفراد الذين تم توظيفهم في المشروع	7	0	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRYWdVUDFnNUNiOG8
اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس			
مدير المشروع	1	0	
المشرفين	4	0	
المدرسين	60	0	
الطلاب	1200	0	
المجتمع عامة	15000	0	
اسم المشروع: جهاز الأرغون ليزر			
مديرة المشروع	1	0	
الخبير	1	0	
فنيين	2	0	
المجتمع عامة	15000	0	



٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كلي بحد مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأمريكي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ والربط
اسم المشروع مشروع تأسيس المكتب				
أجار المكتب	١٠٠	١٠٠	الأوقاف - فراس ليلا	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/٣١
تكاليف مرافق مكتبية	١٠٠	٦٨,٣٦	عمار الحسن، عمير درويش، شادي غنيم، محمد عبدالقادر، مصعب بح، الهدى للمحروقات	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/٥
القرطاسية	٨٠	٣٩,٥	مكتبة الاستقامة، مكتبة الاتحاد	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/١٣
تكاليف النت	٤٠	٨٠	سحاب نت، غولدن نت	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/٩
تكاليف التنقلات والتعويضات	٣٢٥	٢٨٥	رئيس وأعضاء اللجنة	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/٣١
تكاليف الاجتماعات	٥٠	٤٦,٧	بدر رحال، سوهر ماركت البركة، عمير درويش	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/١٠
الرواتب	٦٧٠	٦٧٠	عبدالله عبدالقادر، عبد الرحيم شرم، محمد الحسين، فادي غزال، أحمد المصري	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/٣١
المبلغ الإجمالي للمشروع	١٣٦٥	١٢٨٩,٥		
اسم المشروع: الدورات الطبية				
كراسي وطاولات	٤٥٠	٢١٠	مفروشات الفاروق	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRZC04VjFubU16TTg ٢٠١٦/٧/١٢



/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdH M				
		٢١٠	٤٥٠	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس				
٢٠١٦/٧/٣٠ م https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdH	عمر الأديب	١٢٥	٢٥٠	راتب مدير المشروع
٢٠١٦/٧/٣٠ م https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdH	زياد العمر، فائز غزال، محمد طحان، أحمد رحال	١٠٠	٢٠٠	راتب المشرفين
٢٠١٦/٧/٢٠ م https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdH	أنس بيازيد	٢٠	١٢٠	تكاليف تنقلات
٢٠١٦/٧/١٨ م https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzXeCtbRBeFRdnRCMWM1UIRZdH	بدر رحال، أحمد جبان	١٩,١٠	٨٠	تنظيم اجتماعات
		٢٦٤,١	٦٥٠	المبلغ الإجمالي للمشروع
		١٧٦٣,٦	٢٤٦٥	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)



اسم المشروع: إعادة تأهيل المدارس
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
اجتماع لوضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال المشروع خلال الشهر القادم
اجتماع لتحليل عروض الأسعار واختيار السعر الأنسب في أعمال النجارة
شراء الإحضارات والإسمنت والبلوك والحديد
إصلاح الباب الرئيسي ورفع الأعمدة والمظلة
إعادة ترميم جدار غرفة الحارس
تركيب نوافذ خشبية جديدة للصفوف
تركيب أبواب خشبية جديدة للصفوف
تركيب أبواب خشبية جديدة لدورات المياه
إصلاح النوافذ الخشبية للصفوف
إصلاح الأبواب الخشبية للصفوف
إصلاح أبواب خشبية لدورات المياه
إصلاح تمديدات المياه العذبة والصحية
تركيب قالب بيتوني مع الصب للجسور والشيناجات والأعمدة
بناء جدران الصفوف في مدرسة غنيم ببلوك اسمنتية

اسم المشروع: شراء جهاز أرغون ليذر
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
اجتماع لجنة تمكين لتشكيل لجنة فض العروض للمناقصة
اجتماع لجنة تمكين ولجنة فض العروض لفض عروض المناقصة وإعلان اسم الفائز
توقيع عقد مع العارض التي رست عليه المناقصة
استلام الجهاز استلام أولي من قبل لجنة التسليم



اسم المشروع: الدورات الطبية
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
الاستمرار بالتدريب النظري والعمل من قبل المدربين.
الاجتماع مع المتدربات ومناقشة آلية التدريب معهن.
إجراء فحوصات نهائية في آخر ثلاثة أيام من الدورة
توزيع وثائق حضور وحقيبة إسعافات أولية للمتدربات والإعلان عن نهاية المشروع

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشارك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
اجتماع مع المكتب التعليمي للمجلس المحلي والإداريين في المدارس لوضعهم بصورة الأعمال التي سيتم تنفيذها.
الاجتماع مع اللجنة الطبية والمكتب الطبي للمجلس المحلي لنضعهم بصورة المراحل التي وصلنا إليها في شراء جهاز الأرغون
الاجتماع مع اللجنة الطبية والمكتب الطبي للمجلس المحلي ومع المتدربات المتخرجات من الدورات الطبية لتقييم المشروع بشكل نهائي

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انهاء و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير

