الخطة التنفيذية لمشاريع المرحلة الرابعة

تمكين
دارة عزة وريفها
TAMKEEN

2 تنفيذ المشاريع

اسم المشروع: مشروع اضافة صفوف مدرسية لمدرستي عبدالقادر الجغل والمحدثة ٢,١

النشاط	الشخص المسؤول	شهر١					شهر٢				شهر٣				شهر٤				شهر٥			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
اعلام المجتمع بموافقة المشاريع عن طريق صفحة اللجنة على الفيس بوك والاجتماع مع الناس	أعضاء اللجنة + مدير مكتب اللجنة																					
نشر التكلفة النهائية لمشاريع اللجنة على صفحة اللجنة على الفيس بوك وفي اللوحات الاعلانية	مدير مكتب اللجنة																					
الاعلان عن الوظائف الشاغرة في المشروع وأختيار الموظفين	لجنة تمكين+مدير مكتب اللجنة																					
توقيع العقود مع موظفي المشروع	أمين صندوق اللجنة																					
تسليم موقع العمل لمدير المشروع	عبدالجبار الجر																					
التعاقد مع متعهد للحفريات الترابية حتى الوصول للطبقة الصخرية لمدرستي عبدالقادر الجغل والمحدثة	مدير المشروع + لوجستي اللجنة																					
الاعلان عن عروض لتنفيذ بيتون مغموس أو بناء كلين حجري تحت منسوب الارضية للمدرستين	أمين صندوق اللجنة																					
يتم الحصول على ثلاثة عروض واختيار العرض الانسب	أعضاء اللجنة + لوجستي اللجنة																					
تنفيذ بيتون مغموس أو بناء كلين حجري تحت منسوب الأرضية البيتونية	مدير المشروع +المتعهد																					

| | | |

| | | |