

نموذج إعداد تقارير خاص بـ لجنة تمكين (تشرين الأول ٢٠١٥)

| المصنع: | المحافظة  | المنطقة والمنطقة التابعة لها | معد التقرير | تاريخ إعداد التقرير |
|---------|-----------|------------------------------|-------------|---------------------|
| حلب     | دائرة عزة |                              | محمد يوسف   | تشرين الأول ٢٠١٥    |



١. حالة خطة التنفيذ

- (١) النشاطات: من خطة التنفيذ، لم يتحدد كافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق  
 (٢) الحالة: لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، **انتهاء العمل**  
 (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات، يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا واجهكم وكيفية تقيمين أو تخطوتم لتلقيم بتخطيها  
 (٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة في التوقيت الرئيسية). يرجى ترفيق الصور أو المستندات التي تقيمتونها

٢. اشراف المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

| (١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ               | (٢) الحالة | (٣) سير المشروع، التحديات، والتوصيات                                                                                                                                | (٤) الدليل                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعلان التوظيف لجميع المشاريع                      | تمت        | تم الاعلان عن الوظائف المطلوبة في المشاريع على صفحة الفيس بوك للجنة وعلى اللوحات الاعلانية وهي مدخل المجلس المحلي ومنظمة شباب الفرقان وتم اختيار الموظفين المطلوبين | <a href="https://goo.gl/befYA1">https://goo.gl/befYA1</a><br><a href="https://goo.gl/lho8qr">https://goo.gl/lho8qr</a><br><a href="https://goo.gl/kZDJSz">https://goo.gl/kZDJSz</a><br><a href="https://goo.gl/hspF2r">https://goo.gl/hspF2r</a> |
| نشر اعمال اللجن وأخر تطوراتها في المجالات المحلية | تمت        | تم نشر اعمال اللجنة في مجلة الفرقان التي تصدر بشكل نصف اسبوعي                                                                                                       | <a href="https://goo.gl/vHwV6F">https://goo.gl/vHwV6F</a>                                                                                                                                                                                        |
| تحديد الادوار والمسؤوليات في المشاريع             | تمت        | تم تحديد ادوار اعضاء اللجنة في جميع المشاريع من اجل متابعة التنفيذ عن طريق الاجتماع الدوري الذي تعقده اللجنة                                                        | <a href="https://goo.gl/SjodAv">https://goo.gl/SjodAv</a>                                                                                                                                                                                        |
| الاجتماع مع المجلس المحلي                         | تمت        | تم الاجتماع مع المجلس المحلي في مدينة دارة عزة وتم مناقشة آخر التطورات فيما يخص جميع مشاريع اللجنة وتم قراءة الرسالة الموجهة من برنامج تمكين الى المجلس المحلي      | <a href="https://goo.gl/3hHrzt">https://goo.gl/3hHrzt</a>                                                                                                                                                                                        |
| الاجتماع الدوري للأعضاء                           | تمت        | يجتمع اعضاء اللجنة اجتماعات دورية لمناقشة تطورات جميع المشاريع وتم عقد اجتماعات دورية في هذا الشهر                                                                  | <a href="https://goo.gl/cq2KSJ">https://goo.gl/cq2KSJ</a><br><a href="https://goo.gl/DKqabb">https://goo.gl/DKqabb</a>                                                                                                                           |

|                                                           |                                                                                                                                                                                    |     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| <a href="https://qoo.gl/18Ajp1">https://qoo.gl/18Ajp1</a> | عقدت لجنة تمكين اجتماعاً مع اللجنة المركزية وتم مناقشة طرق التواصل والمشاركة بينهما                                                                                                | تمت | الاجتماع مع اللجنة المركزية                            |
| <a href="https://qoo.gl/VXQjFI">https://qoo.gl/VXQjFI</a> | عقدت لجنة تمكين دارة عزة وريغها اجتماعاً مع البرنامج عبر السكايب وتم فيها الإجابة عن جميع الاستفسارات فيما يخص المشاريع وتم الموافقة على المشاريع ونشر الموافقة على صفحة الفيس بوك | تمت | الاجتماع مع البرنامج من أجل الموافقة على خطة المشتريات |
| <a href="https://qoo.gl/nij9IE">https://qoo.gl/nij9IE</a> | حضرت لجنة تمكين دارة عزة وريغها الدورة المالية التي قدمها المنسق المالي للجنة لشرح جميع الأوراق المالية التي ستعتمد في المرحلة الثالثة                                             | تمت | حضور الدورة المالية                                    |
| <a href="https://qoo.gl/sIWSVb">https://qoo.gl/sIWSVb</a> | عقدت لجنة تمكين دارة عزة وريغها اجتماعاً عاماً مع الفعاليات المدنية في مدينة دارة عزة وتخلل الاجتماع مناقشة جميع المشاريع واعلام المجتمع بالموافقة على مشاريع المرحلة الثالثة      | تمت | عقد اجتماع عام لإعلام المجتمع بالموافقة على المشاريع   |
| <a href="https://qoo.gl/qj13NX">https://qoo.gl/qj13NX</a> | تم توقيع خطة المشتريات للمشاريع وتم نشرها على صفحتنا على الفيس بوك وفي اللوحات الاعلانية وعلى مدخل المجلس المحلي ومنظمة شباب الفرقان                                               | تمت | نشر خطة المشتريات الموقعة                              |

| ٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد المصادقة على المشاريع من قبل البرنامج)      |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) وستُنقِص من خلال خطة التنفيذ                                                     | (٢) المدة | (٣) سير المشروع، التحديات، والتغلب                                                                                                                                                                  | (٤) المدين                                                                                                             |
| <b>اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة دارة عزة وريغها</b> |           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
| الإعلان عن مناقصة التزفيت                                                            | تمت       | تم الإعلان عن مناقصة التزفيت على صفحة الفيس بوك للجنة وتم نشر هذا الإعلان في المجلس المحلي كما وتم إرسال إعلان المناقصة لجميع اصحاب المجالس <u>المعروفة</u> وتم تحديد يوم من أجل <u>فض العروض</u>   | <a href="https://goo.gl/sUQmha">https://goo.gl/sUQmha</a><br><a href="https://goo.gl/OgyL99">https://goo.gl/OgyL99</a> |
| فض مناقصة التزفيت                                                                    | تمت       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بالتعاون مع المجلس المحلي لمدينة دارة عزة بتشكيل لجنة فض عروض وتم الاجتماع في اليوم المدد لفض العروض وتم فتح العروض بحضور جميع العارضين وتم اختيار العرض الأنسب     | <a href="https://goo.gl/PfBTJb">https://goo.gl/PfBTJb</a>                                                              |
| زيارة مجبل صاحب العرض الفائز بالمناقصة                                               | تمت       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بالتعاون مع المجلس المحلي بزيارة موقع <u>المجبل الزئتي</u> لصاحب العرض الفائز بالمناقصة وتم التأكد من مطابقته للشروط الفنية                                         | <a href="https://goo.gl/MQkIMg">https://goo.gl/MQkIMg</a>                                                              |
| توقيع العقد مع متعهد الزئت                                                           | تمت       | قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بحضور المجلس المحلي في مدينة دارة عزة بتوقيع عقد العمل مع المتعهد الفائز بالمناقصة وذلك بعد قراءة العقد والاتفاق على <u>ماورد</u> فيه وتم تحديد موعد البدء بالتنفيذ | <a href="https://goo.gl/vuEitz">https://goo.gl/vuEitz</a>                                                              |

| ١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ                                        | ٢) المدة | ٣) سير المشروع، التلميذات، والتغطية                                                                                                                                       | ٤) المليل           |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع المسح الطبوغرافي لريف مدينة دارة عزة (ثلاث قرى)</b> |          |                                                                                                                                                                           |                     |
| الاعلان عن تقديم عروض للمشروع                                             | تمت      | قامت لجنة تمكين بنشر الاعلان عن تقديم عروض لمشروع المسح الطبوغرافي وتم وضعها على اللوحات الاعلانية واعطاء نسخ للمجلس المحلي للبحث عن عارضين وتقدم عرضين وتم اختيار الانسب | ملف مرفق صورة رقم ١ |
| تسليم صاحب العرض الفائز مواقع العمل                                       | تمت      | تم تسليم صاحب العرض الفائز مواقع العمل من قبل اعضاء اللجنة وتم تسليمه نقاط الروبيورات (الشبكة العامة) من أجل الاعتماد عليها في المسح الطبوغرافي                           | لا يوجد             |

□

| ١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ             | ٢) المدة | ٣) سير المشروع، التلميذات، والتغطية                                                    | ٤) المليل                                                                                                              |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي</b> |          |                                                                                        |                                                                                                                        |
| الاعلان عن وظيفة مدير مشروع                    | تمت      | تمت الاعلان عن وظيفة مدير مشروع                                                        | <a href="https://goo.gl/YbxnVN">https://goo.gl/YbxnVN</a><br><a href="https://goo.gl/2s7cx8">https://goo.gl/2s7cx8</a> |
| مقابلة مدير المشروع                            | تمت      | تم مقابلة المتقدمين على وظيفة مدير المشروع واختيار الانسب                              |                                                                                                                        |
| الاعلان عن تقديم عروض للمشروع                  | تمت      | تم الاعلان عن عروض اسعار لشراء الماكينات الخاصة للمشروع وتم جلب عروض اسعار             | <a href="https://goo.gl/Zw2Mwu">https://goo.gl/Zw2Mwu</a>                                                              |
| البحث عن صالة لاستجارها                        | جاري     | تم البحث عن صالة لاستجارها كموقع للمشروع وتم ايجاد صالة وسيتم توقيع عقد مع صاحب الصالة | جاري العمل                                                                                                             |



| ١) وقت التنفيذ مع خلال خطة التنفيذ | ٢) المدة | ٣) سير المشروع، التحديات والتغلبا         | ٤) المليل |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>اسم المشروع: باقي المشاريع</b>  |          |                                           |           |
| جلب عروض اسعار                     | تمت      | جاري حالياً جلب عروض اسعار لجميع المشاريع |           |

