



تمكين
Tamkeen

تفتناز وحزانو Taftanaz & Hazano

نقير لجنة تمكين تفتناز وحزانو عن الشهر السادس (June 16 2016)

المجتمع:	المحافظة	المنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
إدلب	تفتناز وحزانو	IDTFZ	عبدالله عبد القادر - عبد الرحيم شرم	٢٠١٦/٦/٣٠ م - ٢٠١٦/٦/١ م

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)			
(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اجتماع لجنة تمكين مع المجلس المحلي في تفتناز لمناقشة آلية التواصل بين الطرفين	انتهى	تم عقد اجتماع ناجح مع المجلس المحلي في تفتناز، تم الاتفاق على عقد اجتماع أسبوعي بين رئيس المجلس ورئيس لجنة تمكين	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761586384125824/1761586257459170/?type=3&theater
تصميم واعتماد القوانين الداخلية لعمل لجنة تمكين تفتناز وحزانو	انتهى	تم وضع بعض القوانين الداخلية للجنة تتعلق بالدوام وأوقات الاجتماعات وطريقة تعيين المشرفين وطريقة اختيار الموردين	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761775257440270/1761774880773641/?type=3&theater
تعيين أشخاص كجهات تواصل لتلقي تساؤلات المجتمع حول عمل لجنة تمكين	انتهى	تم تعيين المحاسب وأمين السر ورئيسة لجنة تمكين الفرعية كجهات تواصل مع المجتمع	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761779657439830/1761778174106645/?type=3&theater
توقيع كتاب يوضح العمل بين لجنة تمكين والمكتب التعليمي والمجلس المحلي ومديرية التربية	انتهى	تم توقيع الكتاب من المكتب التعليمي والمجلس المحلي ومديرية التربية يوضح المستلزمات الضرورية للمدرسة التي تستطيع تمكين أن تنفذها	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRXzVzaWQ0ejRpdnc
توقيع كتاب يوضح العمل بين لجنة تمكين و المكتب الطبي والمجلس المحلي	انتهى	تم توقيع الكتاب من المكتب الطبي والمجلس المحلي يوضح كيفية صرف رواتب العاملين على جهاز الارغون ليزر	https://drive.google.com/drive/folders/0BzXeCtbRBeFRXzVzaWQ0ejRpdnc



٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع: الدورات الطبية			
شراء معظم مستلزمات الدورة والمعدات الطبية	انتهى	تمت عمليات الشراء بعد تأمين عروض الأسعار وتشكيل لجنة تقوم بعمليات الشراء تتألف من اللوجستي والمحاسب ورئيس اللجنة الفرعية ومديرة الدورات الطبية	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761577614126701/?type=3&theater

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدم، العقبات والقضايا المتوقعة	(٤) الدليل
القيام بدورة تدريبية من قبل المنسق الميداني على المراقبة وكتابة التقارير	انتهى	تم تدريب المحاسب وأمين السر و٣ أعضاء من لجنة تمكين الرئيسة ورئيسة لجنة تمكين النسائية الفرعية على المراقبة وكتابة التقارير	https://www.facebook.com/TaftanazHazonoTC/photos/pcb.1761583927459403/1761583787459417/?type=3&theater
كتابة التقرير الشهري للشهر السادس بمشاركة اللجنة النسائية الفرعية	انتهى	تم كتابة تقرير الشهر السادس يوضح تقدم سير العمل من قبل المحاسب وأمين السر وقد شاركت رئيسة اللجنة النسائية الفرعية بجزء من كتابة التقرير	التقرير المقدم عن الشهر السادس
القيام بدورة تدريبية من قبل المنسق الميداني على التقييم	انتهى	تم تدريب المحاسب وأمين السر و٣ أعضاء من لجنة تمكين الرئيسة ورئيسة لجنة تمكين النسائية الفرعية على التقييم	https://www.facebook.com/TaftanazHazonoTC/photos/pcb.1748593475425115/1748593285425134/?type=3&theater



٢. التقدم فيما يتعلق بالمرجات

(١) يتم ذكر كافة المخرجات المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي

(٢) يتم ذكر عدد المخرجات التي سيتم تحقيقها

(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق المخرجات. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق المخرجات، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(٤) عندما يتم تحقيق المخرجات، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

(١) نوع المخرجات	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالمرجات	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: الدورات الطبية			
مقياس ضغط	٢٠	تم عملية الشراء	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761578450793284/?type=3&theater
نوبات تمرير	٣٠	تم عملية الشراء	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761578664126596/?type=3&theater
حقيبة إسعافات أولية	٢٠	تم عملية الشراء	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761578687459927/?type=3&theater
جهاز تحليل سكر	٣	تم عملية الشراء	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761578447459951/?type=3&theater
سبورة	١	تم عملية الشراء	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761578664126596/?type=3&theater
جهاز إرذاذ	٨	تم عملية الشراء	https://www.facebook.com/TaftanazHazanoTC/photos/pcb.1761578877459908/1761578450793284/?type=3&theater





٣. المستفيدين

(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة
(٢) يتم ذكر الرقم المامول للمستفيدين في مقترح المشاريع
(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)
(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المامول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: الدورات الطبية			
المتدربين	20	0	قوائم التسجيل للمتدربين مع سجل الدوام
الأفراد الذين تم توظيفهم في المشروع	7	0	عقود العمل وسجلات الرواتب والأجور

٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأمريكي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع مشروع تأسيس المكتب				
أجار المكتب	١٠٠	١٠٠	مازن غزال - أحمد حجازي	٢٠١٦/٦/٢٠
تكاليف مرافق مكتبية	١٠٠	٩٩,٦	عمار الحسن - الهدى للمحروقات حزانو - بريد تفتتاز	٢٠١٦/٦/٢١
القرطاسية	٨٠	٣٣,٤	مكتبة الاتحاد حزانو - محمد جعفر	٢٠١٦/٦/٢٣
تكاليف النت	٤٠	٨٠	عبد القادر غزال - غولدن نت حزانو	٢٠١٦/٦/٢٥
تكاليف التنقلات والتعويضات	٣٢٥	٣١٧,٧	محمد صالح حزانو - محمد عبد القادر	٢٠١٦/٦/٢٦
تكاليف الاجتماعات	٥٠	٤٩,٨	عمير درويش - سوبر ماركت البركة حزانو	٢٠١٦/٦/٢٨
الرواتب	٦٧٠	٦٧٠	عبدالله عبد القادر - عبد الرحيم شرم - محمد حسين - فادي غزال - أحمد المصري	٢٠١٦/٦/٣٠
المبلغ الإجمالي للمشروع	١٣٦٥	١٣٥٠,٥		





اسم المشروع: الدورات الطبية				
٢٠١٦/٦/١	مؤسسة المنار	٢٠٠	٢٠٠	صداري
٢٠١٦/٦/١	مكتبة الفرقان	١٥٠	١٥٠	نوطات تمرير
٢٠١٦/٦/١	مكتبة غرناطة	١٠٠	١٠٠	قرطاسية
٢٠١٦/٦/٣	عبد الرزاق عارف	٤٦٠	٥٠٠	حقيبة إسعافية
٢٠١٦/٦/٥	عبد الرزاق عارف	١٠٥	١٣٠	كاثيولا
٢٠١٦/٦/٦	عبد الرزاق عارف	٤٠,٥	٦٠	جهاز تحليل سكر
٢٠١٦/٦/١	المنيوم الإدريس	٤٨	٥٠	سيورة
٢٠١٦/٦/٧	عبد الرزاق عارف	١٧٠	١٨٠	مقياس ضغط
٢٠١٦/٦/٨	عبد الرزاق عارف	١٤٠	١٦٠	جهاز إرذاذ
٢٠١٦/٦/٩	عبد الرزاق عارف	١١٥	١٢٥	سرنجات
٢٠١٦/٦/١٠	مصعب الأسعد	٧٥	٩٧,٥	بلاستر
		١٦٠٣,٥	١٧٥٢,٥	المبلغ الإجمالي للمشروع
		٢٩٥٤	٣١١٧,٥	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

