

الاعلان عن طلب عروض اسعار للحفريات والترحيل.
الاعلان عن الحاجة لموظفي المشروع ومدير المشروع.
اختيار مدير المشروع والفني والحراس.
البدء بأعمال الترحيل والحفريات وبناء <u>تصويته</u> للمشروع والردميات.
اسم المشروع: <u>مشروع شق طريق بين زرزيتا وتلعادة</u>
التعاقد مع مدير مشروع.
تحديد مسار الطريق المراد فتحه ومناسيب الأرض.
الاعلان عن طلب عروض اسعار لتفجير الكتل الصخرية وردمها.
البدء بالحفريات الصخرية مع إعادة الردم في المناطق المطلوبة.
اسم المشروع: <u>مشروع بناء مركز تحويل كهربائي - عدد اثنان</u>
الاعلان عن طلب موظفين للمشروع واجراء المسابقات واختيار الموظفين.
حفریات الأساسات مع الركة البيتونية ضمن الخنادق حتى الوصول لمنسوب <u>أسفل الشيناجات</u> مع صب <u>الشيناجات</u> .
البناء الحجري سماكة 20سم مع قواطع البلوك الداخلية والنحف <u>البيتونية</u> .
تلبیس حجر نحت مع تركيب الملاين الحجرية للنفوذ والابواب.
صب السقف البيتوني مع الجسور.

خطة أشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة بأشراك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
نشر الاعمال التي تقوم بها اللجنة على صفحتها على الفيس بوم.
عقد اجتماع عام للمناقشة في متابعة تنفيذ المشاريع.
عقد اجتماع مع الجهات الفاعلة في المجتمع.
نشر التقرير الشهري على صفحة الفيس بوك واللوحات الاعلانية.

2. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: إضافة صفوف مدرسية للمدرسة المحدثة ومدرسة عبدالقادر الجغل
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
الاعلان عن طلب موظفين للمشروع واجراء المسابقات واختيار الموظفين.
تنظيم طلبات الشراء وجاب عروض الاسعار للأعمال التي يجب البدء بها.
البدء بأعمال الحفريات المختلفة للموقعين مع تنفيذ البيتونى المغموس او الركة البيتونى ثم البدء بأعمال البناء الحجرى والبلوك مع الردم الحجرى للموقع الثانى.
استكمال أعمال البناء مع فتح وتسكير أبواب ونوافذ مع تنفيذ الصدسة البيتونية.
صب السقف البيتونى للموقع الثانى والبدء بأعمال الزريعة الداخلية والخارجية مع أخذ قياسات الابواب والنوافذ الخشبية والمعدنية.
اسم المشروع: مشروع الاحصاء
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
الاعلان عن الوظائف المطلوبة للمشروع.
اجراء مسابقات واتعاقد مع موظفي المشروع والمبرمج والمدرّب.
القيام بالدورة الخاصة بموظفي المشروع (الماسحين ومدخلى البيانات والمشرفين).
القيام بحملة إعلامية في مدينة دائرة عزة وريفها وتوزيع البروشورات.
اسم المشروع: مشروع شراء باكر
تحديد المواصفات الفنية للباكر المطلوب و و استلام العروض بالظرف المختوم.
تشكيل لجنة لفض العروض بالاشتراك مع المجلس المحلى في المدينة وفض العروض.
تعيين خبير فنى للاطلاع على العروض المقدمة على ارض الواقع.
اسم المشروع: مشروع بناء كازية

4. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع

(1) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع

(2) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (3) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه

(4) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (5) تاريخ الدفع

(1) كلفة البند	(2) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(3) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(4) اسم المورد الذي استلم الأموال	(5) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
تعويضات اللجنة عن شهر ايار	550	550	اعضاء اللجنة	22 - 6 - 2016
مصاريف مدير مكتب و محاسب وغيره عن ايار	550	550	محمد يوسف + محمد رمضان وغيره	22 - 6 - 2016
مصاريف المكتب عن شهر ايار	360	353,9	عمر قريوي + طنوت وغيره	22 - 6 - 2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	1460	1453,9		
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)	1460	1453,9		



المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
حلب	دائرة عزة	محمد يوسف	30/6/2016	

1. حالة تحديث الحالة: (1) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق (2) الحالة: يتم ذكر الحالة -لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل (3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات، يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقوّمون أو تخططون للقيام بتخطيها (4) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

1. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الدليل
نشر محاضر الاجتماعات على صفحة الفيس بوك	تمت	تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بنشر محاضر اجتماعات اللجنة التي تجريها فيما يخص متابعة المشاريع وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع للاطلاع على جميع أعمال اللجنة والقرارات التي تتخذها اللجنة.	الروابط التالية على الفيس بوك: https://goo.gl/zDFr8m https://goo.gl/g7Q8U8