

المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
درعا	طفس	اللجنة	شهر تموز

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
- (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقوّمون أو تخططون للقيام بتخطيها
- (٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
إعلان الموافقة على المشاريع المقترحة من قبل البرنامج وأسماء لجان الإشراف على المشاريع	تم	الإعلان عن المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالإضافة إلى أسماء لجنة الإشراف الخاصة بكل مشروع مع توضيح المهام الموكلة لكل لجنة	https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739393826335041 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1737683929839364 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739299109677846
نشر نصوص مقترحات المشاريع على المجتمع المحلي	تم	بعد أن تمت الموافقة على مشاريع تمكين طفس للدورة الرابعة من برنامج تمكين وانطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية ننشر إليكم فيما يلي نصوص مقترحات المشاريع	https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739129286361495 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739131379694619 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739133056361118 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739135849694172 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739159149691842
مشاركة المجتمع المحلي والمجلس المحلي والفعاليات بنصوص المشاريع التي تمت الموافقة عليها	انتهى	قامت لجنة تمكين بمشاركة المجتمع المحلي بنصوص المشاريع التي تمت الموافقة عليها .. حيث تم تسليم نسخ من دراسة المشاريع للمجلس المحلي وللدفاع المدني ولعدد من الهيئات الفاعلة في المجتمع وتم نشر نصوص المشاريع على صفحة الفيس بوك الخاصة باللجنة وفي الأماكن العامة وتم الإعلان عن توفر نسخ ورقية في المكتب لمن يرغب بالاطلاع عليها	https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1741365012804589 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1742476436026780 https://www.facebook.com/local.tafas.council.new/posts/725030087637074 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739159149691842 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739135849694172 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739133056361118 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739131379694619 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1739129286361495
نشر دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع	انتهى	تم نشر وتوزيع ملصقات دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع	https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1748085352132555 https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1751295085144915
اجتماع عام لمشاركة المجتمع بالبدء بمرحلة تنفيذ المشاريع	انتهى	عقدت لجنة تمكين والمجلس المحلي يوم الخميس بتاريخ	https://www.facebook.com/tamkeen.drtaf/posts/1742923925982031

https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1745372829070474:0 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1746369412304149	٢٠١٦/٧/٢١ اجتماعا عاما للمجتمع المحلي في صالة مركز الدفاع المدني وتم اطلاق الحضور على الموافقة على المشاريع وإبلاغهم بالبدء بمرحلة تنفيذ المشاريع وتم نقاش موضوع البناء المزمع إنشاء الفرن فيه، حيث وجد عدد من القاطنين فوق البناء يعارضون مكان الفرن ولذلك قام المجلس المحلي بتشكيل لجنة مؤلفة من عضو من المجلس المحلي وعضو من لجنة تمكين وعدد من وجهاء البلد للنظر في هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511	بعد توقيع مذكرات التفاهم مع المجلس المحلي حول المشاريع تم نشرها على صفحة الفيس بوك وفي الأماكن العامة	انتهى	نشر مذكرات التفاهم بين اللجنة والمجلس حول المشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742438212697269	نشر التقرير الشهري للجنة للشهر الماضي	انتهى	نشر التقرير الشهري للجنة للشهر الماضي

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع: مشروع إنشاء وتجهيز فرن آلي حديث			
الإعلان عن الموافقة على المشروع	انتهى	قامت لجنة تمكين بالإعلان عن الموافقة على المشروع وتم نشر الإعلان في الساحات والأماكن العامة	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739393826335041 = https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1737683929839364
توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع إنشاء وتجهيز فرن آلي حديث ونشرها على المجتمع	تم	قامت لجنة تمكين طقس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجلس المحلي بخصوص تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز فرن آلي حديث ونشرها على المجتمع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511
نشر نص دراسة المشاريع الموافق عليها	تم	بعد أن تمت الموافقة على مشاريع تمكين طقس للدورة الرابعة من برنامج تمكين وانطلاقا من مبدأ المشاركة والشفافية ننشر إليكم فيما يلي نص	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739129286361495 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1741365012804589 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742476436026780

https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1739299109677846	دراسة مشروع الفرن تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع ونشر أسماء اللجنة ومهامها على الفيس بوك	انتهى	تشكيل لجنة الإشراف على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742417422699348:0	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن حاجتها لعمال بحسب الاختصاصات التالية: -معلم صحية - فني كهرباء - عامل حفر -فني حدادة - معلم سيراميك - معلم بناء بلوك (معمرجي) شروط التقدم: • أن يكون من سكان مدينة طفس أو القاطنين فيها. • ذو قدرة على تحمل ضغط العمل. • ذو خبرة جيدة في مجال عمله. • أن يكون متفرغاً للعمل مع اللجنة طيلة فترة العمل. يتم تقديم الطلبات في مكتب لجنة تمكين اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية السبت ٢٠١٦/٧/١٦ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً علماً أنه سيتم إجراء فحص مقابلة للمتقدمين في يوم الأحد ٢٠١٦/٧/١٧ في تمام الساعة (١٢) ظهراً في مكتب لجنة تمكين	تم	إعلان اللجنة حاجتها لعمال وتحديد موعد لإجراء مسابقة للمتقدمين
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1744638219143935	بعد إجراء فحص مقابلة للمتقدمين للشواغر من عمال وفنيين والتي أعلنت عنها لجنة تمكين سابقاً تم اختيار كل من الأسماء المبينة في الصورة المرفقة... تقدم الاعتراضات على نتائج المسابقة اعتباراً من يوم الاثنين ٢٠١٦/٧/١٨ ولغاية يوم الخميس ٢٠١٦/٧/٢١ في مكتب اللجنة أو في المجلس المحلي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر حيث انتهت مدة الاعتراض دون تقدم أي اعتراض	انتهى	إجراء مسابقة للمتقدمين ونشر أسماء المقبولين على الفيسبوك مع فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742250106049413	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن الرغبة بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتجهيز فرن الي حديث على أن يكون المتقدم من الموردين المعروفين من ذوي الاختصاص والخبرة في تجهيز الأفران والرغبة في تقديم عروض أسعار للمشاريع التالية: 1-تجهيز بئر مياه مع مجموعة توليد KVA.٤٠ 2-شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري. 3-ترميم دورات مياه في مدرستين 4-شراء مواد بناء اللازمة للأعمال المدنية في الفرن وترميم	انتهى	اعلان اللجنة عن فتح باب تقديم العروض للبدء بتنفيذ المشاريع

	دورات المياه. 5- شراء مواد طبية ومكتبية 6- شراء مادة المازوت (أخضر نوع أول) على أن يكون المورد تاجر مازوت معروف. وعلى الراغبين في التقدم مراجعة مكتب تمكين طفس اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية يوم السبت تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٣ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر للاستفسار والإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.		
https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1748085352132555	نشر اللجنة لدفتر الشروط الخاص بالفرن على المجتمع من خلا صفحة اللجنة على الفيس بوك وفي الساحات العامة	تم	نشر اللجنة دفاتر الشروط على المجتمع
https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1742417422699348 :0	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن حاجتها لعمال بحسب الاختصاصات التالية: - معلم صحية - فني كهرباء - عامل حفر - فني حدادة - معلم سيراميك - معلم بناء بلوك (معمرجي) شروط التقدم: • أن يكون من سكان مدينة طفس أو القاطنين فيها. • ذو قدرة على تحمل ضغط العمل. • ذو خبرة جيدة في مجال عمله. • أن يكون متفرغاً للعمل مع اللجنة طيلة فترة العمل. يتم تقديم الطلبات في مكتب لجنة تمكين اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية السبت ٢٠١٦/٧/١٦ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً علماً أنه سيتم إجراء فحص مقابلة للمتقدمين في يوم الأحد ٢٠١٦/٧/١٧ في تمام الساعة (١٢) ظهراً في مكتب لجنة تمكين	تم	
https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1742462816028142	نشر وتوزيع إعلانات مناقصة الفرن و الحاجة لعروض أسعار في لوحة الإعلانات والساحات والأماكن العامة	تم	الإعلان عن مناقصة الفرن

https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1744628559144901 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1745803885694035	تقوم لجنة تمكين طفس بتلقي عروض مناقصة الفرن بالظرف المختوم فعلى الراغبين بالتقدم مراجعة المكتب حتى تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٣	تم	تلقى لجنة تمكين لعروض الفرن
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1748287525445671 :0	(تحديد موعد فض عروض مناقصة الفرن): بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال عروض مناقصة الفرن يعلمكم المجلس المحلي ولجنة تمكين طفس أن موعد فض عروض المناقصة يوم الخميس في ٢٠١٦/٧/٢٨ في تمام الساعة ١٢ ظهرا في مكتب اللجنة فعلى الموردين المتقدمين مراجعة مكتب لجنة تمكين طفس لحضور فض العروض في هذا الموعد وتعتبر الدعوة مفتوحة لمن يرغب بالحضور من المجتمع	تم	اعلان اللجنة عن تحديد موعد فض عروض مناقصة الفرن
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1749448901996200	بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال عروض مناقصة الفرن وعروض الأسعار الخاصة بشراء صهريج الصرف الصحي وتسليك المجاري وبعد الإعلان عن موعد فض عروض مناقصة الفرن... اجتمعت لجنة تمكين والمجلس المحلي وبحضور عدد من الأهالي و وبحضور المنسق المالي والميداني والمدير الميداني و تم فض عروض مناقصة الفرن وعروض الأسعار الخاصة بشراء الصهريج وبعض عروض الأسعار الخاصة بمشروع صيانة دورات المياه ومشروع دعم استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف	تم	فض عروض مناقصة الفرن والصهريج الصرف الصحي
اسم المشروع: مشروع صيانة وتأهيل دورات المياه في بعض المدارس			
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1739393826335041 = https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1737683929839364	قامت لجنة تمكين بالإعلان عن الموافقة على المشروع وتم نشر الإعلان في الساحات والأماكن العامة	انتهى	الإعلان عن الموافقة على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1738278	قامت لجنة تمكين طفس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجلس	تم	توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع صيانة وتأهيل دورات

236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742479126026511	المحلي بخصوص تنفيذ مشروع صيانة وتأهيل بعض دورات المدارس		المياه في بعض المدارس مع المجلس المحلي ونشرها على المجتمع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1739135849694172 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1741365012804589 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742476436026780	نص دراسة مشروع صيانة وتأهيل بعض دورات المياه في المدارس	تم	نشر نص دراسة المشاريع الموافق عليها
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1739299109677846	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع ونشر أسماء اللجنة ومهامها على الفيس بوك	انتهى	تشكيل لجنة الإشراف على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742250106049413	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن الرغبة بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتجهيز فرن آلي حديث على أن يكون المتقدم من الموردين المعروفين من ذوي الاختصاص والخبرة في تجهيز الأفران والرغبة في تقديم عروض أسعار للمشاريع التالية: 1- تجهيز بئر مياه مع مجموعة توليد KVA. ٤٠ 2- شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري. 3- ترميم دورات مياه في مدرستين 4- شراء مواد بناء اللازمة للأعمال المدنية في الفرن وترميم دورات المياه. 5- شراء مواد طبية ومكتبية 6- شراء مادة المازوت (أخضر نوع أول) على أن يكون المورد تاجر مازوت معروف. وعلى الراغبين في التقدم مراجعة مكتب تمكين طفس اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية يوم السبت تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٣ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر للاستفسار والاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.	جاري	إعلان اللجنة عن فتح باب تقديم العروض للبدء بتنفيذ المشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742417422699348:0	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن حاجتها لعمال بحسب الاختصاصات التالية: - معلم صحية - فني كهرباء - عامل حفر - فني حدادة - معلم سيراميك - معلم بناء بلوك (معمري) شروط التقدم: • أن يكون من سكان مدينة طفس أو القاطنين فيها.	تم	إعلان اللجنة حاجتها لعمال وتحديد موعد لإجراء مسابقة للمتقدمين

	• ذو قدرة على تحمل ضغط العمل. • ذو خبرة جيدة في مجال عمله. • أن يكون متفرغاً للعمل مع اللجنة طيلة فترة العمل. يتم تقديم الطلبات في مكتب لجنة تمكين اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية السبت ٢٠١٦/٧/١٦ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً علماً أنه سيتم إجراء فحص مقابلة للمتقدمين في يوم الأحد ٢٠١٦/٧/١٧ في تمام الساعة (١٢) ظهراً في مكتب لجنة تمكين		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1744638219143935	بعد إجراء فحص مقابلة للمتقدمين للشواغر من عمال وفنيين والتي أعلنت عنها لجنة تمكين سابقاً تم اختيار كل من الأسماء المبينة في الصورة المرفقة... تقدم الاعتراضات على نتائج المسابقة اعتباراً من يوم الاثنين ٢٠١٦/٧/١٨ ولغاية يوم الخميس ٢٠١٦/٧/٢١ في مكتب اللجنة أو في المجلس المحلي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر حيث انتهت مدة الاعتراض دون تقدم أي اعتراض	انتهى	إجراء مسابقة للمتقدمين ونشر أسماء المقبولين على الفيسبوك مع فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1747433738864383	انطلاق مشروع صيانة وتأهيل دورات المياه في بعض المدارس والبدء بأعمال تكسير الأرضيات	جاري	البدء بالعمل
اسم المشروع : مشروع تجهيز بئر مياه للشرب			
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739393826335041 = https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1737683929839364	قامت لجنة تمكين بالإعلان عن الموافقة على المشروع وتم نشر الإعلان في الساحات والأماكن العامة	انتهى	الإعلان عن الموافقة على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511	قامت لجنة تمكين طفس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجلس المحلي بخصوص تنفيذ مشروع تجهيز بئر مياه للشرب	تم	توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع تجهيز بئر مياه للشرب مع المجلس المحلي ونشرها على المجتمع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739133056361118 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1741365012804589 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742476436026780	نص دراسة مشروع تجهيز بئر مياه شرب	تم	نشر نص دراسة المشاريع الموافق عليها

https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739299109677846	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع ونشر أسماء اللجنة ومهامها على الفيس بوك	انتهى	تشكيل لجنة الإشراف على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742417422699348:0	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن حاجتها لعمال بحسب الاختصاصات التالية: -معلم صحية - فني كهرباء - عامل حفر -فني حدادة - معلم سيراميك - معلم بناء بلوك (معمر جي) شروط التقدم: •أن يكون من سكان مدينة طفس أو القاطنين فيها. •ذو قدرة على تحمل ضغط العمل. •ذو خبرة جيدة في مجال عمله. •أن يكون متفرغاً للعمل مع اللجنة طيلة فترة العمل. يتم تقديم الطلبات في مكتب لجنة تمكين اعتباراً من يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية السبت ٢٠١٦/٧/١٦ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً علماً أنه سيتم إجراء فحص مقابلة للمتقدمين في يوم الأحد ٢٠١٦/٧/١٧ في تمام الساعة (١٢) ظهراً في مكتب لجنة تمكين	تم	إعلان اللجنة حاجتها لعمال وتحديد موعد لإجراء مسابقة للمتقدمين
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1744638219143935	بعد إجراء فحص مقابلة للمتقدمين للشواغر من عمال وفنيين والتي أعلنت عنها لجنة تمكين سابقاً تم اختيار كل من الأسماء المبينة في الصورة المرفقة... تقدم الاعتراضات على نتائج المسابقة اعتباراً من يوم الاثنين ٢٠١٦/٧/١٨ ولغاية يوم الخميس ٢٠١٦/٧/٢١ في مكتب اللجنة أو في المجلس المحلي من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر حيث انتهت مدة الاعتراض دون تقديم أي اعتراض	انتهى	إجراء مسابقة للمتقدمين ونشر أسماء المقبولين على الفيسبوك مع فتح باب الاعتراض لمدة ثلاثة أيام
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742250106049413	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن الرغبة بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتجهيز فرن ألي حديث على أن يكون المتقدم من الموردين المعروفين من ذوي الاختصاص والخبرة في تجهيز الأفران والرغبة في تقديم عروض أسعار للمشاريع التالية: 1-تجهيز بئر مياه مع مجموعة توليد KVA.٤٠ 2-شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاريه. 3-ترميم دورات مياه في مترستين 4-شراء مواد اللازمة للأعمال المدنية في الفرن وترميم دورات المياه. 5-شراء مواد طبية ومكتبية 6-شراء مادة المازوت (أخضر نوع أول) على أن يكون المورد تاجر مازوت معروف. وعلى الراغبين في التقدم مراجعة مكتب تمكين طفس اعتباراً من	جاري	اعلان اللجنة عن فتح باب تقديم العروض للبدي بتنفيذ المشاريع

	يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية يوم السبت تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٣ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر للاستفسار والإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1748085352132555	نشر اللجنة لدفاتر الشروط الخاص بمعدات البئر	تم	
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1747419098865847:0	تعلن لجنة تمكين طفس عن تمديد فترة استقبال عروض الأسعار الخاصة بصهرج الصريف الصحي وتسليك المجاري لغاية يوم الخميس ٢٠١٦/٧/٢٨ وفق دفتر الشروط التالي	تم	اعلان اللجنة عن تمديد استقبال عروض الاسعار الخاصة بالصهرج
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/174785848821872	اجتمعت لجنة تمكين طفس اليوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٥ مع المجلس المحلي وبحضور عدد من الأهالي وتم تحليل عروض الأسعار الخاصة بمعدات تجهيز البئر وتم فض العروض.. ويفتح باب الطعون لغاية يوم الخميس ٢٠١٦/٧/٢٨ من خلال صندوق الشكاوي الخاص باللجنة ومن خلال مكتب اللجنة أو مكتب المجلس المحلي	جاري	تحليل عروض الاسعار الخاصة بالبئر
اسم المشروع : دعم استدامة مشروع مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف			
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739393826335041 = https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1737683929839364	قامت لجنة تمكين بالإعلان عن الموافقة على المشروع وتم نشر الإعلان في الساحات والأماكن العامة	انتهى	الإعلان عن الموافقة على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511	قامت لجنة تمكين طفس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجلس المحلي بخصوص تنفيذ مشروع استدامة مشروع العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف	تم	توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع استدامة مشروع العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف ونشرها على المجتمع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739131379694619 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1741365012804589 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742476436026780	تطبيقا لمبدأ المشاركة الذي تنتهجه تمكين نشارك معكم نص دراسة مشروع دعم استدامة مشروع مركز التمريض ومركز العلاج الفيزيائي	تم	نشر نص دراسة المشاريع الموافق عليها

https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739299109677846	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع ونشر أسماء اللجنة ومهامها على الفيس بوك	انتهى	تشكيل لجنة الإشراف على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742250106049413	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن الرغبة بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتجهيز فرن ألي حديث على أن يكون المتقدم من الموردين المعروفين من ذوي الاختصاص والخبرة في تجهيز الأفران والرغبة في تقديم عروض أسعار للمشاريع التالية: 1- تجهيز بئر مياه مع مجموعة توليد ٤٠ KVA. 2- شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاريه. 3- ترميم دورات مياه في مدرستين 4- شراء مواد بناء اللازمة للأعمال المدنية في الفرن وترميم دورات المياه. 5- شراء مواد طبية ومكتبية 6- شراء مادة المازوت (أخضر نوع أول) على أن يكون المورد تاجر مازوت معروف. وعلى الراغبين في التقدم مراجعة مكتب تمكين طفس اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية يوم السبت تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٣ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر للاستفسار والإطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.	جاري	اعلان اللجنة عن فتح باب تقديم العروض للبدي بتنفيذ المشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1747858848821872	اجتمعت لجنة تمكين طفس اليوم الاثنين بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢٥ مع المجلس المحلي وبحضور عدد من الأهالي وتم تحليل العروض الخاصة بشراء مادة المازوت الخاص بمركز العلاج الفيزيائي ، وتم فض العروض... ويفتح باب الطعون لغاية يوم الخميس ٢٠١٦/٧/٢٨ من خلال صندوق الشكاوي الخاص باللجنة ومن خلال مكتب اللجنة أو مكتب المجلس المحلي	تم	تحليل عروض مادة المازوت لمشروع استدامة مشروع العلاج الفيزيائي ومركز احياء للتمرير
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1749028355371588 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1749040392037051	ضمن مشروع دعم استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز احياء للمريض والإسعاف تم شراء كمية ٩٣٦ لتر من مادة الديزل (مازوت) (تسعمائة وستة وثلاثون لتر مازوت) نوع أول لمركز العلاج الفيزيائي وذلك بعد معاينتها من قبل خبير ومن قبل اللجنة	تم	شراء مادة المازوت وتسليمها لمركز العلاج الفيزيائي
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1739393826335041 = https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1737683929839364	قامت لجنة تمكين بالإعلان عن الموافقة على المشروع وتم نشر الإعلان في الساحات والأماكن العامة	انتهى	اسم المشروع : شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاريه الإعلان عن الموافقة على المشروع

https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742479126026511	قامت لجنة تمكين طفس بتوقيع مذكرات تفاهم مع المجلس المحلي بخصوص تنفيذ مشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري	تم	توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري ونشرها على المجتمع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1739159149691842 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1741365012804589 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742476436026780	مشاركة المجتمع المحلي في كافة التفاصيل المتعلقة بعمل لجنة تمكين هو هدف أسمى تسعى اللجنة إلى تحقيقه وانطلاقاً من هذا المبدأ نرفق فيما يلي نص دراسة مشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري وهناك نسخ ورقية لكافة المشاريع متوفرة في مكتب لجنة تمكين لمن يرغب بالاطلاع عليها	تم	نشر نص دراسة المشاريع الموافق عليها من قبل اللجنة على صفحتها في الفيس بوك ولوحات الاعلانات في الساحات العامة
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1739299109677846	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع ونشر أسماء اللجنة ومهامها على الفيس بوك	انتهى	تشكيل لجنة الإشراف على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1742250106049413	يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن الرغبة بإجراء مناقصة بالظرف المختوم لتجهيز فرن آلي حديث على أن يكون المتقدم من الموردين المعروفين من ذوي الاختصاص والخبرة في تجهيز الأفران والرغبة في تقديم عروض أسعار للمشاريع التالية: 1- تجهيز بئر مياه مع مجموعة توليد 40 KVA 2- شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري. 3- ترميم دورات مياه في منرسيتين 4- شراء مواد بناء اللازمة للأعمال المدنية في الفرن وترميم دورات المياه. 5- شراء مواد طبية ومكتبية 6- شراء مادة المازوت (أخضر نوع أول) على أن يكون المورد تاجر مازوت معروف. وعلى الراغبين في التقدم مراجعة مكتب تمكين طفس اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ ٢٠١٦/٧/١٢ ولغاية يوم السبت تاريخ ٢٠١٦/٧/٢٣ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر للاستفسار والاطلاع على دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع.	جاري	اعلان اللجنة عن فتح باب تقديم العروض للبدء بتنفيذ المشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1748085352132555	نشر اللجنة لدفتر الشروط الخاص بمشروع صهريج الصرف الصحي من خلال صفحة تمكين طفس على الفيس بوك والساحات العامة	تم	نشر اللجنة لدفتر الشروط الخاص بمشروع صهريج الصرف الصحي
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1749448	بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال عروض مناقصة الفرن	تم	فض عروض الاسعار الخاصة بمشروع صهريج الصرف الصحي

901996200	وعروض الأسعار الخاصة بشراء صهريج الصرف الصحي وتسليك المجاري وبعد الإعلان عن موعد فض عروض مناقصة الفرن... اجتمعت لجنة تمكين والمجلس المحلي وبحضور عدد من الأهالي و بحضور المنسق المالي والميداني والمدير الميداني وتم فض عروض مناقصة الفرن وعروض الأسعار الخاصة بشراء الصهريج وبعض عروض الأسعار الخاصة بمشروع صيانة دورات المياه ومشروع دعم استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1751280905146333	اجتماع الأعضاء النساء لدراسة تقدم سير العمل في المشروع النسائي	انتهى	

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	(٤) الدليل
تدريب المنسق المالي للجنة على الإجراءات المالية الخاصة بمرحلة تنفيذ المشاريع	انتهى	اجتمعت لجنة تمكين طفس اجتماعها الدوري بتاريخ ٢٠١٦/٧/١١ بحضور المنسق المالي حيث قام بشرح بعض الأمور والإجراءات المالية الخاصة بمرحلة تنفيذ المشاريع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742450889362668
اجتماع اللجنة مع المدير الميداني لشرح خطة التنفيذ ومراجعة تقدم سير العمل	انتهى	اجتمعت لجنة تمكين طفس يوم الاثنين ٢٠١٦/٧/٢٥ وبحضور المدير الميداني حيث قام بشرح خطة التنفيذ للجنة وتوضيح بعض الأمور بالإضافة إلى مراجعة التقدم المنجز في المشاريع وفق خطة التنفيذ	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1747858848821872
حضور المنسق المالي والمنسق الميداني والمدير الميداني على فض مناقصة الفرن والصهريج	انتهى	بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال عروض مناقصة الفرن وعروض الأسعار الخاصة بشراء صهريج الصرف الصحي وتسليك المجاري وبعد الإعلان عن موعد فض عروض مناقصة الفرن... اجتمعت لجنة تمكين والمجلس المحلي وبحضور عدد من الأهالي و بحضور المنسق المالي والميداني والمدير الميداني وتم فض عروض مناقصة الفرن وعروض الأسعار الخاصة بشراء الصهريج وبعض عروض الأسعار الخاصة بمشروع صيانة دورات المياه ومشروع دعم استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1749448901996200
عقدت لجنة تمكين طفس اجتماعا عاما بحضور كل من المنسق المالي والمدير الميداني ومنسق التدريب	انتهى	عقدت لجنة تمكين والمجلس المحلي يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٦/٧/٢١ اجتماعا عاما للمجتمع المحلي	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1746369412304149

في صالة مركز الدفاع المدني وتم اطلاق الحضور على الموافقة على المشاريع وإبلاغهم بالبدء بمرحلة تنفيذ المشاريع وتم نقاش موضوع البناء المزمع إنشاء الفرن فيه ، حيث وجد عدد من القاطنين فوق البناء يعارضون مكان الفرن ولذلك قام المجلس المحلي بتشكيل لجنة مؤلفة من عضو من المجلس المحلي وعضو من لجنة تمكين وعدد من وجهاء البلد للنظر في هذه المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها		والتقييم
كان ذلك بسبب اعتراض جيران البناء المزمع إنشاء الفرن فيه على مكان الفرن وقد تم التنسيق والاجتماع مع المجلس المحلي وتشكيل لجنة لحل هذا الموضوع وتقوم اللجنة بالتنسيق مع المجلس المحلي من أجل إيجاد الحل الأمثل لهذا الموضوع	جاري	تأخير تنفيذ الأعمال المدنية في الفرن

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي

(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها

(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالنتائج	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: مشروع شراء وتجهيز فرن آلي حديث			
مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي	انتهى	تم توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي للبدء بتنفيذ المشروع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511
اسم المشروع: مشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري			
مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي	انتهى	تم توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي للبدء بتنفيذ المشروع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511
اسم المشروع: تجهيز بئر مياه الشرب			
مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي	انتهى	تم توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي للبدء بتنفيذ المشروع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511
اسم المشروع: مشروع صيانة دورات المياه في بعض المدارس			
مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي	انتهى	تم توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي للبدء بتنفيذ المشروع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1742479126026511
اسم المشروع: مركز احياء للعلاج الفيزيائي والتمريض			
مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي	انتهى	تم توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي للبدء بتنفيذ المشروع	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1738278236446600

<https://www.facebook.com/tamkeen.drftf/posts/1742479126026511>

٣. المستفيدين

- (١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة
(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع
(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)
(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المأمول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: ×××			
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها

- الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشراؤه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع : مشروع المكتب				
	٢٠٠	٢٠٠		
راتب المحاسب شهر ٧ تموز				

راتب مدير المكتب شهر ٧ تموز	١٥٠	١٥٠	
راتب المستخدم شهر ٧ تموز	٥٠	٥٠	
إيجار المكتب شهر ٧ تموز	٥٠	٥٠	
مصاريف نقل وانتقال لأعضاء اللجنة	٥٥٠	٦٥٠	
مصاريف اجتماعات شهر ٧ تموز	٤٠	٨٠	
مرافق عامة مياه وكهرباء	٢٠	٢٠	
المبلغ الإجمالي للمشروع	١٠٦٠		ألف وستون دولار أمريكي فقط لا غير
اسم المشروع: صيانة تأهيل دورات المياه في المدارس			
خزانات مياه	٣٠٠	٣٠٠	
حفر الأرضيات وترحيل الأتربة مع تركيب القساطل الأساسية للمجارير	١٤٤	١٤٤	
المبلغ الإجمالي للمشروع	٤٤٤		
اسم المشروع: دعم استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف			
مادة الديزل (مازوت)	٧٠٢	٥٤٣	
المبلغ الإجمالي للمشروع		٥٤٣	
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)	٢٠٤٧		الفان وسبعة وأربعون دولار أمريكي فقط لا غير

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: مشروع صيانة وتأهيل المرافق العامة في مدارس الإناث
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
مد وتركيب التمديدات الصحية لدورات المياه
فرش بقايا المقالع وعدسية وتركيب مقاعد التواليت
مد السيراميك للأرضيات والجدران
اسم المشروع: تجهيز بئر مياه شرب
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
شراء المواد المطلوبة واستلامها بقوائم تسليم
تركيب المولدة والمضخة على البئر
تجريب الأجهزة وتشغيلها
وصل مياه البئر بشبكة المياه التي تغذي الحي بمياه الشرب
اسم المشروع: شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجارير
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم

الكشف على الآليات المقدمة بالعروض من قبل خبير الآليات واللجنة وبحضور المنسق الميداني والمدير الميداني والمنسق المالي
شراء صهريج الصرف الصحي (استلامه)
فحص وتجريب الآلية عمليا ضمن نطاق عمل المجلس المحلي
اسم المشروع: دعم استدامة مشروع مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمرير والإسعاف
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
شراء المواد المكتبية ومواد التدريب العملي وتسليمها إلى إدارة مركز إحياء للتمرير والإسعاف
اسم المشروع: مشروع إنشاء وتجهيز قرن آلي حديث
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
اختيار المكان وتنفيذ الأعمال المدنية لتجهيز الفرن
تركيب بيت النار

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشارك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انتهاء و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير