

المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
ادلب	ترمانين وحزرة	مدير المكتب (مضر دحكول)	شهر آب	

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
مشاركة أعمال المجلس المحلي	انتهى	تم مشاركة رابط لصفحة المجلس المحلي على الفيس بوك حول حملة لقاح الأطفال الروتيني ضد أمراض الأطفال	https://www.facebook.com/667110213378879/photos/a.677376935685540.1073741828.667110213378879/1055244417898788/?type=3&theater
متابعة أعمال مركز ترمائين الصحي	انتهى	مشاركة منشور لمركز ترمائين الصحي على صفحة اللجنة على الفيس بوك يوضح إحصائية عمل المركز الصحي خلال شهر حزيران	https://www.facebook.com/907177939306161/photos/a.907195429304412.1073741828.907177939306161/1013746161982671/?type=3&theater
متابعة أعمال مركز ترمائين الصحي	انتهى	مشاركة منشور لمركز ترمائين الصحي على صفحة اللجنة على الفيس بوك يوضح إحصائية عمل المركز الصحي خلال شهر أيار	https://www.facebook.com/907177939306161/photos/a.907195429304412.1073741828.907177939306161/1257553194268632/?type=3&theater
متابعة أعمال مركز ترمائين الصحي	انتهى	مشاركة منشور لمركز ترمائين الصحي على صفحة اللجنة على الفيس بوك يوضح عمل عيادة الحروق في المركز	https://www.facebook.com/907177939306161/photos/pcb.1257552620935356/1257552597602025/?type=3&theater https://www.facebook.com/907177939306161/photos/pcb.1257552620935356/1257552567602028/?type=3&theater

https://www.facebook.com/907177939306161/photos/pcb.1257552330935385/1257552287602056/?type=3&theater https://www.facebook.com/907177939306161/photos/pcb.1257552330935385/1257552264268725/?type=3&theater	مشاركة منشور لمركز ترماتين الصحي على صفحة اللجنة على الفيس بوك يوضح متابعة علاج حروق من الدرجة الثالثة	انتهى	متابعة أعمال مركز ترماتين الصحي
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1222941347780617/1222931971114888/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1222941347780617/1222935844447834/?type=3&theater	تم مشاركة فيديو لجمعية ترماتين للأعمال الخيرية على صفحة اللجنة على الفيس بوك حول افتتاح الفرن الألي مع شركاء مدنيين بطاقة إنتاجية تصل الى ٧ طن يوميا	انتهى	متابعة أعمال جمعية ترماتين للأعمال الخيرية
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1222941347780617/1222931971114888/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1222941347780617/1222935844447834/?type=3&theater	قام أعضاء من لجنة تمكين حزره وأعضاء من المجلس المحلي وأعضاء من عامة المجتمع بزيارة ميدانية لتحديد موقع مشروع حوكمة المجلس المحلي في بلدة حزره	انتهى	مشاركة لجنة تمكين حزره للمجلس المحلي في عملية تنفيذ المشاريع
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1224828347591917/?type=3&theater	تم عقد اجتماع للجنة تمكين حزره النسائية بحضور المنسقين الميدانيين وموظف المشتريات ووضع خطة للبدء بالعمل	انتهى	اجتماع للجنة تمكين الفرعية مع المنسقين
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1226811087393643/1226783454063073/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1226811087393643/1226784564062962/?type=3&theater	تم مشاركة رابط لجمعية ترماتين للأعمال الخيرية على صفحة اللجنة على الفيس بوك يوضح أعمال الجمعية خلال عام ٢٠١٦	انتهى	متابعة أعمال جمعية ترماتين للأعمال الخيرية
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1226811087393643/1226783454063073/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1226811087393643/1226784564062962/?type=3&theater	تم عقد اجتماع عام في بلدة حزره بحضور المنسق الميداني وأعضاء من المجلس المحلي ولجنة تمكين وعدد من افراد المجتمع المحلي لإبلاغ المجتمع بالمشاريع التي سيتم تنفيذها هذه المرحلة في بلدة حزره	انتهى	عقد اجتماع عام في بلدة حزره بحضور المنسق الميداني

https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1065332570223306/1065331166890113/?type=3&theater https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1065332570223306/1065330946890135/?type=3&theater	تم مشاركة منشور للمجلس المحلي على صفحة اللجنة على الفيس بوك يبين عودة البئر للعمل بعد اصلاح غاطس المياه وإعادة تركيبه وغسل خزانات المياه وبدء عملية الضخ	انتهى	متابعة أعمال المجلس المحلي
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1230986346976117/1230981430309942/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1230986346976117/1230984803642938/?type=3&theater	عقدت لجنة تمكين الرئيسية اجتماعا تم فيه مناقشة الية العمل لكافة المشاريع وتحديد الخطوات الأولى للبدء بالعمل	انتهى	اجتماع اللجنة الرئيسية لتحديد الخطوات الأولى للبدء بالعمل
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1238278492913569/?type=3&theater	أعلنت لجنة تمكين ترماني وحزرة عن مناقصة في ترماني لشراء ٣ مولدات امبيرات حسب دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الموجود في مكتب اللجنة	انتهى	اعلان مناقصة لمشروع مولدات الامبيرات
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/a.752879578120132.1073741827.752785891462834/1238679472873471/?type=3&theater	تم مشاركة منشور للجنة تمكين المركزية على صفحة اللجنة على الفيس بوك لاستقبال عروض أسعار حول مشروع التجهيزات الخاصة بمشروع الرقابة الدوائية لصالح مديرية صحة ادلب	انتهى	مشاركة اعلان للجنة تمكين المركزية
https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1074388815984348/1074386289317934/?type=3&theater https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1074388815984348/1074386289317934/?type=3&theater	نتيجة تجمع مياه الصرف الصحي وضمن خطة إعادة تأهيل خط الصرف الصحي الرئيسي المقدمه منمنظمة (hand in hand) استلم المجلس المحلي اليوم القساطل الجديد حيث سيتم استبدال الخط القديم بخط جديد بطول ٨٠٠ متر وبقطر ١/١ متر لكل قسطل.	انتهى	مشاركة منشور المجلس المحلي على صفحة اللجنة على الفيس بوك حول مشروع الصرف الصحي في البلدة

https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1075142035909026/1075140515909178/?type=3&theater https://www.facebook.com/667110213378879/photos/pcb.1075142035909026/1075140519242511/?type=3&theater	قام اليوم المجلس المحلي في أخذ عينات من المياه لمراقبة جودة مياه الشرب ونتوجه بجزيل الشكر الى منظمة (Hand in hand) على تقديمه اجهزة فحص نسبة الكلور و (PH وكانت النتيجة هي الكلور بنسبة ١ و (ph) وتعني الحموضه هي ٧,٢	انتهى	مشاركة منشور المجلس المحلي على صفحة اللجنة على الفيس بوك حول عملية فحص مياه الشرب
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240830535991698/1240827702658648/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240830535991698/1240827702658648/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240830535991698/1240828905991861/?type=3&theater	انتهاء من عملية نشر اعلان المناقصة الخاصة بمشروع مولدات الامبيرات في ترماتين على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى صفحة اللجنة على الفيس بوك وعلى لوحات الإعلانات وفي الأماكن العامة أمام المدارس والجوامع	انتهى	نشر عملية توزيع إعلانات المناقصة الخاصة بمشروع مولدات الامبيرات في ترماتين
٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(٤) الدليل	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٢) الحالة	(١) وصف الأنشطة
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1226116304129788/1226114240796661/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1226116304129788/1226116154129803/?type=3&theater	قامت لجنة تمكين بإشراك المجلس المحلي بعملية الاشراف على مشروع تطوير مولدة الأمبيرات لبلدة حزره ضمن توسيع شبكة الكهرباء	انتهى	اسم المشروع: مشروع تطوير مولدة الأمبيرات في حزره مشاركة المجلس المحلي في حزره لعملية مد شبكات الكهرباء

اسم المشروع: مشروع حوكمة المجلس المحلي في حزره			
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1229728933768525/1229720130436072/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1229728933768525/1229720407102711/?type=3&theater	تم الانتهاء من عملية حفر الأساس في بلدة حزره لمشروع حوكمة المجلس	انتهى	البدء بأعمال حفر الأساس لمشروع الحوكمة في حزره
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1229733740434711/1229731230434962/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1229733740434711/1229731497101602/?type=3&theater	الانتهاء من عملية ردم الأساس ضمن مشروع الحوكمة في حزره بإشراف أعضاء من لجنة تمكين والمجلس المحلي في حزره	انتهى	القيام بأعمال ردم الأساس في مشروع الحوكمة
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1230858963655522/1230857200322365/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1230858963655522/1230857726988979/?type=3&theater	الانتهاء من عملية صب البيتون المغموس بعد عملية ردم الأساس لمشروع الحوكمة بإشراف المجلس المحلي وأعضاء من لجنة تمكين	انتهى	القيام بعملية صب البيتون المغموس بعد ردم الأساس
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240833465991405/1240831839324901/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240833465991405/1240831382658280/?type=3&theater	تمت عملية استلام الحديد والأسمنت لمشروع الحوكمة في حزره بإشراف عضو لجنة تمكين وموظف المشتريات وأعضاء من المجلس المحلي في حزره	انتهى	استلام الحديد والأسمنت ضمن مشروع الحوكمة
اسم المشروع: مشروع تطوير مستوصف ترماتين بالرواتب وبلاط السطح			
https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240856929322392/1240845522656866/?type=3&theater https://www.facebook.com/752785891462834/photos/pcb.1240856929322392/1240847829323302/?type=3&theater	تم الانتهاء من عملية بلاط سطح المستوصف في ترماتين ضمن مشروع تطوير المستوصف	انتهى	بلاط السطح لمستوصف ترماتين
الأوراق الثبوتية في الأرشيف لدى اللجنة	تم الانتهاء من تقييض الرواتب لكادر المستوصف بحضور المنسق المالي	انتهى	رواتب كادر المستوصف
اسم المشروع: مشروع مولدات الأمبيرات في ترماتين			
الأوراق الثبوتية في الأرشيف لدى اللجنة	تم تجهيز عروض الأسعار للكابلات لمشروع مولدات الأمبيرات	انتهى	عروض الأسعار للكابلات

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	(٤) الدليل
اجتماع أعضاء من اللجنة مع المنسقين	انتهى	تم اجراء اجتماع لأعضاء من اللجنة والمجلس المحلي وبحضور المنسق الميداني ومنسق التدريب والتقييم والمدير الميداني والمنسق المالي للقيام بعملية جرد للأصول الثابتة في ترمينين	الصور عند المنسق المالي

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج			
(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي			
(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها			
(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن			
(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.			
(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالإنجاز	(٤) الدليل على المتجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			
اسم المشروع:			

٣. المستفيدين			
(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة			
(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع			
(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)			
(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.			

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المأمول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: مشروع تطوير مولدة الامبيرات في حجرة			
أهالي المجتمع	٦٠	حوالي ٧٥ عائلة مستفيدة من عملية التطوير	لا يوجد حالياً يتم ذكره في التقرير القادم
اسم المشروع: مشروع حوكمة المجلس المحلي في حجرة			
أهالي البلدة	-	أعضاء المجلس المحلي الممثل بمندوبي العائلات الموجودة في البلدة	لا يوجد
اسم المشروع: مشروع تطوير مستوصف ترماتين بالرواتب وبلاط السطح			
فئة من المجتمع المدني	١٩	تم دفع رواتب ل ١٩ موظف (كادر المستوصف)	الأوراق الثبوتية لدى المنسق المالي

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها				
الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع				
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع				
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه				
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع				
(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تطوير مولدة الأمبيرات في حجرة				
كابلات + ملح وفحم + أجور + علب قواطع وشرشطون وحزامه	٣٦١٧	٣٤٤٣,٦٠	رياض خضور	٢٠١٦/٠٨/١٤
كاتم صوت للمولدة				
المبلغ الإجمالي للمشروع :	٦١١٧	٣٤٤٣,٦٠		
اسم المشروع: تأسيس اللجنة				

٢٠١٦/٠٨/٣١	عبد القادر بيروتي - مضر دحكول - سامر وهيبه - محمد مطر	٦٧٥	٦٧٥	رواتب وأجور موظفي المكتب
٢٠١٦/٠٨/٠١	مكتبة الترمائيني + عالم الأحبار	٧٥	٧٥	قرطاسية
٢٠١٦/٠٨/٠١	أوانل نت	٧٥	٧٥	انترنت
٢٠١٦/٠٨/٣١	عمار زكريا - محمود بيروتي	٧٠	٧٥	فواتير ماء وكهرباء
		٨٩٥	٩٠٠	المبلغ الإجمالي للمشروع :
اسم المشروع: مشروع حوكمة المجلس المحلي في حزة				
٢٠١٦/٠٨/٢٩	مصطفى الجع	٢٧٢٥,٨٩	٢٩٣٩	اسمنت + حديد
٢٠١٦/٠٨/٢٧	حسان وحيد	١٠٠	١٠٠	بقايا مقالع
٢٠١٦/٠٨/١٧	وائل عبد الوهاب	١٥,٦٣	١٥,٦٣	حفر الأساس
٢٠١٦/٠٨/١٧	عصام وحيد	٥٠	٥٠	ردم الأساس
		٢٨٩١,٥٢	٨٨٤٣	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع: مشروع تطوير مستوصف ترمائين بالرواتب و بلاط السطح				
٢٠١٦/٠٨/٢٣	موظفي المستوصف	١٧٩٥	١٧٩٥	رواتب وأجور
٢٠١٦/٠٨/٢٣	نادر عموري	٣٢٠	٣٢٠	بلاط السطح
٢٠١٦/٠٨/٢٧	عبدالله عموري	١٢٨,٥١	١٢٨,٥١	أجور بلاط السطح
		٢٤٠٦	٢٤٠٦	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع:				

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

9