

محضر اجتماع لجنة مكن - جلسة رقم (٢٥)

تاريخ يوم السبت ٦ / ٢ / ٢٠١٦ ، اجتمع أعضاء لجنة مكن وهم:

- ١- عمار العيسى
- ٢- أحمد جوفتوس
- ٣- هسان يونس
- ٤- ايمان هاشم
- ٥- محمد سند

نظام الاجتماع:

١- خطة المخاطر:

تم تصنيف المشاريع من حيث الأهمية والأولوية في الوقت الحالي إلى

١- مهم	٢- متوسطة الأهمية	٣- أقل أهمية
١- مشروع الأدوية	١. مركز تدريب المعلمين	١. الإحصاء
٢. تنقية المياه	٢. مركز رفع قدرة المرأة	٢. إصلاح الطرقات
٣. خلية الدز	٣. الإدارة المالية	٣. الإدارة المالية
٤. صيانة الآليات	٤. إدارة السجلات	٤. إدارة السجلات

٥- مشروع إصلاح الطرقات:

تم التصويت على طرحين للمشكلة مع المتعهد:

الأول: الاتفاق مع المتعهد بشكل ودي على أنه يحل الأضرار المقدرة بـ ٨٪

+ غرامات التأخير ١٠٠٠ \$

الثاني: تحويل الملف إلى المتضاء.

(نتيجة التصويت)

١- الاتفاق الودي	٢- تحويل الملف إلى المتضاء
١- مازن كنجو	١- عمار العيسى
٢- عثمان الفخر	٢- ايمان هاشم
٣- بكرى الزين	٣- أحمد جوفتوس
	٤- هسان يونس
	٥- محمد سند
	٦- سامر القري
	٧- هدى الحلي

وقد تم طرح التصويت على غرفة الوتس آب لفتح المجال أمام المستفيدين من الاجتماع للتصويت

كما تم التذكير بضرورة أخذ اجراءات لجنة الاشراف المفروضة من قبل المجلس المحلي،


وذلك تحقاً لمبادئ الإدارة الرشيدة (المسؤولية).

٣- تنقية المياه:


بعد دراسة العروضة المقدمة، قد قبل مدير مشروع تنقية المياه ومناقشتها مع أعضاء اللجنة، تقرر تجميع كتاب لدارة الرناخ للتفاوض مع أصحاب العروضة حول (مكانة التسليم، قطع السيل، صيانة المحطة، الكفالة، الصيعة، مدة التسليم) وذلك لتسهيل العروضة من حيث التوقعات والمراحل.

- وعليه أطلعكم للحضر بتاريخه الساعة السادسة مساءً.


محمدة
عضو لجنة تكين



محمدة
لجنة



كامل



أحمد
عضو لجنة تكين

