

المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
درعا	طفس	لجنة تمكين طفس	٢٠١٦/٥/٣١	

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديث قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
نشر التقرير الشهري الخاص بالشهر الماضي	انتهى	قامت اللجنة بنشر تقريرها الشهري للمجتمع عبر صفحة الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1714406265500464
نشر مذكرة التفاهم والنظام الداخلي للمجتمع المحلي	انتهى	قامت اللجنة بنشر مذكرة التفاهم التي تم توقيعها والنظام الداخلي على صفحة اللجنة على الفيس بوك و تم توزيعها في الأماكن العامة ولوحة الإعلانات	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1724467154494375 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1721688668105557 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1721629984778092 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1721584384782652
وضع صندوق شكاوي والإعلان عنه ودعوة المجتمع إلى التقدم بمقرحاتهم وشكاويهم	انتهى	تم تركيب صندوق شكاوي في المجلس المحلي والإعلان عنه ، ودعوة المجتمع إلى التقدم بمقرحاتهم وشكاويهم إلى لجنة تمكين من خلال صندوق الشكاوي ، مكتب اللجنة مع تحديد موعد لاستقبال المواطنين ، إيميل اللجنة.	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1724825161125241
ترميم لجنة تمكين طفس بأعضاء جدد سلفاً للأعضاء السابقين وإعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات وفق عملية انتخابية	انتهى	ترميم لجنة تمكين طفس بأعضاء جدد سلفاً للأعضاء السابقين من خيرة أبناء المدينة سائلين المولى عز وجل لهم دوام التوفيق والنجاح في عملهم الجديد وتم انتخاب رئيس اللجنة الأستاذ زياد الزعبي أبو طارق ونائب رئيس اللجنة السيدة أمل البردان وأمين سر اللجنة السيد أمين النحر وحيث قام المنسق الميداني بالشرح	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1718456375095453

	عن آلية العمل ضمن اللجنة وآلية عمل برنامج تمكين و النظام الداخلي ومذكرة التفاهم بين اللجنة والمجلس المحلي وبرنامج تمكين وبذلك تصبح أعضاء اللجنة على الشكل التالي: 1- زياد الزعبي (رئيس اللجنة) 2- أمين النجار (أمين السر) 3- ابراهيم البردان 4- مشهور البردان 5- خالد المستريحي 6- هائل الزعبي 7- رياض كيوان 8- امل البردان (نائب رئيس اللجنة) 9- ريم كيوان 10- احلام الحوراني 11- لبنى الناطور		
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1717031141904643:0	قامت اللجنة بنشر منشور على صفحتها على الفيس بوك يبين مكان المكتب ويدعو الأهالي لزيارته والمشاركة في آرائهم وتقديم الشكاوى والمقترحات والاطلاع على مستجدات العمل....	انتهى	دعوة أهالي المجتمع لزيارة مكتب اللجنة
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1717967795144311	اجتماع لجنة تمكين مع أهالي أحد الأحياء في المدينة بناء على رغبتهم لشرح حاجتهم الماسة لمياه الشرب ومشاركتهم وشرح آلية عمل تمكين ومبادئ الإدارة الرشيدة التي تعمل بها	انتهى	اجتماع لجنة تمكين مع أهالي أحد الأحياء في المدينة بناء على رغبتهم
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1717976598476764:0	بعد الاجتماع والتشاور مع المجلس المحلي... تم استبدال مقترح مشروع دعم مكتب الأحوال المدنية وذلك كون هذا المشروع ليس من اختصاص برنامج تمكين. حيث تم استبداله بمقترح مشروع تجهيز وإكساء بئر لمياه الشرب لحي من أحياء طفس. حيث تم اختيار هذا المقترح للأسباب التالية: 1- يعتبر هذا المشروع من الأولويات التي صوت عليها المجتمع.	انتهى	نشر تقرير إلغاء مشروع دعم مكتب الأحوال المدنية واستبداله بمشروع تجهيز بئر في أحد الأحياء في المدينة

	2- أصبح ترتيبه الرابع بعد إلغاء مقترح مشروع السجل المدني. 3- وجود بئر محفور قابل للتجهيز. 4- الحاجة الماسة لأهالي الحي لتأمين مياه الشرب من خلال دعم هذا المشروع. حيث تم الاجتماع مع أهالي الحي والاطلاع على حاجتهم الماسة لمياه الشرب وبذلك أصبحت المشاريع على الشكل التالي: 1- شراء مولدتي أوكسجين للحواضن والعمليات في المشفى. 2- إنشاء فرن آلي. 3- صيانة دورات المياه في بعض المدارس. 4- تجهيز بئر لمياه الشرب في طفس.		
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1714404085500682:0	نشر بطاقة شكر وتقدير للمهندس يوسف أبو شنب بعد استقالته من اللجنة	انتهى	نشر بطاقة شكر وتقدير للمهندس يوسف أبو شنب بعد استقالته من اللجنة
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1718777045063386	اجتماع لجنة تمكين مع مشفى طفس للمناقشة و التشاور حول مقترح مشروع مولدة الاوكسجين.	انتهى	اجتماع مع المشفى للتشاور حول مقترح مشروع الأوكسجين
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1719740968300327:0 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1719900794951011	دعوة المجتمع المحلي وجميع الفعاليات والهيئات العاملة على الأرض إلى حضور اجتماع عام بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢١ الساعة العاشرة والنصف صباحاً في مدرسة الشهيد بردان للتعريف بلجنة تمكين وآلية عمل برنامج تمكين ، وتم نشر الدعوة من خلال الفيس بوك وتم توزيع إعلانات الدعوة في الطرق والساحات والأماكن العامة	انتهى	نشر وتوزيع دعوة إلى حضور اجتماع عام بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢١
https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/videos/1721189874822103 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1720781458196278 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/videos/1721007854840305	عقدت لجنة تمكين طفس يوم السبت في تاريخ ٢٠١٦/٥/٢١ اجتماع عام للأهالي وبعض الفعاليات بعد الدعوة المسبقة وكانت مجريات الاجتماع على الشكل التالي: تعريف المجتمع بلجنة تمكين والأعضاء الجدد في اللجنة -1 شرح مبادئ عمل برنامج تمكين ودعوة المجتمع المحلي لمشاركة اللجنة -2 في أعمالها في أي مرحلة من مراحل الدورة والتأكيد على أن المجتمع هو	انتهى	انعقاد الاجتماع العام في التاريخ المحدد مسبقاً

	الأساس لدى لجنة تمكين والترحيب بجميع الراغبين بالتطوع في عمل اللجنة من أهالي المجتمع والكفاءات وذوي الخبرات للمشاركة في الإشراف على تنفيذ المشاريع أخذ آراء الحضور في مسألة إعادة تأهيل الطرق في هذه الباقية حيث قبلت 3- بالرفض بسبب عدم فاعلية المواد المتوفرة محلياً في ترميم الطرق حيث حضر الاجتماع خبراء في مجال إعادة تأهيل وإصلاح الطرق قامت اللجنة بطرح المشاريع التي تم الإجماع عليها بشكل نهائي وشرح 4- وتبرير بعض المشاريع التي تم تجاوزها بالاستبيان وتوضيح سبب اختيار المشاريع الأربعة المختارة 5- مقام المجلس المحلي باسغلال الجلسة لشرح آلية عمله والإجابة عن استفسارات المواطنين وشرح بعض الأمور المتعلقة بالخبز والمياه ومشروع النظافة.....		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1721575564783534	اجتمعت لجنة تمكين مع كادر منظمة روى لتمكين المرأة حيث قامت اللجنة ممثلة برئيس اللجنة بشرح مبادئ الإدارة الرشيدة التي تنتهجها تمكين كما أكدت على استعدادها لتقديم التدريب لمنظمة روى ، وأثنت لجنة تمكين على جهود منظمة روى ودورها في تقديم دعم أفضل لدور المرأة في المجتمع حيث أبدت الأعضاء النساء في اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع الأعضاء النساء في منظمة روى والتنسيق في لقاءات قادمة	انتهى	اجتماع اللجنة مع منظمة روى لتمكين المرأة
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1724925661115191:0	قامت لجنة تمكين طفس ممثلة بالأعضاء النساء بدعوة نساء المجتمع من أهالي طفس الكرام والنساء الأعضاء في جميع الفعاليات والهيئات العاملة على الأرض إلى حضور الاجتماع النسائي الذي سيتم انعقاده يوم الخميس بتاريخ ٢٠١٦/٦/٢ الساعة الثانية عشر ظهراً في مكتب لجنة تمكين لتنسيق التعاون بين المنظمات لتفعيل دور المرأة بشكل أكبر في المجتمع ، من خلال الفيس بوك والدعوات المباشرة حيث قامت الأعضاء النساء في اللجنة بزيارات لمراكز تجمع النساء ودعوتهن إلى حضور الاجتماع	انتهى	الدعوة لحضور اجتماع نسائي

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
اسم المشروع:			

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدّم، العقبات والقضايا المتعلقة	(٤) الدليل
اجتماع مع المنسق المالي للشرح والتدريب على بعض الأمور المالية	انتهى	اجتماع لجنة تمكين مع المنسق المالي وشرح وتدريب على بعض الأمور المالية ومناقشة بعض الأمور الخاصة بمرحلة تنفيذ المشاريع....	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1715256778748746
تدريب المنسق المالي للجنة على الإجراءات المالية الخاصة بتمكين	انتهى	اجتماع لجنة تمكين مع المنسق المالي ومتابعة بعض الأمور المالية وتلقي بعض التدريبات على الإجراءات المالية....	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1717242125216878
تدريب المنسق الميداني للجنة حول إعداد مقترحات المشاريع	انتهى	يقوم المنسق الميداني بتدريب اللجنة على إعداد مقترحات المشاريع ونقل ملاحظات البرنامج على المشاريع إلى اللجنة كي تعمل على تعديلها	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1717244921883265
اجتماعات دورية لأعضاء اللجنة لمتابعة سير العمل	انتهى	تقوم اللجنة باجتماعاتها الدورية و مناقشة تقدم سير العمل في إعداد مقترحات المشاريع والتعديل عليها والإجابة عن استفسارات البرنامج عن طريق المنسق الميداني بالإضافة إلى تلقي جلساتها التدريبية في المكتب ومراجعة نشاطاتها وتقييمها وفق بطاقات تقييم الإدارة الرشيدة سعيًا منها	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/172399947874429 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1723993954541695 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1721584384782652 https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1717244921883265
اجتماع منسق التدريب والتقييم مع الأعضاء الجدد في اللجنة (جلسة تدريبية)	انتهى	يوم الثلاثاء ٢٠١٦/٥/١٧ قام منسق التدريب والتقييم بالاجتماع مع الأعضاء الجدد في لجنة تمكين طفس وقام بتقديم بعض الشرح لهم حول آلية العمل ضمن اللجنة وحول مبادئ الإدارة الرشيدة و المبادئ الأساسية في برنامج تمكين إضافة إلى التعرف على احتياجاتهم التدريبية ليتم تقديمها في جلسات تدريبية أخرى	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1719547371653020
جلسة تدريبية يقدمها منسق التدريب والتقييم خاصة بكيفية إعداد التقرير الشهري الخاص باللجنة	انتهى	جلسة تدريبية خاصة بالتدريب على كتابة التقارير الشهرية للجنة يقدمها منسق التدريب والتقييم لأعضاء لجنة تمكين	https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1719587831648974

	طفس الجند بالإضافة إلى حضور بعض الأعضاء الجند من لجان تمكين في المدن والقرى المجاورة شرح فيها منسق التدريب والتقييم كيفية إعداد التقارير الشهرية الخاصة باللجنة بالإضافة إلى بعض الأمور العامة حول برنامج تمكين....		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1722440138030410	جانب من دورة التدريب المالي التي قدمها المنسق المالي محمد جمال ابو خشريف في طفس للجان تمكين في كل من القرى التالية (طفس - داعل - تل شهاب - نوى - تسيل - جاسم)...	انتهى	خضوع اعضاء لجنة تمكين لدورة تدريب مالي من قبل المنسق المالي محمد جمال ابو خشريف
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1722440138030410	حضور جميع أعضاء المجلس المحلي مع أعضاء لجنة تمكين الدورة التدريبية التي قدمها المنسق المالي محمد جمال أبو خشريف حيث أثنى أعضاء المجلس على هذه الدورات واستفادتهم منها في عملهم	انتهى	رأي أعضاء المجلس المحلي بالدورات التي يقدمها برنامج تمكين
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1721575564783534	حضور أعضاء منظمة رؤى لتمكين المرأة للدرس التدريبي الذي قدمه منسق التدريب والتقييم حول شرح كيفية كتابة مقترح مشروع وتشجيعها على تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وقد قدم المنسق الميداني استعداد البرنامج لاقامة دورات تدريبية ومالية التي يتبعها برنامج تمكين	انتهى	مشاركة المنظمات الأخرى والتشجيع على طلب الإدارة الرشيدة
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1721534801454277	دورة تدريبية يقدمها منسق التدريب والتقييم لأعضاء اللجنة حول إعداد مقترحات المشاريع.	انتهى	تلقي اعضاء اللجنة دورة تدريبية حول اعداد مقترحات المشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1721575564783534	اجتمعت لجنة تمكين مع كادر منظمة رؤى لتمكين المرأة حيث قامت اللجنة ممثلة برئيس اللجنة بشرح مبادئ الإدارة الرشيدة التي تنتهجها تمكين كما أكدت على استعدادها لتقديم التدريب لمنظمة رؤى ، وأثنت لجنة تمكين على جهود منظمة رؤى ودورها في تقديم دعم أفضل لدور المرأة في المجتمع حيث أبدت الأعضاء النساء في اللجنة استعدادها الكامل للتعاون مع الأعضاء النساء في منظمة رؤى والتنسيق في	انتهى	اجتماع لجنة تمكين مع اعضاء منظمة رؤى لتمكين المرأة وشرح وتدريب حول مبادئ الإدارة الرشيدة التي تنتهجها تمكين

	لقاءات قادمة		
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1723999947874429	اجتماع لجنة تمكين طفس من أجل إعداد التقرير الشهري لعمل اللجنة خلال شهر أيار بدعم وتدريب من المنسق الميداني	انتهى	تدريب المنسق الميداني للجنة ومساعدتهم في إعداد التقرير الشهري
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1724697921137965	اجتماع لجنة تمكين طفس مع منسق التدريب والتقييم من أجل مساعدة اللجنة في إعداد التقرير الشهري	انتهى	تدريب منسق التدريب الاعضاء الجدد على كتابة التقرير الشهري
https://www.facebook.com/tamkeen.drft/videos/1721189874822103	استغل أعضاء المجلس المحلي الاجتماع العام وتم الإجابة والنقاش مع الحضور حول الخدمات التي يقدمها المجلس حيث إجابة رئيس مكتب الإغاثة في المجلس عن التساؤلات حول الخبز وأجاب رئيس المجلس المحلي حول الشكاوي بخصوص عمل مكتب الخدمات بالنظافة وبذلك من خلال اجتماع لجنة تمكين انتهج المجلس مبادئ الإدارة الرشيدة في اشارك المجتمع في عمله	انتهى	انتهاج المجلس المحلي لمبادئ الإدارة الرشيدة بمشاركة بعمله مع المجتمع

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي

(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها

(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بإنجاز النتائج	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: المكتب			
كافة موجودات المكتب من أثاث و / لابتوب عدد ٢ - طباعة /	١	كافة موجودات المكتب من أثاث و / لابتوب عدد ٢ - طباعة /	

٣. المستفيدين

(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة

(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع

(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)

٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.			
١) نوع المستفيدين	٢) العدد المأمول	٣) العدد الذي تم الوصول له	٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: XXX			

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها				
الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع				
١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع				
٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه				
٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع				
١) كلفة البند	٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	٥) التاريخ
مشروع المكتب				
راتب المحاسب شهر ٥ أيار	٢٠٠	٢٠٠		25/5/2016
راتب مدير المكتب شهر ٥ أيار	١٥٠	١٥٠		25/5/2016
راتب المستخدم شهر ٥ أيار	٥٠	٥٠		25/5/2016
راتب مسؤول المشتريات شهر ٥ أيار	٢٠٠	٢٠٠		25/5/2016
إيجار المكتب شهر ٥ أيار	٥٠	٥٠		25/5/2016
مصروف ثابت لقاء السفر اليومي شهر ٥ أيار	٢٦٠	١٥٠		25/5/2016
مصاريف نقل وانتقال لأعضاء اللجنة شهر ٥ أيار	٦٥٠	٣٧٥		25/5/2016
مصاريف اجتماعات شهر ٥ أيار	٤٠	٤٠		25/5/2016
مرافق عامة (مياه - كهرباء) شهر ٥ أيار	٢٠	٢٠		25/5/2016
المبلغ الإجمالي للمشروع	١٦٢٠	١٢٣٥	الف ومئتان وخمس وثلاثون دولار أمريكي فقط لا غير	
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)		١٢٣٥	الف ومئتان وخمس وثلاثون دولار أمريكي فقط لا غير	

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع:
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
اجتماعات دورية أسبوعية لمتابعة تقدم سير العمل
يتم تكرار الجداول حسب الحاجة
خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشارك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم
عقد اجتماع نسائي عام

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انتهاء و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير