

مثال عن كيفية انجاز نموذج التقييم للجنة تمكين
TC02 Evaluation write up template and example - Ar

اسم اللجنة	تاريخ التقييم	موضوع التقييم
لجنة تمكين ترمائين وحزرة	٢٠١٦/١٠/٢٥	مضمر دحكول (أمين السر)

السؤال	استجابة اللجنة
١. ماهي المشاريع التي تم مراجعتها ولماذا؟	لقد قمنا بمراجعة مشروع مولدات الأمبيرات لأنه المشروع ذو الموازنة الأعلى (\$٤٩٦٤٩) في ترمائين ومشروع حاضنتين أطفال مع غواصة بسبب وجود عدد كبير من المستفيدين في المجتمع من المشروعين
٢. ماهي الأنشطة التي تم انجازها في مرحلة التنفيذ؟ ماهي الأنشطة التي لم يتم انجازها؟	تم انجاز أغلبية الأنشطة التي تم وضعها في خطة التنفيذ للمشروعين ولكن مازلنا ضمن مرحلة تنفيذ الاتفاق مع المجلس المحلي حول عملية جمع العائد المالي من مشروع مولدات الأمبيرات وتزويدنا بالطريقة التي سيتم جمع العائد المالي من خلالها أما بالنسبة لمشروع الحواضن مع الغواصة فتم تنفيذه بالكامل
٣. ماهي المخرجات التي تم التخطيط لها؟ هل تم تحقيقهم؟ في حال لم يتم، لماذا؟	بالنسبة لمشروع مولدات الأمبيرات في ترمائين تم شراء المولدات عن طريق مناقصة وتم فحص وتجريب المولدات والتأكد من عملهم وأيضاً تم شراء شبكة الكابلات وتمديداتها حسب المخطط الموضوع للشبكة وتم تقديم المناطق التي لا يوجد فيها كهرباء أما بالنسبة لمشروع الحواضن والغواصة فتم شرائهم عن طريق جمع عروض أسعار واستلامهم وتجريبهم بحضور أعضاء لجنة تمكين والمجلس المحلي
٤. هل تم اتفاق موازنة المشروع؟ في حال لم يتم، لماذا؟	لقد قمنا بإرفاق طلب منقولة لمشروع مولدات الأمبيرات لأن المبلغ المحدد لسعر المولدات أقل من المبلغ الذي رست عليه المناقصة أما بالنسبة لشبكة الكهرباء تم إنفاق الموازنة بالكامل وبالنسبة لمشروع الحواضن والغواصة تم إنفاق المبلغ كاملاً واضررنا أيضاً لتقديم طلب منقولة لإكمال المبلغ بسبب تفاوت الأسعار بالسوق من حين لآخر
٥. من كانت شريحة المستفيدين المستهدفة؟ هل أفادهم المشروع؟ ماهو الدليل الذي يثبت ذلك؟	بالنسبة لمشروع مولدات الأمبيرات في ترمائين تم تقديم المدنيين بالكهرباء حيث بلغ عدد المنازل المستفيدة من الكهرباء حوالي ٩٠٠ منزل أما بالنسبة لمشروع الحواضن والغواصة فيمكن ان يستفيد منه جميع نساء وأطفال المدينة
٦. ماهي العقبات التي واجهت اتمام المشاريع؟ وكيف تم تخطي ذلك؟	بالنسبة لمشروع مولدات الأمبيرات واجهنا تأخير باستلام شبكة الكابلات بسبب الازدحام الموجود في معبر باب الهوى لأن المورد كان بانتظار دخول شحنة الكابلات من المعبر حيث قام المورد باستعجال عبور شحنته من معبر باب الهوى للالتزام بتاريخ عرضه أما بالنسبة لمشروع فلم يكن هناك عقبات بإتمام المشروع

السؤال	استجابة اللجنة
١. ماهي أنشطة الإدارة الرشيدة التي تم تحقيقها؟	قمنا بإنجاز أغلبية أنشطة الإدارة الرشيدة من بطاقة التقييم فيما يخص مشاركة المعلومات على صفحة اللجنة على الفيس بوك وفي لوحات الإعلانات والأماكن العامة وفي الاجتماعات العامة ساعدت بطاقت تقييم الإدارة الرشيدة لتحديد نوع الأنشطة التي يمكننا القيام بها في الدورة القادمة
٢. ماهي العقبات أو الاسباب التي حالت دون القيام ببعض أنشطة الإدارة الرشيدة؟	صعوبة عقد الاجتماعات العامة لأن الناس لا يحبذون الاجتماعات العامة في مكان واحد ولم يكن لدينا اشراك كافي للنساء في المجتمع بالنسبة للاجتماعات
٣. ما الذي ستحاول اللجنة تحقيقه في الدورة القادمة؟	سنحاول القيام بتنفيذ أكبر عدد ممكن من الأنشطة. وسنحاول القيام بمشاركة النساء بشكل أكبر في المجتمع ونشر مواعيد الاجتماعات على لوحات الإعلانات والأماكن العامة

السؤال	استجابة اللجنة
١. كيف قامت لجنة تمكين بعرض نتائج التقييم للمجتمع؟	لقد قمنا بعقد اجتماع عام في ترمائين وتم فيه عرض نتائج التقييم على الحضور ونشر ملخصات التقييم على صفحة اللجنة على الفيس بوك وقمنا بعرض برومو عن عم لجنة تمكين لكافة المشاريع على صفحة اللجنة على الفيس بوك
٢. كيف قامت لجنة تمكين بإعلام المجتمع عن اجتماع التقييم ومن كان الحضور؟	تم دعوة المجلس المحلي ومجلس الشورى في ترمائين والمجلس المحلي في بلدة حزرة والتجمع الهندسي والتجمع الاقتصادي في ترمائين وعدد من أفراد المجتمع المدني للمشاركة في عملية التقييم وقد حضر الاجتماع أعضاء من المجلس المحلي ومجلس الشورى وأفراد من المجتمع المدني

٣. ماذا كان رأي المجتمع بخصوص النتائج المقدمة؟	كان الحضور راضيا عن هذين المشروعين
٤. هل كان المجتمع ومن ضمنه الأقليات قادراً على الدخول للخدمات المقدمة؟ هل كانت الخدمات مقدمة بجودة جيدة؟	يستطيع كل أفراد المجتمع الاستفادة من الخدمات المقدمة ضمن مشروع مولدات الأمبيرات بما فيهم النازحين وبالنسبة لمشروع الحواضن مع الغواصة أيضا يستطيع كل أطفال المجتمع بما فيهم النازحين من الاستفادة من المشروع
٥. هل كان المجتمع راضٍ عن الطريقة التي تم من خلالها صرف الأموال؟	نعم كان الجميع راض عن طريقة صرف الأموال وأيضا كانت اللجنة تقوم بنشر التقارير المالية على صفحة الفيس بوك
٧. هل كان المجتمع راضٍ عن مشاركتهم في عملية صنع القرار في لجنة تمكين؟	نعم لقد أكد الحضور أن اللجنة قامت باستشارة المجتمع المدني في عملية اختيار المشاريع من خلال الاجتماعات العامة والاستبيانات
٨. كيف يمكن للجنة تمكين تحسين أدائها في المرحلة القادمة؟	من خلال المزيد من الاجتماعات العامة لمناقشة القرارات والآراء ومن خلال نشر كافة الأنشطة التي تقوم بها اللجنة

في إطار خطة عمل المجلس التنفيذي

يجب زيادة عدد الاجتماعات العامة واجتماعات التركيز ومشاركة المجتمع بشكل أكبر في صنع القرار وأيضا يجب أن تشارك النساء بشكل أكبر في القرارات الخاصة باللجنة الفرعية من خلال الاجتماعات الخاصة