



المجتمع:	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
حلب	دائرة عزة	محمد يوسف	31/07/2016	

١. حالة تحديث الحالة:

- (1) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
- (2) الحالة: يتم ذكر الحالة -لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
- (3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
- (4) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشارك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(4) الدليل
نشر محاضر الاجتماعات على صفحة الفيس بوك	تمت	تقوم لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بنشر محاضر اجتماعات اللجنة التي تجريها فيما يخص متابعة المشاريع وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع للاطلاع على جميع أعمال اللجنة والقرارات التي تتخذها اللجنة.	الروابط التالية على الفيس بوك: https://goo.gl/jk7psh
نشر الاجتماع الذي تم بين اللجنة والبرنامج للإعلان عن الموافقة على المشاريع	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريفها بعقد اجتماع بحضور اللجنة النسائية الفرعية والمنسق الميداني للجنة والمنسقة الميدانية بالإضافة للمدير الميداني للجنة وبحضور	الروابط التالي على الفيس بوك: https://goo.gl/4p4p4A

	المجلس المحلي في مدينة دارة عزة ممثلاً برئيسيه اجتماعاً مع برنامج تمكين حيث تم مناقشة مشاريع اللجنة المرفوعة الى البرنامج حيث تم اخذ الموافقة على جميع المشاريع وتم نشر هذا الاجتماع على صفحة الفيس بوك وذلك لزيادة الشفافية.		
الاعلان عن الوظائف المطلوبة في المشاريع	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريشها بنشر الاعلانات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المشاريع وذلك على صفحة الفيس بوك الخاصة باللجنة وعلى اللوحات الاعلانية في المدينة.	الروابط التالي على الفيس بوك: https://gmg/Allyg https://gmg/Allyg https://gmg/Hbb6
تجهيز خطة المشتريات ونشر العملية على صفحة الفيس بوك لزيادة الشفافية	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريشها بتجهيز خطة المشتريات الخاصة بالمشاريع ورفعها الى البرنامج وتم مشاركة هذه العملية على صفحة الفيس بوك لزيادة الشفافية.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://gmg/olld
عقد اجتماع عام	تمت	قامت اللجنة النسائية التابعة للجنة تمكين دارة عزة وريشها بعقد اجتماع عام مع نساء مدينة دارة عزة حيث تم مناقشة مشاريع اللجنة بشكل عام ومناقشة المشاريع الخاصة بشكل خاص وتم اخبار المجتمع بالموافقة على المشاريع.	الرابط التالي على الفيس بوك: https://gmg/nxjb

2. خطة العمل للشهر القادم

اسم المشروع: إضافة صفوف مدرسية للمدرسة المحدثّة ومدرسة عبدالقادر الجفلي
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
تنظيم طلبات الشراء وجلب عروض الاسعار للأعمال التي يجب البدء بها.
البدء بأعمال الحفريات المختلفة للموقعين مع تنفيذ البيتلوني المغموس او الركة البيتلوني ثم البدء بأعمال البناء الحجري والبلوك مع الردم الحجري للموقع الثاني.
استكمال أعمال البناء مع فتح وتسكير أبواب ونوافذ مع تنفيذ العدسة البيتلونية.
صب السقف البيتلوني للموقع الثاني والبدء بأعمال الزريقة الداخلية والخارجية مع أخذ قياسات الابواب والنوافذ الخشبية والمعدنية.
اسم المشروع: مشروع الاحصاء
اجراء مسابقات والتعاقد مع موظفي المشروع والمبرمج والمدرّب.
القيام بالدورة الخاصة بموظفي المشروع (الماسحين ومدخلي البيانات والمشرّفين).
القيام بحملة إعلامية في مدينة دارة عزة وريفها وتوزيع اليوشورات.
اسم المشروع: مشروع شراء باكر
تحديد المواصفات الفنية للباكر المطلوب و و استلام العروض بالظرف المغلوق.
تشكيل لجنة لفض العروض بالاشتراك مع المجلس المحلي في المدينة وفض العروض.
تعيين خبير فني للاطلاع على العروض المقدمة على ارض الواقع.
اسم المشروع: مشروع بناء كازية

الاعلان عن طلب عروض اسعار للحفريات والترحيل.
الاعلان عن الحاجة لموظفي المشروع ومدير المشروع.
اختيار مدير المشروع والفني والحراس.
البدء بأعمال الترحيل والحفريات وبناء <u>تصوينة للمشروع والردميات</u> .
اسم المشروع: <u>مشروع شق طريق بين زريتا وتلعادة</u>
التعاقد مع مدير مشروع.
تحديد مسار الطريق المراد فتحه ومناسيب الأرض.
الاعلان عن طلب عروض اسعار لتفجير الكتل الصخرية وردمها.
البدء بالحفريات الصخرية مع اعادة الردم في المناطق المطلوبة.
اسم المشروع: <u>مشروع بناء مركز تحويل كهربائي - عدد اثنان</u>
حفريات الاساسات مع الركة البيتونية ضمن الخنادق حتى الوصول لمنسوب <u>أسفل الشيناجات مع صب الشيناجات</u> .
البناء الحجري سماكة 20سم مع قواطع البلك الداخلية والتجف <u>البيتونية</u> .
تلييس حجر نحيث مع تركيب الملاين الحجرية للتواقد والابواب.
صب السقف البيتوني مع الجسور.

خطة اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة <u>بأشراك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم</u>
نشر الاعمال التي تقوم بها اللجنة على صفحاتها على الفيس بوك.
عقد اجتماع عام للمناقشة في متابعة تنفيذ المشاريع.
عقد اجتماع مع الجهات الفاعلة في المجتمع.
نشر التقرير الشهري على صفحة الفيس بوك واللوحات الاعلانية.