

المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير	المجتمع: بصرى الشام
درعا	الشرقية	متصور عيد القفار المقداد	شهر تموز	

١. حالة تحديث الحالة: (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق (٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جارٍ، انتهاء العمل (٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل بالجاهز لإكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقريركم أو تخطيكم لتقريركم (٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو الفروع الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها				
١. اشارك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)				
(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديثات، والتحديات	(٤) الدليل	
نشر التقرير الشهري لشهر حزيران ٢٠١٦	انتهى	نشر التقرير الشهري لشهر حزيران في لوحة إعلانات اللجنة وفي لوحة إعلانات المجلس المحلي للمدينة وعلى صفحات الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1657021831286045 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1663217803999781	
عقد اجتماع طارئ للجنة مع إدارة البرنامج لأخذ الموافقات النهائية للمشروعات المرفوعة إلى البرنامج	انتهى	تم عقد اجتماع طارئ مع إدارة البرنامج في الأردن وتم مناقشة المشروعات الأربعة وأخذ الموافقة عليها وهي ١-مشروع إعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء ٢-مشروع إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه ٣-مشروع إعادة تأهيل المعدات الطبية في المستشفى ٤-مشروع الإدارة الرشيدة والمتضمن تجهيز مكتب الجبلة في المجلس المحلي لمدينة بصرى الشام	محضر الاجتماع : - https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_Grgam0tTE9OT0xFTDg	
نشر موافقة البرنامج على المشاريع	انتهى	تم نشر موافقة البرنامج ووقائع الاجتماع الذي تم بين اللجنة وإدارة البرنامج على صفحة اللجنة على الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1657800731208155	
عقد اجتماع نسائي	انتهى	عقدت الإصضاء النساء في لجنة تمكين بصرى الشام اجتماعاً مع النساء لاطلاعهن على موافقة البرنامج على المشاريع وعلى الخطوات التنفيذية للمشروعات	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665905560397672	

٢. تنفيذ للمشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
٥) وصف الأنشطة	٦) الحالة	٧) سير المشروع، التحديات، والتوصيات	٨) التلخيص
اسم المشروع : اعادة تاهيل شبكة توزيع الكهرباء			
الإعلان عن الموافقة على المشروع من قبل البرنامج	انتهى	تم الإعلان عن الموافقة على المشروع من قبل البرنامج ونشر ذلك على لوحات الإعلانات وفي صفحة اللجنة على الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1657800731208155
نشر نص المشروع الموافق عليه	انتهى	تم نشر نص المشروع الموافق عليه على لوحات الإعلانات وإيداع نسخ ورقية منه لدى مجلس المدينة والفعاليات ونشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615 https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_GrgbTE4NmZVMXpxcXc
توقيع مذكرة التفاهم مع المجلس المحلي لتنفيذ المشروع وضمان استمراره	انتهى	تم توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تمكين والمجلس المحلي على تنفيذ مشروع إعادة تاهيل شبكة توزيع الكهرباء (شراء محولة ٢٠٠ KVA وتركيبها في الحي الجنوبي من المدينة للتخفيف عن المحولات الحالية من الضغط الكهربائي والأحمال الزائدة وبالتالي إطالة عمر المحولات الموجودة حالياً ، بالإضافة إلى صيانة البرج الذي سيتم تركيب المحولة عليه ، بالإضافة إلى شراء معدات صيانة لورشة الكهرباء وقطع الغيار للشبكة للقيام بأعمال الصيانة ، صيانة تدعيم أبراج المحولات في المنطقة الشمالية من المدينة مما يساعد من تقليل حالات الفصل التي يتسبب بها التركيب العشوائي للمحولات في الحي ، وصيانة خط التوتر المتوسط المغذى لكل من الحي الشرقي من المدينة وبلدات صمد وجريرين وبلدات الشريط الحدودي والمار من بداية شارع الكورنيش الشمالي حتى منطقة الجبير وبطول ٣ كم مما يقلل عمليات الفصل في الكهرباء.	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615
إجراء مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين لجنة تمكين والمجلس المحلي على تنفيذ مشروع إعادة تاهيل شبكة توزيع الكهرباء	انتهى	تم إجراء المراسم والتوقيع على مذكرة التفاهم بين اللجنة والمجلس المحلي على تنفيذ المشروع ومتابعته بعد التنفيذ	https://www.facebook.com/The.local.council.bosra.alsham/posts/1372427136107475
نشر مذكرة التفاهم على الفيس	انتهى	تم نشر المذكرة على الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615
تشكيل لجنة الإشراف على مشروع إعادة تاهيل شبكة توزيع الكهرباء	انتهى	تشكيل لجنة إشراف بضمن فيها مشاركة فعالة لمجلس المدينة في الإشراف على المشروع من ضمنها الخبراء في مجال الكهرباء في اللجنة ومن أهمها: -تخصيص دفتر شروط للمواصفات المعدات اللازمة لصيانة شبكة الكهرباء -الإشراف على عمليات جمع عروض الأسعار وتحليلها -الإشراف على شراء واستلام المعدات وتركيبها وبيان مطابقتها للمواصفات الموجودة في دفتر الشروط -تقديم تقارير عمل أسبوعية عن تقدم العمل في المشروع في مجلس المدينة ولجنة التمكين	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666313963690165
كتابة دفتر الشروط لمشروع إعادة تاهيل شبكة توزيع الكهرباء	انتهى	تم كتابة دفتر شروط بضمنه الشروط الفنية لمكونات المشروع والمعدات اللازمة له من قبل لجنة الإشراف مع الاستعانة بالمختصين وتم التوقيع عليها من قبل اللجنة	https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_GrgWs0bDFmTG5MTVE

https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665800877074807 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665785460409682	تم نشر دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع صيانة وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء من خلال صفحة اللجنة على الفيس بوك ومن خلال لوحات الإعلانات وتوفر نسخ ورقية في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وإعلام الناس بذلك	انتهى	نشر دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع صيانة وإعادة تأهيل شبكة الكهرباء
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665804590407769/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665805480407680	عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع وإعلان ذلك على المجتمع تتم الدعوة إليه عن طريق النشر في وسائل الإعلام ولوحات الإعلانات والأماكن العامة	انتهى	الدعوة إلى عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666431467011748	تم عقد اجتماع عام لإعلان الاهالي بالمشروع الموافق عليها و عن مراحل تنفيذ المشاريع	انتهى	عقد اجتماع عام
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665779763743585/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665783093743252	تم طلب عروض أسعار للمحولة وجميع عناصر المشروع وقطع الخوا	انتهى	طلب عروض أسعار للمشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1669420286712866	تحليل أسعار المواد وتحليل العروض الفنية من قبل لجنة الإشراف على المشروع ولجنة تمكين وحضور من قبل مجلس المدينة وإعلان العروض المقولة من خلال صفحة الفيسبوك للجنة ولوحة الإعلانات	انتهى	تحليل أسعار المواد وتحليل العروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3&theater	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية لمدة ثلاثة أيام ويتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وصندوق الشكاوى أو عبر البريد الإلكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة ومعالجة الشكاوى والاعتراضات من قبل مجلس المدينة ولجنة تمكين بالاستعانة بالمختصين في مجال الكهرباء ويتم إعلان نتائج المعالجة من خلال صفحة تمكين وصفحة مجلس المدينة ولوحات الإعلانات	جارى العمل	فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665784370409791	تم كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج للتدقيق وبعد موافقة البرنامج سيتم نشر خطة التنفيذ على صفحة تمكين ولوحات الإعلانات و مشاركتها مع مجلس المدينة و توفير نسخ ورقية في مكتب تمكين بصرى وإعلام الاهالي بتوفرها	انتهى	كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج
اسم المشروع: إعادة تأهيل وصيانة شبكة توزيع المياه			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1657800731208155	تم الإعلان عن الموافقة على المشروع من قبل البرنامج و نشر ذلك على لوحات الإعلانات و في صفحة اللجنة على الفيس بوك	انتهى	الإعلان عن الموافقة على المشروع من قبل البرنامج
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615 https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_GrgSkU0MmiOSORNU1k	تم نشر نص المشروع الموافق عليه على لوحات الإعلانات وإيداع نسخ ورقية منه لدى مجلس المدينة والفعاليات ونشره على صفحة اللجنة على الفيس بوك	انتهى	نشر نص المشروع الموافق عليه
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615	تم إجراء مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم مع مجلس المدينة لتنفيذ المشروع و ضمان استمراره ونشرها على الفيس بوك وفي لوحات الإعلانات وعقد اجتماع عام و الإعلان عن البدء بتنفيذ المشروع	انتهى	توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس المدينة لتنفيذ المشروع و ضمان

	استمراره ونشرها على الفيس بوك وفي لوحات الإعلانات وعقد اجتماع عام و الإعلان عن البدء بتنفيذ المشروع		
https://www.facebook.com/The.local.council.bosra.alsham/posts/1372427136107475	تم نشر المنكرة على الفيس بوك	انتهى	نشر مذكرة التقاض على الفيس
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666313963690165	تشكيل لجنة إشراف بضمن فيها مشاركة فعالة لمجلس المدينة في الإشراف على المشروع من ضمنهم الخبراء في مجال المياه من اللجنة ومن أهم مهامها : - تحضير دفتر شروط لمواصفات المعدات اللازمة لصيانة البئر و صيانة خطوط الشبكة - الإشراف على عمليات جمع عروض الأسعار و تحليلها - الإشراف على شراء و استلام المعدات و بيان مطابقتها للمواصفات الموجودة في دفتر الشروط - تقديم تقارير عمل أسبوعية عن تقدم العمل في المشروع إلى مجلس المدينة و لجنة تمكين تم نشر أسماء أعضاء لجنة الإشراف على صفحة اللجنة على الفيس بوك وفي لوحات الإعلانات	انتهى	تشكيل لجنة الإشراف على مشروع إعادة تأهيل وصيانة شبكة توزيع المياه
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665904327064462	قام أعضاء اللجنة والمشرفين على المشروع بزيارة المجلس المحلية لبلدات خصم و السهوية و معربة و التنسيق حيث تم الاجتماع معهم بوجود رئيس المكتب الخدمي في مجلس مدينة بصرى الشام لقاء اعداد مقترح المشروع وتم ابلاغهم عن المشروع و الية تنفيذه معهم	انتهى	زيارة المجلس المحلية لبلدات خصم و السهوية و معربة و التنسيق حيث تم الاجتماع معهم بوجود رئيس المكتب الخدمي في مجلس مدينة بصرى الشام لقاء اعداد مقترح المشروع وتم ابلاغهم عن المشروع و الية تنفيذه معهم
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1670066096648285	المشاركة : مشاركة الأهالي في المشاريع و الاستفادة من جميع الطاقات		عقد اجتماعات مع عمال الشبكة لتحديث مخطط المياه لإضافة و تنزيل التحولات التي جرت على الشبكة على المخطط
https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_GrgRXIMYINXVDZic2s	كتابة دفتر شروط يتضمن الشروط الفنية لمكونات المشروع و المعدات اللازمة له من قبل لجنة الإشراف مع الاستعانة بالمختصين المتطوعين من سكان المدينة	انتهى	كتابة دفتر الشروط للمشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665799297074965 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665785460409682	نشر دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع صيانة و إعادة شبكة توزيع المياه من خلال صفحة اللجنة على الفيس بوك و من خلال لوحات الإعلانات وتوفر نسخ ورقية في مكتب اللجنة ومجلس المدينة وأعلام الناس بذلك	انتهى	نشر دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع صيانة و إعادة شبكة توزيع المياه

		جاري العمل	البدء برسم مخطط المياه الرقمي لشبكة توزيع المياه في المدينة
	البدء برسم مخطط المياه الرقمي لشبكة المياه في المدينة	جاري العمل	البدء برسم مخطط المياه الرقمي لشبكة المياه في المدينة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665779763743585/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665783093743252	تم إعلان طلب عروض أسعار لجميع عناصر المشروع من عدة موردين لتحقيق أكبر قدر من المنافسة للحصول على أفضل المواصفات و أقل الأثمان	انتهى	طلب عروض أسعار لجميع عناصر المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1669420286712866	تحليل أسعار المواد وتحليل العروض الفنية من قبل لجنة الإشراف على المشروع ولجنة تمكين و مراقبة وحضور من قبل مجلس المدينة وإعلان العروض المقبولة من خلال صفحة تمكين و لوحات الإعلانات	انتهى	تحليل أسعار المواد وتحليل العروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية لمدة ثالثة أيام ويتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة و صندوق الشكاوى او عبر البريد الإلكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة ويتم دراسة و معالجة الشكاوى والاعتراضات من قبل مجلس المدينة ولجنة تمكين بالاستعانة بالمختصين في مجال المياه وسيتم إعلان نتائج المعالجة من خلال صفحة تمكين	جاري العمل	فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665804590407769/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665805480407680	عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع و إعلان ذلك على المجتمع تدم الدعوة إليه عن طريق النشر في وسائل الإعلام و لوحات الإعلانات و الأماكن العامة	انتهى	الدعوة إلى عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666431467011748	تم عقد اجتماع عام لإعلان الأهالي بالمشروع الموافق عليها و عن مراحل تنفيذ المشاريع	انتهى	عقد اجتماع عام
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665784370409791	تم كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج للتدقيق وبعد موافقة البرنامج سيتم نشر خطة التنفيذ على صفحة تمكين ولوحات الإعلانات و مشاركتها مع مجلس المدينة و توفير نسخ ورقية في مكتب تمكين بصرى وإعلام الأهالي بتوفرها	انتهى	كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج
اسم المشروع: إعادة تأهيل المعدات الطبية في مشفى مدينة بصرى			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615 https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-NS_GrgUXFBbExXeWx2Sjg	تم إعلان نص المشروع على الأهالي من خلال صفحة تمكين و لوحة الإعلانات للجنة ومجلس المدينة و مشاركة نص المشروع مع مجلس المدينة و الجهات القاطنة في البلدة وتوفير نسخ ورقية في مكتب تمكين وإعلام الأهالي بتوفرها لمن يرغب بالإطلاع عليها	انتهى	إعلان نص المشروع على الأهالي
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665784370409791	تم كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج للتدقيق وبعد موافقة البرنامج سيتم نشر خطة التنفيذ على صفحة تمكين ولوحات الإعلانات و مشاركتها مع مجلس المدينة و توفير نسخ ورقية في مكتب تمكين بصرى وإعلام الأهالي بتوفرها	انتهى	كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج

https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665807333740828	تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس مدينة بصرى الشام و إدارة المشفى لتنفيذ هذا المشروع واعلانها من خلال صفحة تمكين و لوحة الاعلانات وتوفير نسخ ورقية في مكتب تمكين واعلام الاهلي بتوفيرها	انتهى	توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس مدينة بصرى الشام و إدارة المشفى لتنفيذ هذا المشروع
https://www.facebook.com/The.local.council.bosra.alsham/posts/1372427136107475	تم نشر المذكرة على الفيس بوك	انتهى	نشر مذكرة التفاهم على الفيس
https://www.facebook.com/The.local.council.bosra.alsham/posts/1372427136107475	تشكيل لجنة فنية من لجنة تمكين بمشاركة اللجنة الفرعية و المكتب الطبي في مجلس مدينة بصرى الشام وفني اجهزة طبية ميمتها • وضع الشروط الفنية للأجهزة • الإشراف على عمليات جمع عروض الأسعار وتحليلها • الإشراف على عمليات الشراء و استلام مكونات المشروع و بيان مطابقتها للمواصفات • كتابة تقارير عمل دورية لبيان تقدم سير العمل بالمشروع	انتهى	تشكيل لجنة فنية من لجنة تمكين بمشاركة اللجنة الفرعية و المكتب الطبي في مجلس مدينة بصرى الشام وفني اجهزة طبية
https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_GrgWfZrQTDYnHgxZFE	تم كتابة دفتر شروط يتضمن الشروط الفنية لمكونات المشروع و الأجهزة الطبية من قبل لجنة الإشراف مع الاستعانة بالمختصين المتطوعين من أهلي البلدة	انتهى	كتابة دفتر الشروط للمشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665797823741779 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665785460409682	اعلان دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع اعادة تأهيل المشفى من خلال صفحة تمكين بصرى و من خلال لوحة اعلانات اللجنة ولوحات الاعلانات العامة وتوفير نسخ ورقية في مكتب تمكين ومجلس مدينة بصرى واعلام الاهلي بتوفيرها	انتهى	إعلان دفتر الشروط الفنية الخاص بمشروع اعادة تأهيل المشفى
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665783093743252 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665779763743585/?type=3	جمع عروض أسعار لمكونات المشروع (أجهزة قسم التنظير البولي – مولد أوكسجين و جهاز شوارب) لتحقيق أكبر قدر من المنافسة و للحصول على أفضل المواصفات و أرخص الأسعار	انتهى	جمع عروض أسعار لمكونات المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1669420286712866	تم تحليل أسعار المواد وتحليل العروض الفنية من قبل لجنة الإشراف على المشروع ولجنة تمكين و بمرافقة وحضور من قبل مجلس مدينة بصرى الشام واعلان العروض المقبولة من خلال صفحة تمكين و لوحات الاعلانات العامة	انتهى	تحليل أسعار المواد
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1669420920046136/?type=3	تم فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية لمدة ثلاثة أيام ويتم استقبال الشكاوى مباشرة في مكتب اللجنة ومجلس المدينة و صندوق الشكاوى أو عبر البريد الإلكتروني للجنة تمكين ومجلس المدينة ويتم دراسة و معالجة الشكاوى والاعتراضات من قبل مجلس المدينة ولجنة تمكين بالاستعانة بالمختصين بالأجهزة الطبية ويتم إعلان نتائج المعالجة من خلال صفحة تمكين وصفحة مجلس مدينة بصرى الشام	جارى العمل	فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الأسعار والعروض الفنية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665804590407769/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665805480407680	تعد اجتماع عام للبدء بالمشروع و إعلان ذلك على المجتمع تتم الدعوة إليه عن طريق النشر في وسائل الإعلام و لوحات الاعلانات و الأماكن العامة	انتهى	الدعوة إلى عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666431467011748	تم عقد اجتماع عام لاعلان الاهلي بالمشروع الموافق عليها و عن مراحل تنفيذ المشاريع	انتهى	عقد اجتماع عام

اسم المشروع: مشروع دعم مكتب الجبالية لدى مجلس مدينة بصرى الشام			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1657800731208155	تم الاعلان عن قبول ادراج المشروع ضمن قائمة المشاريع التي ستنفذها لجنة تمكين بصرى الشام من خلال صفحة الفيس بوك ومن خلال الاعلانات التي تم نشرها على لوحة اعلانات تمكين و لوحات الاعلانات العامة . وعن طريق خطباء خطباء المساجد وتبليغ أهمية الجبالية لاستمرارية الخدمة	انتهى	الاعلان عن قبول ادراج المشروع ضمن قائمة المشاريع التي ستنفذها لجنة تمكين بصرى الشام استمرارية الخدمة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615 https://drive.google.com/open?id=0B-r_x-N5_GrgZ19XVG9oYnuYX1U	تم اعلان نص المشروع على العامة من خلال صفحة تمكين و لوحة الاعلانات للجنة والمجلس و مشاركة نص المشروع مع مجلس المدينة و الجهات القاطنة في البلدة وتوفر نسخ ورقية في مكتب تمكين واعلام الاهلي بتوفرها لمن يرغب بالاطلاع عليها	انتهى	اعلان نص المشروع على العامة من خلال صفحة تمكين و لوحة الاعلانات للجنة والمجلس و مشاركة نص المشروع مع مجلس المدينة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666313963690165	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشروع مكونة من أعضاء من لجنة تمكين و المجلس المحلي وجهاء البلدة مهمتها: الإشراف على عمليات جمع عروض الأسعار للتجهيزات المراد شرائها و تحصيل هذه العروض . مراقبة سير العمل ومراجعة التقارير المقدمة من المكتب .	انتهى	تشكيل لجنة للإشراف على المشروع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1662559464065615 https://www.facebook.com/The.local.council.bosra.alsham/posts/1372427136107475	تم توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس المدينة بصرى الشام و ادارة المشفى لتنفيذ هذا المشروع واعلانها من خلال صفحة تمكين و لوحة الاعلانات وتوفر نسخ ورقية في مكتب تمكين واعلام الاهلي بتوفرها	انتهى	توقيع مذكرة التفاهم مع مجلس المدينة لإدارة المشروع و ضمان استمراريته
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666438930344335 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/pcb.1666438930344335/ https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/pcb.1666438930344335/	تم تشكيل لجنة لتوظيف تتكون من اعضاء من لجنة تمكين و المجلس المحلي وبعض وجهاء البلدة وتم نشر الاسماء على القيس بوك وفي لوحات الاعلانات	انتهى	تشكيل لجنة لتوظيف
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665779763743585/?type=3 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665783093743252	تم طلب عروض اسعار لمكونات المكتب المالي بانتظار المورد		طلب عروض اسعار لمكونات المكتب
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665783093743252 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1666945093627052/?type=3	تم الاعلان عن الحاجة لموظفين لدى مكتب الجبالية في المجلس المحلي عن طريق نشر الاعلان من خلال صفحة الفيس بوك ومن خلال اعلانات سيتم نشرها على لوحة اعلانات تمكين و لوحات الاعلانات العامة ومنشورات مطبوعة بالإماكن العامة. وفتح باب استقبال طلبات التوظيف لمدة ثلاثة ايام متتالية.	جارى العمل	الاعلان عن مسابقة لتوظيف عدد من الموظفين لدى مكتب الجبالية
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665784370409791	تم كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج للتدقيق وبعد موافقة البرنامج سيتم نشر خطة التنفيذ على صفحة تمكين ولوحات الاعلانات و مشاركتها مع مجلس المدينة و توفير نسخ ورقية في مكتب تمكين بصرى واعلام الاهلي بتوفرها	انتهى	كتابة خطتي التنفيذ والشراء و مشاركتها مع البرنامج
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/photos/a.1621032788218283.1073741828.1619093445078884/1665804590407769/?type=3	عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع و اعلان ذلك على المجتمع تدم الدعوة إليه عن طريق النشر في وسائل الإعلام و لوحات الاعلانات و الأماكن العامة	انتهى	الدعوة إلى عقد اجتماع عام للبدء بالمشروع

https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1665805480407680			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1666431467011748	تم عقد اجتماع عام لاعلان الاهلي بالمشايخ الموافق عليها و عن مراحل تنفيذ المشاريع	انتهى	عقد اجتماع عام

٤. الأموال التي تم صرفها الاحتصاد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع (١) ذكر المشروع وكلفه كل بند مخطط لشرافه لهذا الشهر لكل مشروع (٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه (٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع				
(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأمريكي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: مكتب لجنة تمكين بصرى الشام				
تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الأخرى Other ICT spending (Router, USB Cables, internet line SIM card; Internet dongle)				20/7/2016
تكاليف المرافق المكتبية (الوقود والكهرباء والمياه وغيرها) (Office utility costs (fuel, electricity, water etc				2/8/2016
رسوم خدمة الانترنت Internet service charges				1/8/2016
كلفة تنقل لجنة تمكين (Monthly expense) (payment)				2/8/2016
الميزانية لتخطيط الاجتماعات العامة (Budget for) (organizing public meetings)				26/7/2016

2/8/2016				البدلات اليومية للسفر الرسمي (Per diems for) (official travel for TC/LC)
2/8/2016				لوازم القرطاسية والمكاتب (Stationary and office) (supplies)
2/8/2016				محاسب / أمين الصندوق (Accountant/Treasurer)
2/8/2016				مدير مكتب (Office manager)
2/8/2016				متدرب (Intern)
		1,627.83 دولار	2,000 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع:				
		دولار	دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
		دولار	دولار	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق إثباتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انتهاء و دليل وصول الخدمة للمستخدمين
يرجى تاتير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير