

التقرير الشهري الخاص بلجنة تمكين في بلدة الشجرة لشهر (كانون الأول / ٢٠١٥)

المجموع	المعدلة نوعاً	المطلقة والمنطقية التامة لها الشجرة	معد التقرير لجنة تمكين	تاريخ إعداد التقرير ٢٠١٥/١١
---------	------------------	--	---------------------------	--------------------------------

١. حالة تسليم المشروع
(١) نشأت من حصة التقييم، فلم يتعدى كافة الشاغلات التي تم تبديدها في الشهر السابق
(٢) تحدث يتم ذكر الحالة ولم يتم البدء بالعمل، بالعمل جاری، إنتهاء العمل
(٣) تم شرح العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال الشاغلات. برحى ذكر أية تحديثات أو قضايا تراجمكم ويكييفي تقومون أو تخططون
تدبر مشكلاتها

١- تسليم المشروع		٢- ملاحظة		٣- سير المشروع، التحديات، والتوصيات		٤- التقييم	
اسم المشروع مقابلة/ممكن							
القيام في مكتب تمكين واجتماعات الاعضاء	المعمل جاري	القيام في مكتب تمكين مستمر وبشكل يومي بينا الدوام في الخامسة صباحا حتى الواحدة ظهرا (دوام مدير المكاتب) وبعض اعضاء اللجنة واللجنة وبالإضافة الى دوام المحاسب .	محاضر جلسات الاجتماعات صورة رقم ١٧+١٦				
اجتماعات لجنة تمكين الفرعية (النسائية)	انتهى	تم عقد عدة اجتماعات للجنة تمكين الفرعية خلال شهر كانون الأول/الاستمرار بمتابعة مشروع النيلة ومشروع الإسعافات الأولية .	محاضر جلسات لجنة تمكين الفرعية- صور صورة رقم ١٩+١٨+٢٠+٢١- بالملف الورقي				
اجتماع لجان مكتب ولجنة تمكين الفرعية من أجل التنسيق فيما يتعلق بكافة المشاريع في مشروع اللجنة النسائية	انتهى	عقدت عدة اجتماعات للجنة تمكين واللجنة الفرعية في مكتب تمكين للاتفاق مناقشة سير المشاريع والاحرازات المرحلة لكل مشروع وسبل تحقيق اهداف المشاريع وخاصة مع اقتراب نهاية الدورة الحالية لتمكين .	محاضر جلسات لجنة تمكين ولجنة تمكين نسائية محضر رقم ١٩+١٨ بالملف الورقي				
اجتماعات ولقاءات عديدة مع اعضاء المجلس المحلي لمناقشة عملية التنفيذ .	جاري العمل	تم خلال شهر كانون الأول عدة اجتماعات للجنة تمكين بأعضاء المجلس المحلي في البلدة لمناقشة تقديم تهيئة المشاريع والاتفاق على استمرار المشاريع بشكل منظم بعد أن تقوم لجنة تمكين بتسليم هذه المشاريع بنهية الدورة الحالية .	محاضر رقم ٢٢+٢٣+٢٤				
الإضمار في مكتب تمكين مع الكثير الطبي في مشفى وادي البروق في بلدة الشجرة لمتابعة مشروع المخبر ودخول الأسرة الى المشفى .	انتهى	في مكتب تمكين أجلس عدة لقاءات مع فائزة مشفى وادي البروق في البلدة وللتأكد من مراحل تقدم سير العمل بما يخص مشروع تقديم أسرة طبية للشخص من قبل تمكين التواصل مع المورد الذي يقوم بعملية تصميم هذه الأسرة وشحنها الى مشفى البلدة	صورة رقم ٢٥				
اجتماع لجنة تمكين واعضاء المجلس المحلي	انتهى	تم في منتصف شهر كانون الأول عقد اجتماع لهم حضره	الصورة رقم ٢٦ بالملف الورقي				

المنسق المالي والمنسق الميداني تمكنان الشبوة في مكتب تمكنان والإصلاح على مراحل تنفيذ مشاريع الشبوة الحالية	ورئيس واعضاء المجلس لعملي والمنسق المالي والمنسق الميداني والمنسق العام الميداني بالإضافة لأعضاء لجنة تمكنان الشبوة تم خلاله تنهيت ما تم تنفيذه في المشاريع الحالية وتم الاطلاع على اهم المشاكل والتحديات التي تواجه سير المشاريع والية إيجاد الحلول لها بعد ذلك قام جميع الحضور بمجلة ميدانية الى مواقع العمل لكل مشروع وسمعية مراحل التنفيذ وسير العمل في كل مشروع ووضع الملاحظات وتقديم بعض المقترحات
---	--

[illegible][illegible][illegible]

٤- إظهار مدى ريادة التنمية والسيولة والمشاركة وصف النشاط (١)	١) المدة	٢- ملاحظات لجنة تكثيف ومن المجهود المستهدفة	٣- ما هي الملاحظات التي فيها إشباع وكيف أثر ذلك على تنمية المشروع
الاجتماع مع المجتمع من خلال هيئة ممثلة للمجتمع وأعضاء المجلس المحلي	انتهى	تم الاجتماع مع بعض أعضاء هيئة المجتمع وأعضاء المجلس المحلي في مكتب تمكين خلال هذا الشهر وتم شرح بعض الأمور المتعلقة بالانطلاق بتقنية بعض المشاريع وتم تسجيل الملاحظات والآراء حول بعض المشاريع مثل ضرورة دعم مخبر التحليل الطبية لمدة أطول من الفترة التي تم التعاقد على أساسها . كما تقدم بعض الأهالي وممثلهم بطلبات أخرى لا تتعلق بسبب مشاريع لجنة تمكين في دورتها الحالية المساعدة في دعائها وتقليدها في أقرب وقت إن أمكن خاصة مع عدم قدرة المجلس المحلي بإقيام بواجبه في الوقت المحدد ومن أهم هذه الطلبات دعم قطاع التعليم وتأمين التكلفة للمدارس الابتدائية أيضا المساعدة في إصلاح شبكة المياه ومحطة الضخ المتضررة بسبب الأحداث والاشتباكات حولها بين الفصائل .	الملاحظات كانت إيجابية بغلبة الأمور المتعلقة بالمشاريع وساعد في تطوير المشاريع كما تساعد في حالة الأمور الغير المتعلقة بالمشاريع المحلية بتعديده الأولويات في المستقبل .
تشر التفاصيل الفسحة بقترواع بواسطة الإعلان الخاص المشروع و نشر على صفحة اللجنة على الفيسبوك	جاري العمل	تم نشر تفاصيل المشاريع من خلال الإعلانات المطبوعة كما إعلان المتفصيلة وإعلان افتتاح المخبر وإعلان الحاجة لمطربين وإعلان بدء التسجيل في دورتي الفيلاطة ودورة الإسعافات الأولية أيضا الحاجة لمدربة مهنية ومشرقة نصية ومدربة في مشروع اللجنة السانتيه أيضا بالإضافة لإعلانات المطبوعة تم اعتماد وتفعيل صفحة اللجنة على الفيسبوك بعد أن تم إتقانها في الدورة الأولى للجنة تمكين في بلدة الشجرة كما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بالنشر عن نشاطات لجنة تمكين ومشاريعها في البلدة وتقدم لجنة تمكين الدعم لهذه الصفحات من خلال الملاح المراجعين لمكتب عمل اللجنة على المشاريع ورعا ومدينا	تم التعامل مع هذه الاعلانات المطبوعة والمساعدة في الأماكن المملة أو حتى المنشورة على صفحة اللجنة بصورة إيجابية وكانت الاستجابة كبيرة في بعض الأحيان مثل إقبال النساء على دورتي الفيلاطة والإسعافات الأولية أيضا السدي الكبير الذي أحدثه افتتاح مخبر مخبر في بلدة الشجرة والقرى المحيطة وكانت جميع التطبيقات والملاحظات متوفرة تته لتضرورة الاستمرار بالعدم لآترة أطول لتحقيق الفائدة القصوى من الخدمات التي تقدمها تمكين في بلدة . https://www.facebook.com/dara.alshoj
المجلس المحلي بإسمه كبير في موضوع الفيلاطة ويذكر من تجربة تمكين في نشر التنمية	جاري العمل	لاحظت لجنة تمكين والمجتمع المحلي بالبلدة تطورا لافتا	الروابط التالية على صفحته على الفيس بوك

