

المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
درعا	طفس	لجنة تمكين طفس	شهر حزيران

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل
عقدت لجنة تمكين اجتماع نسائي عام تمت الدعوة إليه مسبقاً	انتهى	اجتماع نسائي عام دعت إليه لجنة تمكين طفس وبينت فيه الأعضاء النساء مبدأ عمل تمكين وشرح مبادئ الإدارة الرشيدة وأهمية التعاون بشكل أفضل لتفعيل دور المرأة ، كما بينت الأعضاء النساء أسباب إلغاء مشروع الأوكسجين واستبداله بمشروع شراء صهريج للصرف الصحي..	https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1726210220986735
نشر تبرير استبدال مشروع مولدة الأوكسجين بمشروع شراء صهريج للصرف الصحي وتسليك المجاري حيث تم نشر ذلك على صفحة الفيس بوك وعلى لوحات الإعلانات العامة	انتهى	بناء على زيارة أعضاء من لجنة تمكين طفس إلى السيد مدير الصحة وبالرجوع والتواصل مع السيد مدير مشفى طفس -تبين أنه سيتم توقيع عقد لدعم مشفى طفس بمولدة أوكسجين مركزية ومنظومة إسعاف من قبل صندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا. وعليه فإن لجنة تمكين طفس واجتماع مع المجلس المحلي وبناء على مقترضيات المصلحة العامة... -تم إلغاء مقترح مشروع مولدة الأوكسجين -واستبداله بمقترح مشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك المجاري علماً أن هذا المشروع يعتبر من الأولويات التي صوت عليها المجتمع في الاستبيان.	https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1727106580897099:0 https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1727149657559458
نشر تقرير اللجنة الشهري الخاص بالشهر الماضي	انتهى	قامت اللجنة بنشر تقريرها الشهري الخاص بالشهر الماضي على	https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1729355240672233

صفحة الفيس بوك		
إعلان موافقة البرنامج على المشاريع للمجتمع المحلي انتهى الموافقة على المشاريع # اجتمعت لجنة تمكين طقس مع إدارة برنامج تمكين عبر سكايب حيث تم النقاش حول المشاريع وتمت الموافقة عليها وهي على الشكل التالي 1. مشروع شراء وتجهيز فرن آلي حديث 2. مشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاريه 3. مشروع تجهيز بئر مياه شرب 4. مشروع صيانة وتأهيل المرافق العامة لبعض المدارس 5. دعم استدامة مشروع مركز إحياء التمرى والإسعاف ومركز العلاج الفيزيائي	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1737683929839364	

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)			
(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا	(٤) الدليل

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة	(٤) الدليل
عقدت لجنة تمكين اجتماع نسائي عام انتهى	انتهى	اجتماع نسائي عام دعت إليه لجنة تمكين طقس وبينت فيه الأعضاء النساء مبدأ عمل تمكين وشرح مبادئ الإدارة الرشيدة وأهمية التعاون بشكل أفضل لتفعيل دور المرأة، كما بينت الأعضاء النساء أسباب إلغاء مشروع الأوكسجين واستبداله بمشروع شراء صهريج للصرف الصحي.	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1726210220986735
ورشة تدريبية نسائية حول مبادئ الإدارة الرشيدة انتهى	انتهى	ورشة عمل نظمتها الأعضاء النساء في لجنة تمكين حول مبادئ الإدارة الرشيدة والتشجيع على انتهاجها، وشرح مبادئ المتمثلة بالمشاركة والشفافية والمسؤولية بجلسة حوارية مفتوحة على شكل سؤال وجواب حيث تم تزويد الحضور بالمواد التدريبية الخاصة بمبادئ الإدارة الرشيدة على شكل بروشورات حيث تم الاستماع الى الافكار المطروحة و الاجابة عن كافة التساؤلات، كان التفاعل جيدا حيث حضر نساء ممثلات عن معظم منظمات المجتمع المدني العاملة في المدينة بالإضافة إلى مشاركة نساء المجتمع المحلي.	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1726227250985032
اجتماعات دورية للجنة انتهى	انتهى	اجتمعت اللجنة اجتماعها الدوري وبحضور المجلس المحلي لمتابعة تقدم سير العمل والإجابة عن استفسارات البرنامج حول مقترحات المشاريع	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1728037420804015 https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1736278016646622
اجتماع دوري وحضور منسق التدريب والتقييم انتهى	انتهى	اجتمعت اللجنة اجتماعها الدوري لمتابعة تقدم سير العمل، إضافة إلى حضور منسق التدريب والتقييم حيث تم التنسيق من أجل إقامة	https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1730692433871847

https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1733499730257784	دورة للجنة في التواصل الفعال الجزء الأول من دورة مهارات التواصل الفعال التي قدمها منسق التدريب والتقييم لأعضاء لجنة تمكين طفس ، حيث كانت الدورة مميزة وملينة بالأمثلة العملية والتفاعلية وأجواء المشاركة	انتهى	دورة في مهارات التواصل الفعال يقدمها منسق التدريب والتقييم
https://www.facebook.com/tamkeen.drpf/posts/1735215470086210	لجنة تمكين طفس تدعوا جميع الفعاليات الاجتماعية والثقافية وجميع أهالي مدينة طفس الكرام إلى زيارة مكتب لجنة تمكين للاطلاع على عملها والاطلاع على كافة الأوراق المالية والرد على كافة التساؤلات والشكاوى حول طريقة عملنا نرجو زيارة مكتبنا والتواصل معنا عن طريق صفحة الفيس بوك والبريد الإلكتروني tamkeentafas@gmail.com	انتهى	دعوة المجتمع المحلي إلى زيارة مكتب لجنة تمكين والاطلاع على أعمالها كافة

٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي

(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها

(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

(١) نوع النتائج	(٢) العدد	(٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالنتائج	(٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
اسم المشروع: ×××			

٣. المستفيدين

(١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة

(٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع

(٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)

(٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديكم.

(١) نوع المستفيدين	(٢) العدد المأمول	(٣) العدد الذي تم الوصول له	(٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)
اسم المشروع: ×××			

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشرائه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المخطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصروف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع : مشروع المكتب				
راتب المحاسب شهر ٦	٢٠٠	٢٠٠		٢٠١٦/٦/٢٥
راتب مدير المكتب شهر ٦	١٥٠	١٥٠		٢٠١٦/٦/٢٥
راتب المستخدم شهر ٦	٥٠	٥٠		٢٠١٦/٦/٢٥
ايجار المكتب شهر ٦	٥٠	٥٠		٢٠١٦/٦/٢٥
مصروف ثابت لقاء السفر اليومي شهر ٦	٢٦٠	٢٢٠		٢٠١٦/٦/٢٥
مصاريف نقل وانتقال لأعضاء اللجنة شهر ٦	٦٥٠	٥٥٠		٢٠١٦/٦/٢٥
مرافق عامة (مياه ، كهرباء)	٢٠	١٠		٢٠١٦/٦/٢٥
خبراء تطوير المقترحات تدفع لمرة واحدة	٤٠٠	١٥٠		٢٠١٦/٦/٢٥
مصاريف اجتماعات شهر ٦	٨٠	٤٠		٢٠١٦/٦/٢٥
المبلغ الإجمالي للمشروع		١٤٢٠	الف وأربعمئة وعشرون دولار فقط لاغير	
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)		١٤٢٠	الف وأربعمئة وعشرون دولار فقط لاغير	

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

٤. خطة العمل للشهر القادم
اسم المشروع: مشروع شراء صهريج الصرف الصحي
وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم
إعلان موافقة البرنامج على المشروع وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس المحلي على تنفيذ المشروع
تشكيل لجنة للإشراف على هذا المشروع من لجنة تمكين والمجلس المحلي
وضع دفتر الشروط الفنية من قبل لجنة الإشراف ومختصين
جمع ثلاثة عروض أسعار لصهريج صرف صحي
تحليل عروض الأسعار وإعلان العروض المقبولة من خلال صفحة تمكين
تقرير شهري عن سير المشروع
اسم المشروع: صيانة وتأهيل بعض المرافق العامة في المدارس
إعلان موافقة البرنامج على المشروع وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس المحلي على تنفيذ المشروع
تشكيل لجنة إشراف على إدارة المشروع مكونة من لجنة تمكين والمجلس المحلي
الإعلان عن مسابقة لتعيين مشرف خبير في الإنشاءات العامة
التعاقد مع عمال وفنيين في مجال أعمال البناء والتعميرات الصحية للمرافق العامة والبدء بأعمال الصيانة
تأمين عروض أسعار للمواد اللازمة للمشروع عن طريق اختيار العرض الأنسب من قبل موظف المشتريات بالتعاون مع لجنة الإشراف
تحليل عروض الأسعار والإعلان عن العروض المقبولة من خلال صفحة تمكين
اسم المشروع: تجهيز بئر مياه شرب
إعلان موافقة البرنامج على المشروع وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس المحلي على تنفيذ المشروع
تشكيل لجنة إشراف على إدارة المشروع مكونة من لجنة تمكين والمجلس المحلي
وضع دفتر شروط فنية لمكونات البئر المطلوبة من قبل لجنة الإشراف والمختصين
الإعلان عن جمع عروض أسعار للمواد المطلوبة
تحليل عروض الأسعار وإعلان العرض المقبول من خلال صفحة تمكين
تقديم تقرير شهري عن تقدم سير العمل
اسم المشروع: دعم استدامة مشروع العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف
إعلان موافقة البرنامج على المشروع وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس المحلي على تنفيذ المشروع
تشكيل لجنة إشراف على إدارة المشروع مكونة من لجنة تمكين والمجلس المحلي
تأمين عروض أسعار وفق مبادئ تمكين الشرائية
الاستعانة بخبير لتحديد المواصفات المطابقة لمادة الديزل بعد تأمين ثلاثة عروض شراء مع العينات واختيار العينة المطابقة بالسعر الأقل
تسليم مواد الاستدامة مع مادة الديزل لرئيس المكتب الطبي في المجلس المحلي وبحضور عدد من الأعضاء وفق محضر استلام نظامي يحتفظ مكتب تمكين بنسخة عنه
اسم المشروع: شراء وتجهيز فرن آلي حديث
- إعلان موافقة البرنامج على المشروع وتوقيع مذكرة تفاهم مع المجلس المحلي على تنفيذ المشروع
- تشكيل لجنة إشراف على إدارة المشروع مكونة من لجنة تمكين والمجلس المحلي
- إعلان عن توظيف مشرف مشروع (فني خبير تجهيزات أفران)
- التعاقد مع عمال وفنيين في مجال أعمال البناء والتعميرات الصحية من خلال اجراء مسابقات تعيين
- وضع دفتر شروط فنية من قبل لجنة الإشراف والمختصين لإنشاء فرن آلي

- إعلان عن مناقصة عروض لتجهيز فرن آلي حديث بمواصفات محددة بالطرف المختوم
- جمع عروض الاسعار لمواد البناء
- تحليل عروض الاسعار مواد البناء والاعلان عن العروض المقبولة على صفحة تمكين
- البدء بالأعمال المدنية لبناء الفرن (إنشاء غرفتين وتركيب الأبواب والخزانات والتمديدات الصحية)

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

خطه اشرك المجتمع للشهر القادم:
وصف الأنشطة المتعلقة باشارك المجتمع المخطط لها في الشهر القادم

الدليل : يرجى ارفاق أي وثائق ثبوتية او صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و انتهاء و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير