

نموذج إعداد تقارير خاص بلجنة تمكين (تشرين الثاني ٢٠١٥)

المجال:	المحاضرة	المحاضر والمحلل	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
حلب		دائرة عزة	محمد يوسف	تشرين الثاني ٢٠١٥

١. خطة التنفيذ

- (١) الشفافية: من خطة التنفيذ، فربما تحديد كافة النشاطات التي توّظفها في الشهر السابق
(٢) المصداقية: يتم تدوير الحالة - لا يتم البدء بالمشروع، العنان جاري، انتهى العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل بتجاه إكمال النشاطات، يرجى ذكر أية تحديثات أو فضليات أو إيجابيات وكيفيه تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) المليل: يرجى ذكر المليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية، يرجى تقديم الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشارك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديتات والمضامين	(٤) المليل
الاجتماع مع مسؤول المنطقة	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بالاجتماع مع مسؤول المنطقة لمناقشة آلية تنفيذ المشاريع	https://qoo.q/EDpSoM
نشر مقترحات المشاريع	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بنشر مقترحات المشاريع المرفوعة الى البرنامج على اللوحات العامة وعلى صفحة الفيس بوك الخاصة باللجنة لزيادة الشفافية وللاستفادة من تجربة اللجنة في دراسة المشاريع	https://qoo.q/9UqE1W
نشر خطة التنفيذ الخاصة باللجنة	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بنشر خطة التنفيذ الخاصة باللجنة على اللوحات العامة وعلى صفحة الفيس بوك الخاصة باللجنة لزيادة الشفافية وللاستفادة من تجربة اللجنة في دراسة المشاريع	https://qoo.q/UTpsmV
عقد اجتماع علم	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بعقد اجتماع علم مع الجهات الفاعلة في المدينة والمواطنين وتم الاجابة عن جميع التساؤلات	https://qoo.q/i435D/

	التي تم طرحها على اللجنة		
https://qoo.q/LtFicK https://qoo.q/E3whx2 https://qoo.q/4BMKLn	تقوم لجنة تمكين دارة عرة وريغها بعقد اجتماع اسبوعي لمناقشة تطورات المشاريع والصعوبات التي تواجهها وطريقة حلها	تم	عقد الاجتماعات الدورية
https://qoo.q/PMUnhB	تقوم اللجنة بزيارات ميدانية لجميع المشاريع لمتابعة تنفيذ المشاريع	تم	زيارة ميدانية من قبل اعضاء اللجنة لمتابعة تنفيذ المشاريع
https://qoo.q/aqZKdj	قامت لجنة تمكين دارة عرة وريغها بحضور الاجتماع العام التي قام به المجلس المحلي في مدينة دارة عرة وقامت بطرح آلية تنفيذ المشاريع وتم الاجابة عن جميع الاستفسارات	تمت	حضور الاجتماع العام الخاص بالمجلس المحلي في المدينة
https://qoo.q/sinXa0	قامت لجنة تمكين دارة عرة وريغها بمشاركة المجلس المحلي في المدينة بمتابعة تنفيذ مشروع التزخيت التي تقوم به لجنة تمكين اطلقة وذلك لتبادل الخبرات	تمت	المشاركة في متابعة تنفيذ مشروع التزخيت في قرية اطلقة

□

٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد المرافقة على المشاريع من قبل البرنامج)

١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التحديات والحلول	٤) الميزان
اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة دارة عزة وريغها			
البدء بالتزفيت	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بتسليم مدير المشروع والمتعهد الفائز بمنافسة الرقعة مواقع التزفيت وتم البدء بالتزفيت	https://goo.gl/GaIRfm
متابعة التزفيت واستلام الكشوف المرغوعة من قبل لجنة المتابعة لصرها	تمت	قامت لجنة متابعة مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في مدينة دارة عزة وريغها والمكلفة من قبل المجلس المحلي في مدينة دارة عزة ولجنة تمكين برفع تقرير بالكميات التي تم تنفيذها في المشروع للجنة تمكين دارة عزة وريغها حيث قام المنسق المالي للجنة بالتعاون مع اللجنة بصرف هذه الكميات وفق التقرير المرفق.	https://goo.gl/liXsqX
متابعة عملية تزفيت الشوارع	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بمتابعة الاشراف على تنفيذ الطرق بالتعاون مع المجلس المحلي في المدينة	https://goo.gl/ktkqqs https://goo.gl/BcHoLx
الاعلان عن طلب عروض الاسعار لتطوير المشروع	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها ونتيجة الوطر الحاصل في المشروع بدراسة عملية تطوير المشروع ورفعها الى البرنامج وتم الاعلان عن عروض اسعار للكميات الجديدة وتم التقدم	https://goo.gl/rt4Mis
فض عروض الاسعار	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بحضور المجلس المحلي في مدينة دارة عزة بفض عروض اسعار تطوير المشروع ورفعها الى البرنامج	https://goo.gl/SJHeOQ

٥) وصف المخططين خلال خطة التنفيذ	٦) المدة	٧) سير المشروع، التحديات والتغلب	٨) الميزان
اسم المشروع: مشروع المسح الطبوغرافي لريف مدينة دارة عزة (ثلاث قرى)			
تسليم مدير المشروع للمشروع	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بتسليم مواقع المشروع للمتعهد الفائز يعروض الاسعار	https://goo.gl/FxtMVa
استلام مخططات قرية دير سبعان	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها باستلام مخططات قرية دير سبعان المنتهية وتم التصديق عليها بعد تدقيقها من قبل اللجنة وسيتم تسليمها الى المكتب الفني في المجلس المحلي وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع	https://goo.gl/4MgfmQ
الانتهاء من عملية المسح الطبوغرافي لقرية زريتا	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها باستلام مخططات قرية زريتا المنتهية وتم التصديق عليها بعد تدقيقها من قبل اللجنة وسيتم تسليمها الى المكتب الفني في المجلس المحلي وذلك بعد انتهاء تنفيذ المشروع	https://goo.gl/esYl7x

١) وصف المخططين خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التحديات والتغلب	٤) الميزان
اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي			
شراء الماكينات	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بعملية شراء الماكينات الخاصة بالمشغل وذلك بعد جلب عروض اسعار واخذ رأي الخبير الفني ورفعها الى البرنامج	صورة ١ + ٢
شراء عدة الخياطة اللازمة وشراء الأكسسوارات	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريفها بشراء ما تبقى	صورة ٢ + ٤ + ٥

	من عدة الخياطة شراء الأكسسوارات اللازمة		
https://goo.gl/GQah94	تم البدء بعملية الخياطة بالمسجل وذلك بعد جلب القماش عن طريق تبوع بعض الأشخاص ريشما يصل القماش الموجود في المشروع	تم	البدء بعملية الخياطة
https://goo.gl/GQah94	تقوم لجنة تمكين دارة عزة وريغها بزيارات ميدانية للمشغل لمتابعة التنفيذ كما وتقوم اللجنة النسائية بزيارات ميدانية من أجل متابعة التنفيذ	تم	متابعة التنفيذ

١) وصف الأنشطة خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التمهيد، والتغطية	٤) المليل
اسم المشروع: مشروع دعم مركز التدريب المهني في مدينة دارة عزة			
شراء المولدة ومواد التمهيدات الكهربائية	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بشراء المولدة اللازمة لمركز التدريب المهني وشراء مواد التمهيدات الكهربائية للبدء بالتدريس العملي في المركز	https://goo.gl/064b0G
متابعة المشروع	تمت	تقوم لجنة تمكين دارة عزة وريغها بمتابعة الاشراف على عملية التعليم في مركز التدريب المهني	https://goo.gl/st9GFX
شراء ما تبقى من مواد	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بشراء ما تبقى من مواد وتسليمها الى المركز	https://goo.gl/azM9Zc

١) وصف النشاط من خلال خطة التنفيذ	٢) الحالة	٣) سير المشروع، التحديات والحلول	٤) الملاحظات
اسم المشروع: مشروع اضافة غرف صفية في بازيهر ودير سمعان			
تسليم مدير المشروع مواقع المشروع والبدء بحفر الاساسات	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بتسليم مدير المشروع موقعي المدرستين وتم حفر الاساسات للمدرستين والبدء بالبناء وتسكير الابواب والنوافذ	https://goo.gl/FTQNrH https://goo.gl/J7nY7k
نشر التقارير المرفوعة من قبل مدير المشروع والمشرفين	تمت	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بنشر تقارير الاعمال التي قام مدير المشروع ومشرفي المدرستين برفعها الى لجنة تمكين دارة عزة وريغها	https://goo.gl/l9aZEi https://goo.gl/czbzqb https://goo.gl/iIYAeL
تسكير اعمال البناء في المدرستين	تمت	تم تسكير اعمال البناء في المدرستين وتجهيز القالب لصب السقف	https://goo.gl/dWFBuz
تبليط الاسطح والارضية	تمت	تم الانتهاء من عملية تبليط الاسطح والارضيات الخاصة بالمشروع	https://goo.gl/BcSZcq
متابعة التنفيذ	جاري	تقوم لجنة تمكين دارة عزة وريغها بزيارات ميدانية لمواقع العمل لضمان حسن التنفيذ	https://goo.gl/Aiozjv

١) وصف الأنشطة خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التقييمات، والتغطية	٤) المليل
اسم المشروع: مشروع الطاقة البديلة في مقسم الهاتف			
شراء ألواح الطاقة الشمسية	تمت	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بجلب عروض اسعار لألواح الطاقة الشمسية الخاصة بالمشروع وشراء الألواح وسيتم تركيبها لاحقاً في مقسم الهاتف في المدينة	https://goo.gl/dzwijx

١) وصف الأنشطة خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التقييمات، والتغطية	٤) المليل
اسم المشروع: مشروع شراء أربع جرارات وأربع صهاريج لوحدة المياه في دائرة عزة			
جلب عروض أسعار للجرارات	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بجلب عروض اسعار للجرارات والصهاريج وتم أخذ خبره فني من أجل فحص الجرارات وتم رفع تقارير الخبرة للبرهارج	https://goo.gl/EXatMA
شراء الجرارات وتسليمها الى المجلس المحلي	تم	قامت لجنة تمكين دائرة عزة وريغها بشراء الجرارات والصهاريج وتسليمها الى وحدة المياه التابعة للمجلس المحلي في المدينة	https://goo.gl/lzpFOv

١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التجهيزات، والتأهيل	٤) الميزانية
اسم المشروع: مشروع دعم المجلس المحلي في مدينة دارة عزة			
نفع مكافآت الموظفين	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بدفع المكافآت المخصصة للمشروع	صور رقم ٦ + ٧ + ٨
شراء الخزّن والكراسي والطاولات والقرطاسية	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بشراء الخزّن والكراسي والطاولات والقرطاسية الخاصة بالمجلس وتسليمها للمجلس	صور رقم ٩ + ١٠ + ١١ + ١٢

١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التجهيزات، والتأهيل	٤) الميزانية
اسم المشروع: مشروع صيانة المركز الثقافي في دارة عزة			
تسليم مدير المشروع للمركز	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بتسليم المركز الثقافي لمدير المشروع من أجل البدء بتنفيذ المشروع	صورة رقم ١٣
جلب عروض اسعار للدهان	تم	قامت لجنة تمكين دارة عزة وريغها بجلب عروض اسعار للدهان في المركز	الاوراق المالية
تعزيز وتنظيف المركز	تم	تم تعزيز وتنظيف المركز للبدء بالعمل	صورة رقم ١٤
اصلاح تمديدات المياه واغفال الابواب	تم	تم اصلاح التمديدات في المركز	صور رقم ١٥ + ١٦ + ١٧
صيانة الشبائيك	تم	تم تركيب الغيير كلاس للنوافذ	صور ١٨ + ١٩

١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التلميحات، والتخطيط	٤) المليل
اسم المشروع: مشروع تجهيز غرفة عناية مشددة ومجهر للجراحة العينية			
جلب عروض أسعار للأجهزة	تم	تم جلب عروض أسعار للأجهزة الطبية اللازمة وتم جلب خبرتي الأجهزة والكشف عليها وتم رفعها إلى البرنامج	الأوراق المالية



١) وصف الأنشطة من خلال خطة التنفيذ	٢) المدة	٣) سير المشروع، التلميحات، والتخطيط	٤) المليل
اسم المشروع: مشروع شراء سيارة لحمل جهاز كشف الاعطال			
جلب عروض أسعار للسيارات	تم	تم جلب عروض أسعار للسيارات وفق المواصفات الفنية التي حددتها اللجنة سابقاً وفرض العروض واختيار العرض الأنسب	صور ٢٠ + ٢١ + ٢٢
شراء السيارة	تم	تم شراء السيارة المختارة وتوقيع عقد مع البائع وسيتم تسليمها لاحقاً عند تركيب الجهاز على السيارة	صورة ٢٢
تركيب الجهاز على السيارة	جاري	يتم حالياً تفصيل القواعد اللازمة للجهاز لتركيبه على السيارة	جاري



٤. الأموال التي تم صرفها

١) كلغة اليتم	٢) التكلفة المخطط لها بعملة الأمريكي	٣) المبلغ المصروف بعملة الأمريكي	٤) اسم الموهبة التي منحت الأموال	٥) التاريخ
اسم المشروع: مشروع تشغيل اللجنة				
راتب ومخاسب اللجنة ومدير المكتب والمواصل عن شهر آب ٢٠١٥	٥٥٠	٥٥٠	محمد رمضان ومحمد يوسف وعبدالله عرب	٢٠١٥ / ١١ / ١
كلغة استئجار المكتب عن شهر آب ٢٠١٥	٦٥	٦٥	حسين لطفي رمضان	٢٠١٥ / ١١ / ١
كلغة اشتراك الانترنت عن شهر آب ٢٠١٥	٧٥	٥٦	طنوث	٢٠١٥ / ١١ / ١
لوازم مكتبية وقطاسية	٥٠	٤٠١٢	مكتبة المدينة	٢٠١٥ / ١١ / ١
مصاريف يوفيه للجنة عن شهر آب ٢٠١٥	٧٥	٥٩	بشار عبد الحليم	٢٠١٥ / ١١ / ١
مصاريف مكتب (جرة غاز + كهرباء + مياه + وقود) عن شهر آب ٢٠١٥	٧٥	٦٠١٩	عتبة قريوي + عبد الباري باري + عمر قريوي	٢٠١٥ / ١١ / ١
تعويض سفر للأعضاء عن شهر آب ٢٠١٥	٣٦٠	٤٥	اعضاء اللجنة	٢٠١٥ / ١١ / ١
تعويض اجتماع دوري للأعضاء عن شهر آب ٢٠١٥	٣٧٥	٢٢٥	اعضاء اللجنة	٢٠١٥ / ١١ / ١
مصاريف يوفيه للجنة عن شهر ايلول ٢٠١٥	٧٥	٦٠	عبدالقادر قريوي	٢٠١٥ / ١١ / ٥

٢٠١٥ / ١١ / ٥	عمرو قريوي + عبد الباري يلوي	٢٢,٦١	٧٥	مصاريف مكتب (جرة غاز + كهرباء + مياه + وقود) عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ٥	اعضاء اللجنة	١٣٥	٢٠٠	تنقلات واتصالات للجنة عن شهر آب ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	اعضاء اللجنة	١٠٥	٢٠٠	تنقلات واتصالات للجنة عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	اعضاء اللجنة	١٥	٢٦٠	تعويض سفر للأعضاء عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	اعضاء اللجنة	٢٢٥	٢٧٥	تعويض اجتماع دوري للأعضاء عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	محمد رمضان ومحمد يوسف وعبدالله عرب	٥٥٠	٥٥٠	راتب ومحاسب للجنة ومدير المكتب والمراسل عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	حسين لطفي رمضان	٦٥	٦٥	كلفة استئجار المكتب عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	طنو نت	٧٥	٧٥	كلفة اشتراك انترنت عن شهر ايلول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ٥	مكتبة المدينة	٤٩,٤٧	٥٠	لوازم مكتبية وخرطاسية
٢٠١٥ / ١١ / ٥	محمد البيطار	٢٠٠	٢٠٠	تركيب برادى للمكتب
٢٠١٥ / ١١ / ٥	بشار عبدالحليم	٦٥,٥٥	٧٥	مصاريف بوفيه للجنة عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ٥	عتبة قريوي + عبد	٧١,٢٦	٧٥	مصاريف مكتب (جرة غاز + كهرباء + مياه + وقود)

عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥			الباري باري + عمرو قريوي	
تثقلات واتصالات للجنة عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٣٠٠	١٩٠	اعضاء اللجنة	٢٠١٥ / ١١ / ٥
مصاريف اجتماعات عيلة عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٨٠	٤٢,٣٥	عمار عوب + عمرو الجر	٢٠١٥ / ١١ / ٥
تعويض سفر للأعضاء عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٣٦٠	١٣٥	اعضاء اللجنة	٢٠١٥ / ١١ / ٥
تعويض اجتماع دوري للأعضاء عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٢٧٥	٢٢٥	اعضاء اللجنة	٢٠١٥ / ١١ / ٥
راتب ومحاسب اللجنة ومدير المكتب والمراسل عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٥٥٠	٥٥٠	محمد رمضان ومحمد يوسف وعبدالله عرب	٢٠١٥ / ١١ / ٥
كلفة اشتراك انترنت عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٧٥	٧٥	طلوث	٢٠١٥ / ١١ / ٥
راتب مدير مكتب وأمين سر ومحاسب اللجنة عن شهر ومراسل حزيران وتموز ٢٠١٥	٩٣	٩٣	محمد رمضان ومحمد يوسف وعبدالله عرب	٢٠١٥ / ١١ / ١
كلفة استئجار المكتب عن شهر حزيران وتموز ٢٠١٥	١٣	١٣	حسين لطفي رمضان	٢٠١٥ / ١١ / ١
مصاريف مكتب اللجنة عن شهري حزيران وتموز ٢٠١٥	٦٢٧	٦٢٦,٢٧	اعضاء اللجنة وغيرهم	٢٠١٥ / ١١ / ١
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار	٧٤٩٢ دولار	٥٦٥٨,٤٢ دولار		
اسم المشروع: مشروع صيانة وتزفيت بعض الشوارع الرئيسية في دارة عزة وريفها				
مصاريف مدير مشروع عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥	٣٠٠	٣٠٠	مصطفى شعبان	٢٠١٥ / ١١ / ١

٢٠١٥ / ١١ / ٥	كمال العلي	٦٨٢٠	١٢٤٠٠	زفت مجبول لمد قميمص زفتي وإملاء الحفر مع المد والترحيل وكل ما يلزم من آليات ويد عاملة
		٧١٢٠ دولار	١٢٧٠٠ دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مسح الطبوغرافي لريف مدينة دارة عزة (ثلاث قرى)				
٢٠١٥ / ١١ / ١٧	علي عمر	١٠٠	١٥٠٠	كلفة مسح طبوغرافي مع رسم المخططات إلكترونياً مع طباعتها القرية ديو سمعان
٢٠١٥ / ١١ / ١٧	عبد الجبار الجبر	١٦٠	١٦٠	مصاريف مشرف من اللجنة على المشروع
		١١٦٠ دولار	١٦٦٠ دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع مشغل الخياطة النسائي				
٢٠١٥ / ١١ / ١	نجدة قودة	١٣	١٣	مصاريف اجار الصالة عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	محمد الجفل	١٦٠	١٦٠	مصرف مشرف من اللجنة عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	نجدة قودة	١٣	١٣	مصاريف اجار الصالة عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ١	نجدة قودة	١٣	١٣	مصاريف اجار الصالة عن شهر كانون الاول ٢٠١٥

٢٠١٥ / ١١ / ١	نايف ناعسة	٧٢٠	٨٦٢	مولدة كهريام
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عقبة قريوي	٩٢,٢٢		ملاوت وزيت للمولدة
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	٢٢٧٢	٢٧٧٠	ماكينات للمشغل
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	١٩٩	٢٢٥	مقص ١٠ انش ياباني
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عبد المنعم سالم	٢٢,٨٠	٢٨	مقص تفصيل نمرة ١٢ برازيلي
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عبد المنعم سالم	٢٧,٣٠	٣٥	مقص تفصيل نمرة ١٠ برازيلي
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عبد المنعم سالم	٢٢,٧٥	٢٥	مقص عادي
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	٧,٣٠	٨	طقم مساطر
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	٢,٧٠	٤	ملاووة + ثقبية
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	٦٥,٦٧	٦٩	ابر
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	٦٥٣	٦٥٥	خيط
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	٣٦٠	٣٦٠	سحابات
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عبد الرزاق جفل	٤٩	١٢٨	سلل بلاستيك
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد مسطو ناصر	١٤٧٤,٥٠	١٤٨٤	يكر + مطاط + حبل ينطلون + خراكين
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عبد المنعم سالم	١٣,٦٥	١٣٠	عدة ماكينات
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	احمد صلاح	٧٦	١٤٧	ميزان الكتروني + مكواة غاز
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عماد محمد ديب نجار	٢٤٠	٢٤٥	طاولة تفصيل عادي
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عبد القادر عباس	٢٦٤	٢٨٩	طاولة حديد بجانب كل ماكينة ٦٠*٦٠
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	مصطفى محمد بولاد + عبد الرزاق جفل	١٣٦,٢٠	٢٤١	كواسي + طريقات + رھوف
٢٠١٥ / ١٢ / ١	احمد محمد ديب النجار	٢٥٠	٢٥٠	مصروف مدير مشروع عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١٢ / ١	محمد فيصل العجم	١٣	١٣	مصروف أمين مستودع عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١٢ / ١	محمد الجفل	١٦٠	١٦٠	مصروف مشرف من اللجنة عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١٢ / ١	مهند جفل	٢٠	٢٠	مصروف محاسب للمشغل عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥

٢٠١٥				
مصورف مشرفتين للمشغل عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥	٢٠٠	٢٠٠	خاطمة حردان + خيدان طنو	٢٠١٥ / ١٢ / ١
مصورف عمليات في المشغل عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥	١٥٠٠	١٣٠٠	عمليات المشغل عدد ٢٠	٢٠١٥ / ١٢ / ١
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار	١١٣٨٣ دولار	٩٧٣٤,٠٢ دولار		
اسم المشروع: مشروع دعم مركز التدريب المهني في مدينة دارة عزة				
خزانة	٢٠٠	١٤٧	أحمد عبدو حاج حميدي	٢٠١٥ / ١١ / ٥
انفرتير + شاحن	٤٠	٤٠	أحمد حرب	
بطارية ٢	٢٠٠	١٦٦	علي خالد الياسر	٢٠١٥ / ١١ / ٢٢
مولدة ١٠ KVA ثلاثية هندية رأس واحد ديزل	٨٥٠	٧٢٠	نايف ناعسة	٢٠١٥ / ١١ / ١
محركات مستعملة منوعة ثلاثية واحادية لتدريب الطلاب على إعادة لفها	٢٠٠	١٦٥	محمد جراح	٢٠١٥ / ١١ / ٥
صيانة شبابيك وأبواب رئيسي	١٥٠	١٤٠	حسين جقل	٢٠١٥ / ١١ / ٢٢
كمبيوتر محمول عدد ٢	٨٣	٧٥٠	شادي العاصي	٢٠١٥ / ١٢ / ١

٢٠١٥ / ١٢ / ١	شادي العاصي	١٧٠	٢٣٠	طابعة مع سكر
٢٠١٥ / ١١ / ١	محمد عبدالمنعم عباس	٦٠٤,١٠	٧٧٢,٧٠	عدة تمديدات كهربائية
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	محمد عبدالمنعم عباس	٥١٢,٩٥	٥٤٦	عدة لف محركات
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	محمد عبدالمنعم عباس	٤٤١,٥	٥٥	عدة حرفة الكترون
٢٠١٥ / ١١ / ٥	علاء مسطو	١٣	١٣	طاولات حديد طول ٢ م عرض ٧٠ سم ارتفاع ٧٥ سم
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	احمد محمد كلاوي	٦٠	٧٦,٢٠	ملزمة تركيب على طاولة الحديد
٢٠١٥ / ١١ / ٥	حسين جقل	١٥٠	١٦٥	لوحت خشبية تعلق على الجدار لتدريب الطلاب على التمديدات عليها
٢٠١٥ / ١١ / ٥	عدنان فارس + حسن كل + مكتبة المدينة	١٦٨,٤٦	٢٠	قروطاسية
٢٠١٥ / ١١ / ١	الموظفين	١٥٢٥	١٥٢٥	رواتب المركز عن شهر تشرين الاول
٢٠١٥ / ١٢ / ١	الموظفين	١٥٢٥	١٥٢٥	رواتب المركز عن شهر تشرين الثاني
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	عقبة قريوي	٩٢,٢٢	١٣	ملازمت للمولدة + قيمة زيت
		٧٩١٤,٩٣ دولار	٨٨٢٣ دولار	المباخ الإجمالي للمشروع بالدولار
اسم المشروع: مشروع اضافة غرف صفية في يازيهر ودير سمعان				
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	٢١,٥٠	٢٦,٧٥	حفرات ترابية عرض ٥٠ سم حتى الوصول للطبقة الصخرية لمدرسة يازيهر

٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	١٢٩,٧٥	١٥٠,٥٠	حفرات ترابية عرض ٥٠سم حتى الوصول للطبقة الصخرية لمدرسة دير سمعان
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	١٦,٨	١٨٧	بيتون مغموس أو بناء كليلن حجري تحت منسوب الأرضية الليتونية عرض ٥٠سم لمدرسة <u>بازيهر</u>
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	٤٧٢	٥٨٠,٥٠	بيتون مغموس مع الحجر (عيار ٢٥/٤٠م / ٢م) عرض ٥٠سم من منسوب التأسيس الصخري حتى منسوب اسفل الساحة العلبة لمدرسة دير سمعان
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	٤٢٢,٥٠	٧٨٤	بناء جدران مع الكحلة الخارجية مع قص شوائب الكحلة بشكل مستقيم لمدرسة <u>بازيهر</u>
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	١٠٧	١٠٨٥	بناء جدران مع الكحلة الخارجية بحيث يتم قصها لتعطي خطوط مستقيمة لمدرسة دير سمعان
٢٠١٥ / ١١ / ١٧	لؤي طه رزق	٤	٦	بوري اسمتي للمداخل طول ٢م لمدرسة دير سمعان
٢٠١٥ / ١١ / ٥	صبيح الجبر	٥٠	١٠٠	اجور تنقلاات واتصالات مدير المشروع وعناصره عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ٥	صبيح الجبر	٢٠٠	٢٠٠	مصاريف مدير مشروع عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ٥	ياسر الجبل	١٥٠	٢٠٠	مصاريف مشرفي فني عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥
٢٠١٥ / ١١ / ٥	عدنان محمود السيد	٩٧٧	١٠٩٨	تقديم وتنفيذ بيتون مسلح عيار ٢٥/٤٠م / ٣م تشمل السقف والجر والنجف التسليح حسب المخططات المرفقة لمدرسة دير سمعان
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	٥٢	٥٦	تسكير أبواب + نواخذ قديمة بالبناء الحجري لمدرسة <u>بازيهر</u>
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	١٧,٥	١٧,٥	فتح نواخذ في البناء القديم أبعاد ١٦*١٢٠سم مع اصلاح مكان النواخذ لمدرسة <u>بازيهر</u>
٢٠١٥ / ١١ / ٥	لؤي طه رزق	٢٦,٢٥	٢٦,٢٥	فتح أبواب في البناء القديم لمدرسة <u>بازيهر</u>

المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار		٤٧٢٨ دولار	٣٨١٩,٥٠ دولار	
اسم المشروع: مشروع الطاقة البديلة في قسم الهاتف				
بطاريات جيل ١٦	٢١٦٠	١٩٢٠	علي خالد الياسر	٢٠١٥ / ١١ / ٢٢
ألواح طاقة شمسية ٣٧٠ واط	٢٥٩٧	٢٢٩٤	أحمد حرب	٢٠١٥ / ١١ / ١٧
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار		٤٧٥٧ دولار	٤٢١٤ دولار	
اسم المشروع: مشروع شراء اربع جرارات واربع صهاريج لوحدة المياه في دائرة عزة				
جرارات ٧٠ حصان عدد ٤	٢٩٢٠٠	٢٩٢٠٠	عبدو اسماعيل الزين	٢٠١٥ / ١١ / ١٩
مقورة صهريج مياه سعة ٢م٣ عدد ٤	٦٠٠	٥٩٦٠	عبدو اسماعيل الزين	٢٠١٥ / ١١ / ١٩
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار		٣٥٢٠٠ دولار	٣٥١٦٠ دولار	
اسم المشروع: مشروع دعم المجلس المحلي في مدينة دائرة عزة				
لايتوب عدد ٢	٩٠٠	٨١٠	شادي العاصي	٢٠١٥ / ١٢ / ١
قرطاسية	200	١٩٩,١٩	عدنان فارس + حسن كل + مكتبة المدينة	٢٠١٥ / ١١ / ٥
فرش مكتب	٤٠٠	٢٩٩	مبين أنسا + أحمد حميدي	٢٠١٥ / ١١ / ٥
لوح طاقة شمسية عدد ٢	٤٠٠	٣٤٠	أحمد حرب	٢٠١٥ / ١١ / ١٧
بطارية عدد ٢	٢٠٠	١٦٦	علي خالد الياسر	٢٠١٥ / ١١ / ٢٢
انفرتر ٢٠٠ واط	٢٥٠	٢٤٥	أحمد حرب	٢٠١٥ / ١١ / ١٧
مصاريف رواتب	٢٠٠	٢٠٠	الموظفين	٢٠١٥ / ١١ / ١
المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار		٢٨٠٠ دولار	٢٦٠٩,١٩ دولار	

اسم المشروع: مشروع شراء سيارة لحمل جهاز كشف الاعطال				
٢٠١٥ / ١١ / ٢٢	احمد حراق	٦٩٠٠	٨٣٣	سيارة شاحنة مصندقة ومكيعة لحمل وحماية جهاز كشف الاعطال
		٦٩٠٠ دولار	٨٣٣ دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع بالدولار
		٨٤٢٩٠,٠٦ دولار	٩٧,٨٩٣ دولار	المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)