

المجتمع: بصرى الشام	المحافظة	المنطقة والمنطقة التابعة لها	معد التقرير	تاريخ إعداد التقرير
	درعا	الشرقية	منصور عبد الغفار المقداد	شهر تشرين الأول

١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو اقتداء تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها
(٤) المليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البود الرئيسية). يرجى تزويد الصور أو المستندات التي تقدمونها

١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(١) وصف الأنشطة	(٢) الحالة	(٣) سير المشروع، التحديت، والغضبا	(٤) المليل
نشر التقرير الشهري لشهر أيلول	انتهى	تم نشر التقرير الشهري لشهر أيلول في لوحة إعلانات اللجنة وفي لوحة إعلانات المجلس المحلي للمدينة وعلى صفحات الفيس بوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719837168337844 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719831008338460

٢. مرحلة تنفيذ المشاريع

اسم المشروع: إعادة تأهيل شبكة توزيع الكهرباء

الدعوة لاجتماع عام للإعلان عن انتهاء المشروع ولتخص نتائج التقييم	انتهى	تم عقد اجتماع عام بحضور اللجنة ومجلس المدينة وعدد من الفعاليات في المجتمع وعدد من المواطنين للإعلان عن انتهاء المشروع وتمت الدعوة اليه من خلال لوحات الاعلان و صفحه الفيسبوك	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719852495002978
تسليم المشروع لمجلس مدينة بصرى الشام من خلال عقد اجتماع عام	انتهى	تم تسليم المشروع وتوقيع مذكرات التسليم بعد دعوة الفعاليات والأهالي لحضور تسليم المشروع لمجلس المدينة ضمن اجتماع عام وصمت الدعوة اليه عبر النشر على صفحات التواصل الاجتماعي (واتس اب - تيليجرام - فيس بوك) وعبر الإعلان على أبواب المساجد وفي اللوحات و الأماكن	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1716218902033004 https://youtu.be/NO6rA6vWNJY https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVId0dhUm1rQXYybFE

العامة	النتهى	اجراء زيارات تفقيده شهريه حتى نهايه الدورة
تقوم لجنة تمكين باجراء زيارات تفقيده شهريه حتى نهايه الدورة بهدف متابعة المشروع و تقديم تقرير شهري بسير العمل للبرنامج	النتهى	اجراء زيارات تفقيده شهريه حتى نهايه الدورة
اسم المشروع: إعادة تأهيل وصيانة شبكة توزيع المياه		
تم فتح باب الشكاوى والاغراضات على سير المشروع وتنفيذه وتم استقبال الشكاوى ومعالجتها من خلال لجنة تمكين والمكتب الخدمي لدى المجلس المحلي	النتهى	فتح باب الشكاوى والاغراضات على سير المشروع
قامت اللجنة بالتنسيق المستمر طيلة فترة المشروع مع مجلس المدينة والورشات القائمة على العمل	النتهى	التنسيق المستمر طيلة فترة المشروع
تم الإعلان عن نتائج المشروع و الاعمال الممنهذه و نتائجها على صفحة اللجنة على الفيس بوك وفي الاجتماع العام الذي عقد للإعلان عن انهاء المشاريع	النتهى	الإعلان عن نتائج المشروع
تم تسليم المشروع والمخطط الرقعي للشبكة وتوزيع مذكرات التسليم بعد دعوة الفعاليات والأهالي لحضور تسليم المشروع لمجلس المدينة ضمن اجتماع عام وتمت الدعوة اليه عبر النشر على صفحات التواصل الاجتماعي (واتس اب – تيليجرام – فيس بوك) وعبر الإعلان على أبواب المساجد وفي اللوحات و الأماكن العامة	النتهى	تسليم المشروع والمخطط الرقعي للشبكة إلى مجلس مدينة بصرى الشام من خلال عقد اجتماع عام

https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1715500695438158	قامت اللجنة بزيارة الخزانات بحضور عدد من الأهالي والفعاليات و المجلس ذلك للتأكد من جاهزيتها للعمل وفر الصيغ عليها	انتهى	التأكد من جاهزية الخزانات للتفعيل
https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRV1_NU5OU3JOa1otc3c	قامت اللجنة بجدد المواد الموجودة في المسودع وصليمتها إلى مجلس المدينة بمحضر أصولي	انتهى	صليمت المواد الموجودة في المسودع لمجلس المدينة
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1715508082104086	تقوم اللجنة بإجراء زيارات شهرية لتقديم للمشروع من قبل اللجنة لمتابعه العمل وتقديم تقرير شهري للبرنامج بذلك	انتهى	إجراء زيارات شهرية لتقديم للمشروع
اسم المشروع: إعادة تأهيل المعدات الطبية في مشفى مدينة بصرى			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1716218902033004 https://youtu.be/NO6rA6vWNJY https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRV1_5XAyUzVvLUUQW68	تم صليمت المشروع وتوقيع مذكرات الصليمت بعد دعوة الفعاليات والأهالي لحضور صليمت المشروع لمجلس المدينة ضمن اجتماع عام وصمت الدعوة إليه عبر النشر على صفحات التواصل الاجتماعي (واتس اب – تيليجرام – فيس بوك) وعبر الإعلان على أبواب المساجد وفي اللوحات والأماكن العامة	انتهى	صليمت المشروع لمجلس مدينة بصرى الشام من خلال عقد اجتماع عام
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1706413086346919	تقوم لجنة تمكين بإجراء زيارات تقديم شهرية حتى نهاية الدورة بهدف متابعة المشروع وتقديم تقرير شهري بسير العمل للبرنامج	انتهى	إجراء زيارات تقديم شهرية حتى نهاية الدورة
اسم المشروع: مشروع دعم مكتب الجبابة لدى مجلس مدينة بصرى الشام			
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1716218902033004 https://youtu.be/NO6rA6vWNJY https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRV1_NkRaQ2kY25TNHc	تم عقد اجتماع عام من خلال الدعوة له عبر صفحات التواصل الاجتماعي ولوحات الاعلانات العامة للصليمت	انتهى	صليمت المشروع لمجلس مدينة بصرى الشام من خلال عقد اجتماع عام

	المشروع لمجلس المتينة بموجب مذكرة تفاهم تضمن استمرارية المشروع وتعهّد المجلس المحلي بتغطية التكاليف التشغيلية، والالتزام بالية الجبائية التي تم اعتمادها ، ومشاركة التقارير المالية المتعلقة بالجباية وذلك بشرّ التقارير المالية المفصلة شهريا على العامة عن طريق اللوحات الاعلانية وصفحات الفيسبوك ومشاركة هذه التقارير مع اللجنة والبرنامج		
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1705262553128639	قامت لجنة تمكين ولجنة الاشراف على المشروع وبعض أعضاء الفعاليات العاملة داخل البلدة بجولات وزيارات لمقر المكتب أثناء القيام بالجباية والتأكد من سير العمل بحسب ما هو متفق عليه ، ذلك خلال التفتيش وبعد التسليم وحتى نهاية الدورة	انتهى	القيام بجولات وزيارات دورية شهرية

٣. المراقبة والتقييم			
(١) وصف النشاط	(٢) الحالة	(٣) التطبّع، العبات والتضاميات المتعلقة	(٤) التلبيد
عقد اجتماعات تركيز ونقاشات حول المشاريع	مكتمل	تقوم لجنة تمكين بعقد اجتماعات ونقاشات مجموعات التركيز ونماذج أخرى للمشاركة من أجل السماح للعامة بالمشاركة في عملية التقييم	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1717556881099206 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719825231672371
عقد اجتماعات نسائية لمناقشة المشاريع	مكتمل	عقدت الأعضاء النساء في لجنة تمكين بصرى الشام اجتماعا نسائيا لتقييم المشاريع ومدى تأثيرها في المجتمع ، واستمع الأعضاء لملاحظات النساء المجتمعات فيما يخص المشاريع وتحديد مشروع المياه ، وتم الايجاز ان هناك مجموعة من عدد الصيانة تم تسليمها	https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719034978410063

	للوشرة في المجلس المحلي لاصلاح اي اعطال موجودة او سقظهر في شبكة توزيع المياه داخل مدينة بصرى ، كما تم الايضاح ان مجلس المدينة تعهد بمعالجة قمع التعدادات خارج مدينة بصرى على كل من خط كهرباء محطات الدفع و خطوط الضخ للمياه القادمة الى مدينة بصرى الشام ، مما يؤدي الى زيادة كمية المياه بشكل ملحوظ جدا خلال الفترة القادمة		
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1717029135285314	قامت لجنة تمكين بصرى الشام بنشر الأوراق المالية و الفواتير التي قامت بصرفها على المشاريع الاربعة التي قامت بتنفيذها خلال الدورة التصويلية الحالية ، وفتح ابواب مكتبها في مقر مجلس المدينة للراعيين بالاطلاع على الاجراءات المالية المتبعة من قبل اللجنة خلال كامل الدورة التصويلية	مكتمل	نشر الفواتير المتعلقة بالمشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719845478337013 https://drive.google.com/file/d/0BwYFgPWVRVl_aIMzUnkUGU3T0k/view	قامت لجنة تمكين باعداد ملخص لتقييم نتائج المشاريع كافة كما قامت الاعضاء النساء في اللجنة بوضع تقييماتها بالنسبة للمشروع المدار من قبلهن وتم نشره في لوحة الإعلانات العامة و على الفيس بوك	مكتمل	اعداد ونشر ملخص تقييم المشاريع
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1720507501604144 https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1719852495002978	عقدت لجنة تمكين بصرى اليوم اجتماعا تم فيه اللقاء مع أعضاء مجلس المدينة و الفعاليات لمناقشة التقرير النهائي لتقييم المشاريع تمت الدعوة اليه بالنشر في الأماكن العامة و في الفيس بوك	مكتمل	نشر نتائج التقييم من خلال اجتماع عام
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1721172691537625	قامت الاعضاء النساء من لجنة تمكين بعقد اجتماع نسائي لاطلاع النساء على التقرير النهائي	مكتمل	عقد اجتماع نسائي للاعلام النساء بتناجح التقييم

	لتقديم المشاريع التي قامت اللجنة باعداده خلال الفترة الماضية، وتمت مناقشة نتائج التقرير مع النساء وتم الاستماع إلى آرائهن وملاحظاتهن		
https://www.facebook.com/tamkeen.bosra/posts/1720512731603621	قام أعضاء من لجنة تمكين بعمل تقييمات شخصية لعملهم باتجاه تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة كما قامت اللجنة بعمل تقييم ذاتي ونشر التقييمات في لوحة الإعلانات العامة	مكتمل	عمل التقييم الذاتي و نشره في لوحة الإعلانات
تقرير الاستشارات : https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_YUxXdlQekVVaGgs https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_RGdBFZPVm1Gakk https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_b3Y1Yy1aekJlZjg تقرير المكتب الخدمي : https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_alhTNjgyNWFrM3c تقرير المشفى : https://drive.google.com/open?id=0BwYFgsPWRVl_ZGZlbGR4QWZfZdmM	قامت اللجنة بعمل استبيانات لكل من : - مشروع دعم مكتب الجبابة - مشروع صيانة شبكة توزيع الكهرباء - مشروع صيانة شبكة توزيع المياه كما قدم المكتب الخدمي في مجلس المدينة تقارير عن تحسين الخدمات بعد مشروع عي المياه و الكهرباء ، فيما قدم المكتب المالي تقارير عن تحسين أداء المجلس بعد دعم الجبابة و تم مشاركة التقارير مع البرنامج كما قدمت المشفى تقارير عن الحالات التي تم تقديمها في المشروع الخاص بدعم المشفى و تم مشاركته مع البرنامج كما تم التأكد من تحقيق النتائج المخططة لكل مشروع	مكتمل	القيام بعمل استبيانات لنتائج المشاريع

٤. الأموال التي تم صرفها

الاعتماد على خطة المشتريات المطورة والمعدة لكل مشروع
(١) ذكر المشروع وكلفة كل بند محطط لمرائه لهذا الشهر لكل مشروع
(٢) ذكر الأموال المحطط لصرفها من أجل النشاطات (٣) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(٤) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (٥) تاريخ الدفع

(١) كلفة البند	(٢) الكلفة المحطط لها بالدولار الأميركي	(٣) المبلغ المصرف بالدولار الأميركي	(٤) اسم المورد الذي استلم الأموال	(٥) التاريخ
اسم المشروع: مكتب لجنة تمكين بصرى الشام				
تكاليف المرافق المكتبية (الوقود والكهرباء والمياه وغيرها) Office utility costs (fuel,	200	97.20		15/10/2016

				(.electricity, water etc)
15/10/2016		50	50	رسوم خدمة الانترنت-Internet service charges
15/10/2016		450	450	كافة نفق لجنة تمكين (Monthly expense) (payment)
15/10/2016		80	80	الميزانية لتنظيم الاجتماعات العامة organizing public meetings
15/10/2016		157.09	200	لوازم القرطاسية والمكاتب (Stationary and office) (supplies)
15/10/2016		250	250	محاسب / أمين الصندوق (Accountant/Treasurer)
15/10/2016		150	150	مدير مكتب (Office manager)
15/10/2016		50	50	مترب (Intern)
		1284.29 دولار	1430 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
15/10/2016		100	100	مصرف الانترنت-fees
15/10/2016		99.58	100	قرطاسيه ولوازم أخرى-Stationary
15/10/2016		100	100	مدير مكتب جباية-Collection office Manager
15/10/2016		100	100	موظف مكتب إدخال بيانات-Data entry
15/10/2016		200	200	موظف جباية (جباة)-Collector of revenue
		599.58 دولار	600 دولار	المبلغ الإجمالي للمشروع
اسم المشروع :إعادة تأهيل شبكة المياه				
20/09/2016		950	1000	ربط خط الثورة بخط كحيل making link between AL-thoura line and kahil line

المبلغ الإجمالي للمشروع	1000 دولار	950 دولار
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (خاتمة المشاريع)	3030 دولار	2833.87 دولار

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة

الدليل : يرجى إرفاق أى وثائق ثبوتية أو صور مع التقرير تثبت القيام بالنشاط و إنهاء و دليل وصول الخدمة للمستفيدين
يرجى تأشير (تسمية) الصور والملفات بوضوح و ذلك بناء على مرجعية التقرير.