

خطة عمل الطرق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

برعاية مجلس محافظة درعا الحرة
المنحة المقدمة من برنامج دعم الاستقرار في الجنوب

S R M

على الأهالي من يجد اعتراض على الخطة الموجودة أدناه
التوجه إلى المجلس المحلي وصندوق الشكاوي الموجود
في المجلس

ولمدة ثلاثة أيام

من تاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٧ ولغاية تاريخ : ٢٠١٨ / ٤ / ٩ مساء

رئيس المجلس المحلي في بلدة المسيفرة

أ. حسين محمد الزعبي



عدد الايام	اسم الشوارع التي سيتم ترميمها	طول الشارع / بالمتر	الترميم جزئي و لا يعطل حركة السيارات	هل سيتم اغلاق الشارع في حال الترميم	هل يوجد طريق بديل في حال اغلاق الشارع / و الكيفية	عدد ايام اغلاق الشارع	اهمية الشارع بالنسبة للمجتمع	كمية المواد التي التي يتم استهلاكها لهذه المرحلة	ساعات عمل المعدات ونوعيتها
6	الشارع الرئيسي الذي يمتد من الشمال للجنوب سايدين الجهة اليمنى	2000	نعم كل جهة على حدى	نعم جهة العمل فقط	نعم الجهة الاخرى للشارع الموازية لنفس الطريق	6 حتى ينشف البيتون	هو الشارع الرئيسي في البلدة الذي يربطها من الجنوب للشمال	30 م 3 رمل 30 م 3 بحص 23 طن اسمنت 43 م 3 بقايا مقالع	9 ساعات سيارة نقل عمال 6 ساعات جرافة كبيرة 6 ساعات بوك صغير
4	طريق الكرك المتفرع من الشارع الرئيسي من راس الشارع من الشمال باتجاه الشرق	1200	يقسم الطول على جزئين كل	يغلق الجزء الذي تم ترميمه فقط	نعم الجزء الاخر من الطريق	4 حتى ينشف البيتون	هو الذي يربط البلدة بطريق بلدة الكرك من الجهة الشمالية	ردم 8 صهاريج مياه لزوج الخرسانه والسقية	5 ساعات محلة رجاج 5 ساعات جباله اسمنت
3	الطريق المتفرع من الطريق الرئيسي جنوبا (الدوار) باتجاه الغرب ويربط طريق بلدة الغارية	1100	نعم لانه سيتم ترميم اجاء منه اليها	في وقت العمل يوجد فتحات جانبية سيتم توجيه السير اليها	نعم الطرق الفرعية	3 حتى ينشف البيتون	يربط طريق بلدة الغارية بالمسيفرة ويخدم الاهالى الداخلين والخارجين حتى من خارج البلدة		مع 8 عمال و 2 مراقب عمال و 1 حارس موقع
4	الشارع الرئيسي الذي يمتد من الشمال للجنوب سايدين الجهة اليسرى	2000	جزئي ولا يعطل حركة السير	نعم جهة العمل والجهة الاخرى تعمل	نعم الجهة الاخرى للشارع الموازية لنفس الطريق التي تم ترميمها مسبقا	6 حتى ينشف البيتون	هو الشارع الرئيسي في البلدة الذي يربطها من الجنوب للشمال		

عدد الايام	اسم الشوارع التي سيتم ترميمها	طول الشارع / بالمتر	الترميم جزئي و لا يعطل حركة السيارات	هل سيتم اغلاق الشارع في حال الترميم	هل يوجد طريق بديل في حال اغلاق الشارع/ و الكيفيه	عدد ايام	اهمية الشارع ب النسبة للمجتمع	كمية المواد التي التي يتم استهلاكها	ساعات عمل المعدات ونوعيتها
3	طريق الكرك المتفرع من الشارع الرئيسي من راس الشارع من الشمال باتجاه الشرق	1200	600 م	يغلق الجزء الذي يتم العمل عليه فقط	نعم الجزء الاخر من الطريق الذي تم ترميمه مسبقا	4 حتى	هو الذي يربط البلدة بطريق بلدة الكرك من الجهة الشمالية	30 م3 رمل 30 م3 بحص 17 طن اسمنت 37 م3 بقايا مقالع ردم 7 صهاريج مياه لزوج	9 ساعات سيارة نقل عمال 4 ساعات جرافة كبيرة 4 ساعات بوك صغير 5 ساعات محلة رجاج 5 ساعات جباله اسمنت
3	نهاية الطريق الرئيسي شمالا باتجاه الغرب ويربط بداية الطريق العام المؤدي لبلدة الغاربه	800	جزئي	لا يتم اغلاق الشارع	نعم الطرق فرعيه وفتحات جانبية تربط الطريق ب الطرق الاخرى	3 حتى	يربط البلدة من الجهه الشمالية بطريق الغاربه	الخرسانه والسقيفة	مع 8 عمال و2 مراقب عمال و1 حارس موقع
2	الطريق المتفرع من الشارع العام غربا الى المسجد الكبير	900	جزئي	الطريق عريض ويتم العمل على الجهة اليمنى في المرحلة الا ولى	القسم الاخر للشارع	3 ايام	يخدم المسجد الكبير وهو اصلا من الطرق الرئيسية في البلدة	3م23 لكامل الخطه	
2	الطريق المتفرع من الشارع العام غربا الى المسجد الكبير	900	جزئي	الطريق عريض ويتم العمل على الجهة اليسرى المقابلة للجهة التي تم العمل عليها سابقا	نعم القسم الاخر للطريق	3 ايام	يخدم المسجد الكبير وهو اصلا من الطرق الرئيسية في البلدة		
3	طريق المسيفرة الكرك الذي يتفرع من الدوار	1300م	جزئي	سيتم العمل على ترميم	نعم الطرق الفرعيه	4 ايام	الطريق الرئيسي الذي يربط بلدة المسيفرة و		
	الجنوبي في الطريق الرئيسي باتجاه الشمال الغربي			الشوارع وتحويل السيارات قبل وبعد منطقة الترميم		اق كلي حتى ينشف البيتون	البلدة المجاورة ببلدة الكرك		
4	ترميم طرق المدارس و المساجد	2000م	جزئي	لا يتم اغلاقها بسبب الترميم	نفسه	لا يتم اغلاقه	هذه الطرق تخدم المدارس والمساجد في		