

تقرير أعمال الأسبوع (٧ - ١٠) / ١١ / ١٤٠٥
لمدرسة دير حسان

- ١- أعمال بناء المجلدين
- ٢- تركيب قارب خشبي للسقف
- ٣- صب بيتون مسلح للسقف

٣. صب
ص

٢٠٢ مركات موهبة
ب. ك. ك.



مديرة بازيل:

- ١- استمرار توقف الأعمال في أيام البتة والأحد والاشنبه رسمياً يتم حل مشكلة اعتراضها الجوار
- ٢- أعمال بنار هجر لبنة لا كمالاً ما تبقي منه بنار بعد حل اعتراضها الجوار

م. هجر الجور


م. بنار الجور


