

| المحافظة | المنطقة والمنطقة التابعة لها | معد التقرير    | تاريخ إعداد التقرير |
|----------|------------------------------|----------------|---------------------|
| درعا     | طفس                          | لجنة تمكين طفس | أيلول ٢٠١٦          |

#### ١. حالة تحديث الحالة:

- (١) النشاطات: القيام بتحديد قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق  
(٢) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جاري، انتهاء العمل  
(٣) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل باتجاه إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديات أو قضايا تواجهكم وكيفية تقومون أو تخططون للقيام بتخطيها  
(٤) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأنشطة أو البنود الرئيسية). يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

#### ١. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

| (١) وصف الأنشطة                         | (٢) الحالة | (٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٤) الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تركيب لوحات الإعلانات وصناديق الشكاوى   | انتهى      | تم تركيب لوحتي إعلانات وصندوق شكاوى ومقترحات تحقيقاً لمشاركة المجتمع بشكل أكبر وتم نشر صور لوحات الإعلانات وصناديق الشكاوى على الفيسبوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1778737622400661">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1778737622400661</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الدعوة إلى الاجتماع العام على نطاق واسع | انتهى      | تمت الدعوة إلى اجتماع عام لاطلاع المجتمع على سبب التأخير في تنفيذ المشاريع ونقاش موضوع مكان الفرن حيث تم نشر الإعلانات في الحي الموجود فيه المكان وفي الساحات والأماكن العامة ولوحات الإعلانات                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769725636635193:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769725636635193:0</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769788229962267">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769788229962267</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769788969962193">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769788969962193</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769790039962086">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769790039962086</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769800836627673:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1769800836627673:0</a> |
| الاجتماع العام                          | انتهى      | اجتماع عام ٢٠١٦/٩/١٥<br>انطلاقاً من مبدأ مشاركة المجتمع والذي يعتبر عنصراً رئيسياً من مبادئ الإدارة الرشيدة (مبادئ برنامج تمكين)<br>عقدت لجنة تمكين والمجلس المحلي في مدينة طفس اجتماعاً عاماً في ٢٠١٦/٩/١٥ في صالة منظمة بسملة حضره العديد من الجهات والأهالي في المجتمع إضافة إلى ممثلين عن بعض الفعاليات والهيئات التنفيذية في المدينة<br>وقام المجلس المحلي بشرح آليات عمله في المدينة وأوضح رئيس المجلس الشراكة التي تربط عمل تمكين | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1772642249676865">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/posts/1772642249676865</a><br>جانب من كلمة رئيس المجلس في الاجتماع العام<br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/videos/1773093272965096">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/videos/1773093272965096</a><br>جانب من كلمة رئيس اللجنة في الاجتماع العام<br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drta/videos/1773100636297693">https://www.facebook.com/tamkeen.drta/videos/1773100636297693</a>                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>بالمجلس المحلي وأجاب عن استفسارات المواطنين حول موارد المجلس وهيكلته والمشاريع التي ستنفذها لجنة تمكين برعاية المجلس المحلي في المدينة.</p> <p>وطرح المجلس المحلي موضوع الفرن على الحضور ومسألة البناء المخصص له ، حيث لاقى اهتماما كبيرا من قبل المجتمع المحلي وأكد الأهالي والوجهاء على تأييدهم التام لهذا المشروع وتوافقهم عليه.</p> <p>وقامت لجنة تمكين ممثلة برئيسها وبعض الأعضاء المشرفين على المشاريع بشرح خطة العمل لمشاريع تمكين ، وبيان أسباب التأخر في التنفيذ ، والإجابة عن استفسارات الأهالي ، ودعوة أهالي المجتمع من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يرغب بالمشاركة بالإشراف على المشاريع.</p> <p>كان اجتماعا مميزاً حيث دارت خلاله نقاشات بناءة بين الحضور وبين أهالي المجتمع والجهات الفاعلة في المدينة...</p> |              |                         |
| <p><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1775511979389892">https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1775511979389892</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1775517966055960:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1775517966055960:0</a></p> | <p>بعد تغيير المجلس المحلي تم تعديل لجان الإشراف لإشراك المجلس المحلي الجديد في لجان الإشراف وتم نشرها على صفحة الفيسبوك وفي الأماكن العامة</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>انتهى</p> | <p>نشر لجان الإشراف</p> |

يمكنكم زيادة عدد المربعات حسب الحاجة

| ٢. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| (٤) الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (٣) سير المشروع، التحديات، والقضايا                                                                                                   | (٢) الحالة   | (١) وصف الأنشطة                                             |
| اسم المشروع: مشروع صيانة وتأهيل دورات المياه في بعض المدارس                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              |                                                             |
| <p><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1769739623300461">https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1769739623300461</a></p> <p><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1769792833295140">https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1769792833295140</a></p> | <p>تم نشر الإعلان عن حاجة اللجنة لمتعهد من أجل استكمال مشروع صيانة دورات المياه في بعض المدارس على صفحة الفيسبوك ولوحات الإعلانات</p> | <p>انتهى</p> | <p>الإعلان عن الحاجة لمتعهد لاستكمال مشروع دورات المياه</p> |
| <p><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1774115516196205">https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1774115516196205</a></p>                                                                                                                                                | <p>قامت اللجنة والمجلس المحلي بفض العروض المقدمة للمشروع وبحضور عدد من الأهالي</p>                                                    | <p>انتهى</p> | <p>فض العروض</p>                                            |
| <p><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1775493696058387">https://www.facebook.com/tamkeen.drtf/posts/1775493696058387</a></p>                                                                                                                                                | <p>قامت لجنة تمكين بنشر الإعلان عن الموافقة على متعهد المشروع مع</p>                                                                  | <p>انتهى</p> | <p>نشر الإعلان عن الموافقة على متعهد المشروع وفتح باب</p>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فتح باب الاعتراض على صفحة الفيسبوك وفي الأماكن العامة                                                                                                                                                                                         |       | الاعتراض                                                                                               |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775521082722315">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775521082722315</a>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                        |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777646669176423">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777646669176423</a>                                                                                                                                            | بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال الاعتراضات على متعهد مشروع صيانة دورات المياه في المدارس ، لم يُقدّم أي اعتراض للجنة ، وبناءا على ذلك انطلق العمل بهذا المشروع بمراحله الأولى حيث تم تجهيز الجدران لتركيب السيراميك وبناء الفواصل الجدارية | انتهى | انطلاق العمل بالمشروع                                                                                  |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778302705777486">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778302705777486</a>                                                                                                                                            | جانب من أعمال تركيب سيراميك الجدران ضمن مشروع صيانة وتأهيل دورات المياه في بعض المدارس..                                                                                                                                                      | مستمر | تركيب سيراميك الجدران بمتابعة من لجنة الإشراف                                                          |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778778109063279">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778778109063279</a>                                                                                                                                            | تقوم لجنة الإشراف من لجنة تمكين والمجلس المحلي بمتابعة تقدم سير العمل في مشروع صيانة وتأهيل دورات المياه في بعض المدارس جانب من العمل ضمن المشروع (فرش العنسية وتركيب سيراميك الأرضيات ، بالإضافة إلى التمديدات الصحية)                       | مستمر | متابعة العمل من قبل لجنة الإشراف (فرش العنسية وتركيب سيراميك الأرضيات ، بالإضافة إلى التمديدات الصحية) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                        |
| اسم المشروع: مشروع تجهيز الفرن                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                        |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1767759716831785:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1767759716831785:0</a>                                                                                                                                        | اجتمعت اللجنة مع خبير الأفران لتحليل العروض الخاصة بمشروع الفرن .                                                                                                                                                                             | انتهى | اجتماع اللجنة مع خبير أفران لتحليل العروض الخاصة بمشروع الفرن...                                       |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775120782762345">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775120782762345</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775521082722315">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775521082722315</a> | - تم فتح باب الاعتراض بعد الموافقة على المورد وتم تحديد آلية تقديم الاعتراضات.<br>- وتم نشر فتح باب الاعتراض في لوحات الإعلانات والأماكن العامة                                                                                               | انتهى | فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل عروض الأسعار بعد الموافقة على المورد                                  |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777608069180283">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777608069180283</a>                                                                                                                                            | بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال الاعتراضات على مورد مشروع الفرن لم يُقدّم للجنة أي اعتراض. وبناءا على ذلك تم إبرام عقد مع مورد مشروع الفرن                                                                                                 | انتهى | نشر صورة العقد الموقع مع مورد الفرن                                                                    |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777874912486932">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777874912486932</a>                                                                                                                                            | انطلاق العمل بمشروع تجهيز الفرن والبدء بأعمال تجهيز بيت النار بإشراف اللجنة والمجلس المحلي وخبير الأفران....                                                                                                                                  | انتهى | انطلاق العمل بمشروع الفرن                                                                              |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778797049061385">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778797049061385</a>                                                                                                                                            | يستمر العمل بتجهيز بيت النار في مشروع الفرن بإشراف لجنة الإشراف من تمكين والمجلس المحلي                                                                                                                                                       | انتهى | متابعة لجنة الإشراف لسير العمل بمشروع الفرن واستمرار العمل بتجهيز بيت النار                            |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778760749065015">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778760749065015</a>                                                                                                                                            | نشر تقرير لجنة الإشراف عن سير العمل بمشروع الفرن على صفحة الفيس بوك وعلى لوحات الإعلانات                                                                                                                                                      | انتهى | نشر تقرير عن سير عمل المشروع                                                                           |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776323582642065">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776323582642065</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776321">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776321</a>                   | - قامت اللجنة بالإعلان عن الرغبة بتوظيف مشرف لمشروع الفرن.<br>- تم نشر الإعلان على صفحة الفيس بوك وعلى لوحات الإعلانات.                                                                                                                       | انتهى | نشر إعلان عن الرغبة بتوظيف مشرف لمشروع الفرن                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 849308905:0                                                                                                                                                                                                                                                                        | نص الإعلان :<br>إعلان<br>يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين طفس عن الرغبة بتوظيف مشرف لمشروع تجهيز فرن لمدة شهر واحد.<br>وفق الشروط التالية:<br>1. أن يكون من أبناء مدينة طفس ومشهود له بالنزاهة.<br>2. له خبرة وعمل في مجال الأفران وصيانتها.<br>3. أن يلتزم بالإشراف على أعمال التنفيذ وإعداد تقارير العمل الدورية.<br>4. القدرة على تحمل ضغط العمل.<br>يتم تقديم الطلبات في مكتب اللجنة اعتباراً من ٢٠١٦/٩/٢٤ ولغاية ٢٠١٦/٩/٢٦ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً. |       |                                                                                                                                   |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776312352643188">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776312352643188</a>                                                                                                                                            | تم نشر إعلان استرجاع عروض أسعار للأعمال المدنية لمشروع الفرن على صفحة الفيس بوك وفي لوحات الإعلانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | انتهى | نشر إعلان استرجاع عروض أسعار للأعمال المدنية لمشروع الفرن                                                                         |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778294002445023">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778294002445023</a>                                                                                                                                            | قامت اللجنة اليوم بفرض عروض الأعمال المدنية في الفرن وتحليلها...<br>وتم نشر محضر تحليل العروض ونتائجه.<br>يفتح باب الاعتراض لغاية ٢٠١٦/١٠/١...<br>يتم تقديم الاعتراض في مكتب اللجنة والمجلس المحلي أو عبر صناديق الشكاوى أو عبر بريد اللجنة الإلكتروني<br><a href="mailto:tamkeentafas@gmail.com">tamkeentafas@gmail.com</a>                                                                                                                                                      | انتهى | نشر فرض عروض الأعمال المدنية للفرن ونشر النتائج وفتح باب الاعتراض                                                                 |
| اسم المشروع: مشروع تجهيز بئر مياه الشرب                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                   |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769534673320956">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769534673320956</a>                                                                                                                                            | قامت لجنة تمكين طفس وبحضور المدير الميداني والمنسق الميداني والمالي وبوجود خبير بالكشف وفحص مولدة ٤٠ ك ف ا ضمن أحد العروض المقدمة لمشروع تجهيز بئر الماء حيث تبين أن المولدة غير مطابقة للمواصفات ، و قررت اللجنة إلغاء هذا العرض و إعادة إعلان جمع عروض جديدة حيث سيتم فيها فصل المستخدم (المولدة) عن الجديد.<br>ونشر ما حدث مع اللجنة على صفحة الفيسبوك                                                                                                                         | انتهى | الكشف على عرض البئر المقبول وبيان عدم مطابقته للمواصفات وإلغاء العرض مع إعادة جمع عروض أسعار بعد فصل المستخدم (المولدة) عن الجديد |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769743236633433">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769743236633433</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769792833295140">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769792833295140</a> | نشر الإعلان مع دفتر الشروط على صفحة الفيسبوك وفي لوحات الإعلانات وفي الأماكن العامة<br>السادة التجار والموردين<br>يعلن المجلس المحلي ولجنة تمكين في مدينة طفس عن الرغبة باسترجاع عروض أسعار لما يلي:<br>1- المواد اللازمة لتجهيز بئر مياه<br>2- مجموعة توليد ٤٠ ك ف أ<br>يتم تقديم العروض في مكتب اللجنة وفق دفتر الشروط المرفق                                                                                                                                                   | انتهى | إعلان استرجاع عروض أسعار لمواد البئر و مجموعة التوليد الخاصة بالبئر                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اعتباراً من يوم السبت بتاريخ ٢٠١٦/٩/١٠ ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأحد ٢٠١٦/٩/١٨ ماعدا أيام العيد ملاحظة : عروض مواد البئر مستقلة عن عروض مجموعة التوليد.                                                                                        |       |                                                         |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1773647159576374">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1773647159576374</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1774115516196205">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1774115516196205</a>                                                                                                                                                | الاثنين ٢٠١٦/٩/١٩...<br>بعد انتهاء الفترة المخصصة لاستقبال عروض الأسعار و التي تم الاعلان عنها سابقا....<br>قامت لجنة تمكين والمجلس المحلي في طفس بفض العروض المقدمة لبئر مياه الشرب والمولدة ومشروع صيانة دورات المياه في المدارس                            | انتهى | فض العروض الخاصة بمشروع البئر                           |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775122966095460">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775122966095460</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قامت اللجنة اليوم ٢٠١٦/٩/٢١ بوجود الخبير وبحضور المدير الميداني والمنسق الميداني والمالي بالكشف على عروض مجموعات التوليد الخاصة بمشروع البئر                                                                                                                  | انتهى | الكشف على عروض مجموعة التوليد الخاصة بالبئر             |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775493696058387:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775493696058387:0</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775521082722315">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775521082722315</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777365895871167">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777365895871167</a> | إعلان الموافقة على مورد البئر ومجموعة التوليد الخاصة به وفتح باب الاعتراض<br>لتقديم الاعتراضات مراجعة مكتب اللجنة أو مكتب المجلس المحلي أو عبر صندوق الشكاوى أو عبر بريد اللجنة الالكتروني <a href="mailto:tamkeentafas@gmail.com">tamkeentafas@gmail.com</a> | انتهى | الإعلان عن الموافقة على الموردين وفتح باب الاعتراض      |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778743089066781">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778743089066781</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعد انتهاء فترة الاعتراضات لم يقدم أي اعتراض للجنة فانطلق العمل بالمشروع قام أعضاء لجنة # تمكين طفس والمجلس المحلي باستلام المعدات اللازمة لتجهيز البئر ونشر ذلك على الفيسبوك                                                                                 | انتهى | استلام معدات تجهيز البئر ونشرها على الفيس بوك           |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778745459066544">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778745459066544</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جانب من أعمال الحفريات والتعديلات الخاصة بمشروع البئر تحت اشراف المجلس المحلي وبالتعاون مع اهالي الحي                                                                                                                                                         | انتهى | تنفيذ الحفريات اللازمة لوصول مياه البئر بشبكة مياه الحي |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778749349066155">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778749349066155</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قام المجلس المحلي في مدينة طفس وأعضاء لجنة تمكين بالإشراف على تركيب جهاز الغاطسة داخل البئر ...                                                                                                                                                               | انتهى | تركيب وتجهيز معدات البئر                                |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779054499035640">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779054499035640</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779055309035559">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779055309035559</a>                                                                                                                                                | قامت لجنة تمكين طفس والمجلس المحلي بتجريب ضخ البئر وحضور أهالي الحي وكانت النتيجة إيجابية                                                                                                                                                                     | انتهى | تجريب ضخ البئر                                          |
| اسم المشروع: مشروع شراء صهريج الصرف الصحي وتسليك المجاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                         |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1774577272816696">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1774577272816696</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775122152762208:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1775122152762208:0</a>                                                                                                                                            | <<مشروع شراء صهريج صرف صحي وتسليك مجاري    >><br>- 20/9/2016 المشروع النسائي-<br>ضمن مرحلة تنفيذ المشاريع قامت لجنة تمكين بما فيها الأعضاء النساء في اللجنة وبحضور المنسق الميداني والمالي والمدير                                                            | انتهى | الكشف الميداني على الصهاريج المقدمة بالعروض             |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | الميداني وخبير ميكانيكي بالكشف على صهاريج الصرف الصحي المقدمة بعروض للجنة... حيث يعتبر هذا المشروع هو المشروع النسائي من بين المشاريع التي تقوم لجنة تمكين بتنفيذها                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                        |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777365895871167">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1777365895871167</a>     | نعلمكم بأنه قد تمت الموافقة على كل من:<br>1. مورد صهريج الصرف الصحي وتسليك المجاري.<br>2. مورد مجموعة التوليد الخاصة بمشروع تجهيز بئر مياه الشرب.<br>يفتح باب الاعتراض اعتباراً من ٢٠١٦/٩/٢٧ ولغاية ٢٠١٦/٩/٢٩<br>لتقديم الاعتراضات مراجعة مكتب اللجنة أو مكتب المجلس المحلي أو عبر صندوق الشكاوى أو عبر بريد اللجنة الإلكتروني <a href="mailto:tamkeentafas@gmail.com">tamkeentafas@gmail.com</a> | انتهى | الإعلان عن الموافقة على مورد الصهريج وفتح باب الاعتراض |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |
| اسم المشروع : استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز حياء للتمريض والإسعاف                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |
| <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779247745682982:0">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779247745682982:0</a> | نشر تقرير عن مراجعين مركز العلاج الفيزيائي على صفحة الفيس بوك حيث زار المركز خلال شهر أيلول حوالي ١٥٠ مراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                       | انتهى | تقرير عن مراجعين مركز العلاج الفيزيائي خلال شهر أيلول  |
| <a href="#">صور وتوثيقات</a>                                                                                                                | لم يتم شراء وضرف أي شيء في هذا المشروع عدا مادة المازوت لمركز العلاج الفيزيائي وذلك بسبب انتهاء دورة التمريض قبل البدء بالمشروع نتيجة التأخر بتنفيذ المشاريع                                                                                                                                                                                                                                      | انتهى | أنشطة دورة التمريض                                     |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                        |

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

| ٣. المراقبة والتقييم                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) وصف النشاط                                                              | (٢) الحالة | (٣) التقدم، العقبات والقضايا المتعلقة                                                                                                                                                                                                         | (٤) الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| زيارة رئيس المجلس المحلي الجديد لمكتب اللجنة والتأكد على التشاركية في العمل | انتهى      | قام رئيس المجلس المحلي ورئيس المكتب الإغاثي في المجلس بزيارة مكتب لجنة تمكين قامت اللجنة باطلاعهم على آخر المستجدات وتم التنسيق معه من أجل عقد الاجتماع العام الخميس ٢٠١٦/٩/١٥ وتم التأكيد على مبدأ التشاركية بالعمل بين تمكين والمجلس المحلي | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769796436628113">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769796436628113</a>                                                                                                                                                                                            |
| زيارة اللجنة للمجلس المحلي                                                  | انتهى      | زيارة اللجنة لمكتب المجلس المحلي لاطلاعهم على المستجدات وتقديم سير العمل والتنسيق من أجل إشراك أعضاء المجلس ضمن لجان الإشراف                                                                                                                  | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776366112637812">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1776366112637812</a>                                                                                                                                                                                            |
| الاجتماع العام                                                              | انتهى      | - اعتذار اللجنة ممثلة برئيسها من المجتمع عن الخطأ الذي حدث أثناء تنفيذ المشاريع والسبب بتأخير المشاريع.<br>- رد اللجنة على التساؤلات حول مشروع الفرن. وقامت اللجنة بحث الجميع على                                                             | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1772642249676865">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1772642249676865</a><br>جانب من كلمة رئيس المجلس في الاجتماع العام<br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/videos/1773093272965096">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/videos/1773093272965096</a> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المشاركة بالإشراف على تنفيذ المشاريع ومراقبتها.<br>- استغل المجلس المحلي الاجتماع العام بالتعريف عن عمله كونه جديد وعن خططه المستقبلية وذلك من خلال كلمة رئيس المجلس وبين التشاركية بين تمكين والمجلس المحلي وعلى ضرورة تنفيذ المشاريع بكل شفافية ، كما بين رئيس المجلس جهوزية مكان الفرن وشكر أهالي الحي على تعاونهم من أجل البناء |       | جانب من كلمة رئيس اللجنة في الاجتماع العام<br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/videos/1773100636297693">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/videos/1773100636297693</a> |
| قامت لجنة تمكين طقس وبحضور المدير الميداني والمنسق الميداني والمالي وبوجود خبير بالكشف وفحص مولدة ٤٠ ك ف ا ضمن أحد العروض المقدمة لمشروع تجهيز بئر الماء حيث تبين أن المولدة غير مطابقة للمواصفات ، و قررت اللجنة إلغاء هذا العرض و إعادة إعلان جمع عروض جديدة حيث سيتم فيها فصل المستخدم (المولدة) عن الجديد.                      | انتهى | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769534673320956">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1769534673320956</a>                                                 |
| اجتمعت الأعضاء النساء في اللجنة للدفاع عن الاعتراض المقدم من أحد الموردين كون اللجنة لم تكشف على عرضه وتم استبعاده لأنه عضو مجلس محلي                                                                                                                                                                                               | انتهى | اعتراض أحد الموردين على عدم كشف اللجنة على عرضه بمشروع الصهرج النسائي                                                                                                                   |

## ٢. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

(١) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الأساسي

(٢) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها

(٣) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج. في حال كان تسليم المشروع متأخرًا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين أنه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(٤) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.

| (١) نوع النتائج                   | (٢) العدد | (٣) التقدم المنجز فيما يتعلق بالنتائج | (٤) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسم المشروع: تجهيز بئر مياه الشرب |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بئر ماء شرب مجهز                  | ١         | تم                                    | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778749349066155">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778749349066155</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779054499035640">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779054499035640</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779055309035559">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779055309035559</a> |
| أنبوب بقطر (٣ إنش)                | ٢٠٠ م     | تم                                    | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778745459066544">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778745459066544</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778743089066781">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778743089066781</a>                                                                                                                                            |
| قطع غيار                          | ١         | تم                                    | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778749349066155">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778749349066155</a><br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778743089066781">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1778743089066781</a>                                                                                                                                            |
| متر مكعب مياه شرب يوميا           | ٢٠٠ م٣    | تم                                    | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779054499035640">https://www.facebook.com/tamkeen.drft/posts/1779054499035640</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                         |     |    |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |     |    |                                                                                                                                             |
|                                                                         |     |    |                                                                                                                                             |
| اسم المشروع: استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف |     |    |                                                                                                                                             |
| طلاب (شباب وفتيات)                                                      | ٤٨  | تم | نتائج الامتحانات                                                                                                                            |
| مرضى ومراجعين                                                           | ١٥٠ | تم | <a href="https://www.facebook.com/tamkeen.dr/f/posts/1779247745682982:0">https://www.facebook.com/tamkeen.dr/f/posts/1779247745682982:0</a> |
| طلاب متطوعين                                                            | ١٥  | تم | كتاب من المشفى                                                                                                                              |
| اسم المشروع:                                                            |     |    |                                                                                                                                             |
|                                                                         |     |    |                                                                                                                                             |
|                                                                         |     |    |                                                                                                                                             |

| ٣. المستفيدين                                                                                                                                                                              |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١) يتم ذكر نوع المستفيدين لكل مشروع من مقترحات المشاريع. وبالنسبة لكل مستفيد، يتم تحديد ما يلي: (نساء، رجال، عائلات، كامل المجتمع، أطفال) كل على حدة                                      |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| (٢) يتم ذكر الرقم المأمول للمستفيدين في مقترح المشاريع                                                                                                                                     |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| (٣) تقدير العدد الذي تم الوصول له حتى تاريخه (لا توجد أية مشكلة في حال كان الرقم صفر)                                                                                                      |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| (٤) شرح الدليل الذي يظهر نوع وعدد المستفيدين الذين تمكنوا من الحصول على الخدمة أو المشروع. وهذا الأمر ضروري بالنسبة للمشاريع التي تقدم خدمات لعدد كبير من الناس. يرجى تقديم أية أدلة لديك. |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| (١) نوع المستفيدين                                                                                                                                                                         | (٢) العدد المأمول | (٣) العدد الذي تم الوصول له | (٤) الدليل الذي يثبت عدد المستفيدين الذي تم الوصول له (أو المخطط للوصول له)                                                                                                      |
| اسم المشروع: مشروع استدامة مركز العلاج الفيزيائي ومركز إحياء للتمريض والإسعاف                                                                                                              |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| مرضى ومراجعين                                                                                                                                                                              | 310               | 150                         | تقرير بالمستفيدين من إدارة المركز<br><a href="https://www.facebook.com/tamkeen.dr/f/posts/1779247745682982:0">https://www.facebook.com/tamkeen.dr/f/posts/1779247745682982:0</a> |
| طلاب دورة التمريض                                                                                                                                                                          | 61                | 63                          | صور وتوثيقات                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| اسم المشروع:                                                                                                                                                                               |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
| اسم المشروع:                                                                                                                                                                               |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                            |                   |                             |                                                                                                                                                                                  |

يتم تكرار الجداول حسب الحاجة