

[illegible]

شهر هـ					شهر د				شهر ج				شهر ب				شهر أ					الشخص المسؤول	النشاط
4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	5	4	3	2	1			
																					علام العامة بموافقة البرنامج بالمشروع		
																					لاطلاع على الاماكن التي سيتم تزفيتها		
																					تجهيز دفتر شروط لمنافسة الرقت		
																					تجهيز اعلان لمنافسة الرقت تعلق في الساخات العامة وتنتشر على صفحة الفيس بوك		
																					تحديد موعد فض المناقصة		
																					لاعلان عن الوظائف الشاغرة في المشروع		
																					تشكيل لجنة لفض المناقصة		
																					فض العروض واختيار العرض الانسب		
																					وقيع عقد مع صاحب العرض الانسب		
																					اختيار مدير المشروع وعناصره واطلاعه على موقع العمل		
																					وقيع عقود العمل مع الموظفين		
																					بارة ميدانية للجنة مع مدير المشروع لمجلس الرقت الفائز بالمناقصة		
																					لاشراف علة البدء بالحفريات المختلفة بالآلات الميكانيكة للاماكن التي سوف تزفت		
																					لاشراف على البدء بالتزفيت		
																					فع تقرير عن سير العمل للجنة تمكين		
																					صرف راتب مدير المشروع وعامل الخدمة والاتصالات والتنقلات عن شهر تشرين الاول ٢٠١٥		
																					تم عقد اجتماع عام لاشراك المجتمع في التنفيذ		
																					تم مشاركة التقرير المالي الشهري مع المجتمع عن طريق التقرير الشهري		
																					لاشراف على متابعة التزفيت		
																					فع تقرير عن سير العمل للجنة تمكين		
																					صرف راتب مدير المشروع وعامل الخدمة وقتي مشروع والاتصالات والتنقلات عن شهر تشرين الثاني ٢٠١٥		
																					عقد اجتماع عام لبيان آراء الناس في نوعية الرقت وطريقة التزفيت		
																					تم مشاركة التقرير المالي الشهري مع المجتمع عن طريق التقرير الشهري		
																					لاشراف على متابعة التزفيت		
																					فع تقرير عن سير العمل للجنة تمكين		
																					صرف راتب مدير المشروع وعامل الخدمة وقتي مشروع والاتصالات والتنقلات عن شهر كانون الاول ٢٠١٥		
																					جاء تقييم للمشروع عن طريق المجلس المحلي		
																					تم عقد اجتماع عام لتقييم نتائج المشروع		

[illegible]

[illegible]