

المجتمع:	المحافظة:	المنطقة والمنطقة التابعة لها:	معد التقرير:	تاريخ إعداد التقرير:
درعا	الجيزة	زباد الرفاعي	2016-7-4	

1. حالة تحديث الحالة:

- (1) النشاطات: القيام بتحديث قائمة بكافة النشاطات التي تم تنفيذها في الشهر السابق
(2) الحالة: يتم ذكر الحالة - لم يتم البدء بالعمل، العمل جارٍ، انتهاء العمل
(3) تقدم سير العمل: يتم وصف تقدم العمل بالحداد إكمال النشاطات. يرجى ذكر أية تحديثات أو أحداثا تواجهكم وبكيفية تقومون أو تخططون للقيام بها
(4) الدليل: يرجى ذكر الدليل المقدم مع هذا التقرير لإظهار النشاطات التي تم إنجازها (في حال تم إكمال الأشعة أو البود الرئيسية) يرجى ترقيم الصور أو المستندات التي تقدمونها

1. اشراك المجتمع (يتم التقرير عن ذلك بعد تشكيل لجنة تمكين)

(1) وصف الأنشطة	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديثات، والقضايا	(4) الدليل
اجتماع اللجنة والمجلس مع برنامج تمكين للموافقة على المشاريع	انتهى	تم الاعلان عن الاجتماع وعمل محضر جلسة	https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/574969246014998
مساعدة المجلس في طرق الاعلان عن موافقة المشروع	انتهى	تم الاعلان عن قبول المشاريع ونشرها على فيس بوك ولوحات الاعلانات	https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575252449320011

بمستكم زيادة عدد المزيعات حسب الحاجة

2. تنفيذ المشروع (يتم التقرير عن ذلك بعد الموافقة على المشاريع من قبل البرنامج)

(1) وصف الأنشطة	(2) الحالة	(3) سير المشروع، التحديثات، والقضايا	(4) الدليل
اسم المشروع: توسيع شبكة المياه			
الاعلان عن قبول اندراج مشروع توسيع شبكة المياه ضمن قائمة المشاريع التي سينفذها المجلس المحلي خلال الدورة التمويلية الرابعة، من خلال صفحة الفيس بوك الخاصة بالمجلس المحلي ومن خلال لوحات الاعلانات العامة وصفحات التواصل الاجتماعي.	انتهى	تم الاعلان عن قبول المشروع ونشرها على فيس بوك ولوحات الاعلانات	https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575252449320011
اعلان نص المشروع على العامة من خلال صفحة المجلس المحلي ولوحات الاعلانات العامة و مشاركة نص المشروع مع الجهات الفاعلة في البلدة وتوفير نسخ ورقية في مكتب المجلس المحلي	انتهى	تم نشر نماذج المشاريع في لوحات الاعلانات وتوفير نماذج ورقية للمشاريع في المجلس المحلي ومكتب لجنة تمكين	https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575247312653858

https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/577778345734088	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشاريع	وإعلام الأهالي بتوفرها لمن يرغب بالاطلاع عليها مساعدة المجلس المدني عن طريق الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة للإشراف على المشروع مكونة من أعضاء من لجنة تمكين و المجلس المحلي (ورشة المياه) وفي مشروع من أهم مهامها : • الإشراف على عمليات جمع عروض الأسعار و تحليلها • شراء واستلام المواد وبيان مطابقتها للمواصفات وصلاحياتها للعمل • الإشراف على تركيب شبكة المياه.
https://www.facebook.com/c.aljeezh/photos/a.494622254049698.1073741829.493052227540034/577780752400514/?type=3	تم الاعلان عن اسماء اعضاء اللجنة وترك ثلاث ايام للاعتراض	الاعلان عن تشكيل لجنة الإشراف ونشر الاسماء على صفحات التواصل الاجتماعي
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/577782935733629	تم نشر الاعلان في لوحات الاعلانات وصفحات التواصل الاجتماعي	الاعلان عن مسابقة لتعيين مشرف للمشروع
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575252449320011	تم الاعلان عن قبول المشروع ونشرها على فيس بوك ولوحات الاعلانات	اسم المشروع: مشروع شراء مولدة كهربائية الاعلان عن موافقة البرنامج على مقترح مشروع شراء مولدة كهربائية الذي سيتم تنفيذه من قبل المجلس المحلي في الدورة التمويلية الرابعة ونشر الاعلان على صفحة المجلس على الفيسبوك و عمل اجتماع عام مع الاهالي لابلغهم بالموافقة
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575249269320329	تم نشر نماذج المشاريع في لوحات الاعلانات وتوفر نماذج ورقية للمشاريع في المجلس المحلي و مكتب لجنة تمكين	اعلان نص المشروع على العامة من خلال صفحة المجلس و لوحة الاعلانات المجلس المحلي و مشاركة نص المشروع مع الجهات الفاعلة في البلدة وتوزيع نسخ ورقية في المجلس المحلي لمن يرغب بالاطلاع عليها.
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/577778345734088	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشاريع	تشكيل لجنة للإشراف مساعدة المجلس المدني عن طريق الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة للإشراف على المشروع على المشروع مكونة من أعضاء من المجلس المحلي ولجنة تمكين و من أهم مهامها: كتابة الشروط الفنية للمولدة الكهربائية الإشراف على عمليات جمع عروض الاسعار وتحليلها .

			شراء واستلام المواد ومطابقتها للمواصفات والإشراف على عمل الفنيين .
https://www.facebook.com/c.aljeezh/photos/a.494622254049698.1073741829.493052227540034/577780752400514/?type=3	تم الاعلان عن اسماء اعضاء اللجنة وترك ثلاث ايام للاعتراض	انتهى	الاعلان عن تشكيل لجنة الاشراف ونشر الاسماء على صفحات التواصل الاجتماعي
اسم المشروع: شراء اكسسوارات الكهرياء			
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575252449320011	تم الاعلان عن قبول المشروع ونشرها على فيس بوك ولوحات الاعلانات	انتهى	الاعلان عن قبول ادراج مشروع شراء اكسسوارات الكهرياء ضمن قائمة المشاريع التي سينفذها المجلس المحلي خلال الدورة التمويلية الرابعة من خلال صفحة الفيسبوك للمجلس ومن خلال اعلانات سيتم نشرها على لوحة اعلانات تمكين و لوحات الاعلانات العامة وصفحات التواصل الاجتماعي
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575250529320203	تم نشر نماذج المشاريع في لوحات الاعلانات وتوفير نماذج ورقية للمشاريع في المجلس المحلي و مكتب لجنة تمكين	انتهى	اعلان نص المشروع على العامة من خلال صفحة المجلس المحلي و لوحة الاعلانات للجنة والمجلس المحلي و مشاركة نص المشروع مع الجهات الفاعلة في البلدة وتوفير نسخ ورقية في مكتب المجلس المحلي لمن يرغب بالاطلاع عليها
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/577778345734088	تم تشكيل لجنة للاشراف على المشاريع	انتهى	مساعدة المجلس المدني عن طريق الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة للاشراف على المشروع (ورشة الكهرياء) و مهندس كهرياء من اهم مهامها : الاشراف على عمليات جمع عروض الأسعار و تحليلها شراء واستلام المواد وبيان مطابقتها للمواصفات وصلاحياتها للعمل الاشراف على تركيب المحولة .
https://www.facebook.com/c.aljeezh/photos/a.494622254049698.1073741829.493052227540034/577780752400514/?type=3	تم الاعلان عن اسماء اعضاء اللجنة وترك ثلاث ايام للاعتراض	انتهى	الاعلان عن تشكيل لجنة الاشراف ونشر الاسماء على صفحات التواصل الاجتماعي
اسم المشروع: مشروع ترميم مدرسة الردم			
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575252449320011	تم الاعلان عن قبول المشروع ونشرها على فيس بوك ولوحات الاعلانات	انتهى	الاعلان عن موافقة البرنامج على مقترح مشروع ترميم مدرسة الردم الذي سيتم تنفيذه من قبل المجلس المحلي في الدورة التمويلية الرابعة ونشر الاعلان على فيس بوك وعمل اجتماع عام مع الاهالي لاختبارهم بالموافقة على مقترح مشروع ترميم المدرسة

https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/575248422653747	تم نشر نماذج المشاريع في لوحات الاعلانات وتوفير نماذج ورقية للمشاريع في المجلس المحلي و مكتب لجنة تمكين	انتهى	اعلان نص المشروع على العامة من خلال صفحة المجلس و لوحة الاعلانات للجنة والمجلس المحلي و مشاركة نص المشروع الجهات الفاعلة في البلدة وتوفير نسخ ورقية في المجلس المحلي و إعلام الاهالي بتوفرها لمن يرغب بالاطلاع عليها
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/577778345734088	تم تشكيل لجنة للإشراف على المشاريع	انتهى	مساعدة المجلس المدني عن طريق الاجتماع مع منظمات المجتمع المدني وتشكيل لجنة للإشراف على المشروع مكونة من أعضاء من لجنة تمكين و المجلس المحلي من أهم مهامها : الإشراف على عمليات جمع عروض الاسعار وتحليلها . شراء واستلام المواد ومطابقتها للمواصفات والإشراف على عمل الفنيين .
https://www.facebook.com/c.aljeezh/photos/a.494622254049698.1073741829.493052227540034/577780752400514/?type=3	تم الاعلان عن اسماء اعضاء اللجنة وترك ثلاث ايام للاعتراض	انتهى	الاعلان عن تشكيل لجنة الإشراف ونشر الاسماء على صفحات التواصل الاجتماعي
https://www.facebook.com/c.aljeezh/posts/577782935733629	تم نشر الاعلان في لوحات الاعلانات وصفحات التواصل الاجتماعي	انتهى	الاعلان عن مسابقة لتعيين مشرف للمشروع

يمكنكم زيادة عدد المبيعات حسب الحاجة

3. المراقبة والتقييم

(1) وصف النشاط	(2) الحالة	(3) التقدم، العقبات والمضايقات المتعلقة	(4) الدليل
تقييم عمل المجلس في خطة اشراك المجتمع			https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1755166101436831&id=1652253178394791

2. التقدم فيما يتعلق بالنتائج

(1) يتم ذكر كافة النتائج المتعلقة بكل مشروع من نموذج مقترح المشروع الاساسي

(2) يتم ذكر عدد النتائج التي سيتم تحقيقها

(3) يتم ذكر التقدم باتجاه تحقيق النتائج في حال كان تسليم المشروع متأخرا عن الجدول المحدد، أو في حال تبين انه من غير المحتمل تحقيق النتائج، يتم ذكر الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن

(4) عندما يتم تحقيق النتائج، يتم ذكر الدليل المتوفر مع هذا التقرير كإثبات على ذلك.



(1) نوع النتائج	(2) العدد	(3) التقدم المتحقق فيما يتعلق بالنتائج	(4) الدليل على المنجزات التي تم تحقيقها
-----------------	-----------	--	---

الاعتماد على خطة المشتريات المعطورة والمعدة لكل مشروع
(1) ذكر المشروع وكلفة كل بند مخطط لشهره لهذا الشهر لكل مشروع
(2) ذكر الأموال المخطط لصرفها من أجل النشاطات (3) المبلغ الفعلي الذي تم صرفه
(4) ذكر المورد الذي تم دفع الأموال له (5) تاريخ الدفع

(1) كلفة البند	(2) الكلفة المخطط لها بالدولار الأمريكي	(3) المبلغ المصروف بالدولار الأمريكي	(4) اسم المورد الذي استلم الأموال	(5) التاريخ
اسم المشروع: مكتب لجنة تمكين				
رئيس مدير المكتب	150	150	عمر قناح	
رئيس عامل المكتب	50	50	محمد الخطيب	
تويضات اللجنة	300	300	رئيس اللجنة سعود البرم	
اتصالات	40	40		
تنظيم اجتماعات	50	50		
المبلغ الإجمالي للمشروع		\$ 660		
اسم المشروع:				
المبلغ الإجمالي للمشروع				
اسم المشروع:				
المبلغ الإجمالي للمشروع				
المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه (كافة المشاريع)				

بتم تكرار الجداول حسب الحاجة

4. خطة العمل للشهر القادم



اسم المشروع:

وصف الأنشطة المخطط لها الشهر القادم