

عدد المدعوين	لجنة تمكين الحراك
عدد الحضور	9
اسماء المتقبيين	أحمد محمد خير الحريري (بدون عذر)
مدير جلسة الاجتماع	ياسين عبد اللطيف الهزيمة
كاتب محضر الاجتماع	صائب العدوي
موضوع الاجتماع	اجتماع لجنة تمكين مع مدير المنطقة (أسامة عادل) عبر السكايب

بنود الاجتماع:

1. التعريف باللجنة
2. الترحيب باللجنة
3. نشاطات اللجنة
4. المراحل التي تم إنجازها في المشاريع
5. المعوقات التي تواجه اللجنة
6. استفسارات وتساؤلات

ملخص الاجتماع:

تم في بداية الاجتماع تعارف كلاً من مدير المنطقة أسامة بأعضاء اللجنة والترحيب من كلا الطرفين وبع التعارف بدأ الحديث عن البرنامج والمشاريع المقدمة والتي تم اختيارها من قبل مجتمع الحراك حسب الاستبيان وهما مشروع الفرن الآلي ومشروع ترميم وتجهيز قسم التوليد ثم كانت مداخلة رئيس اللجنة وتمت مناقشة موضوع الموازنة المقدمة من قبل البرنامج لمدينة الحراك مقارنة بالمجموعات الأخرى ضمن خطة البرنامج وذلك من حيث عدم التكافؤ في المبالغ المقدمة من قبل البرنامج تم مناقشة موضوع رفض إدارة النساء لمشروع الفرن الآلي ومن ثم تم الحديث من قبل رئيس اللجنة بموضوع العروض والموافقة على المورد الخاص بالفرن وتحدث رئيس اللجنة عن موضوع الفرن وأهميته حيث أن المدينة تواجه مشاكل كبيرة بسبب إضرارها لإنتاج الخبز خارج المدينة مما يحمل المجلس أعباء مادية كبيرة وخاصة أن المدينة تستضيف أعداد كبيرة من المهجرين والفرن يخدم أكثر من قرية في القطاع ثم الطلب من اللجنة بتسريع إجراءات الموافقة والسلف المالية من أجل الإسراع في التنفيذ بحسب الخطط المدروسة والمدة المحددة ثم تحدثت المشرفة عن المشروع النسائي حول ما تم إنجازه لغاية ساعة المقابلة وخاصة موضوع الأسرة الطبية وإمكانية تفصيلها محلياً حيث أكد مدير المنطقة أنه بالإمكان تفصيل الأسرة لعدم توفرها في السوق بشرط أن تكون سماكة الفرشات لهذه الأسرة مطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة كما تحدث مدير المنطقة بوجود وجود (كتاب تسليم لكل مرحلة تم إنجازها) بموجب كتاب رسمي موقع من قبل اللجنة ومشرف المشروع والجهة المعنية بالاستلام والخبير على مطابقة المواصفات وجودة واتقان العمل الذي تم تسليمه وإرساله إلى إدارة البرنامج لإطلاعها بمراحل العمل خطوة بخطوة. واستفسر مدير المنطقة عن مدة العمل المتوقعة لإنهاء العمل في المشروع النسائي وكمية الوفر المتوقعة ونسبة الإنجاز في المشروع. وكان الرد من قبل مدير المنطقة حول مخصصات الموازنة المقدمة للحراك بانها وفق معادلات خاصة بالبرنامج ومنها أن الحراك مجتمع جديد بالنسبة للبرنامج واعتبارات أخرى

وكان الرد بالنسبة لتحويل المشروع النسائي من الفرن إلى قسم التوليد أن الإدارة لا تشكك بقدرة النساء على إدارة أي مشروع ولكون الحراك مجتمع جديد. وتفاديا لأي خطأ قد يحصل.

وكم أنه تم الحديث عن تفعيل دور المجلس المحلي واللجنة من خلال كثرة الاجتماعات واللقاءات وتفعيل صفحات التواصل الاجتماعي والمشاركة مع فعاليات البلد في ذلك

بالإضافة إلى تفعيل دور النساء من خلال عقد اجتماعات وزيارات داخل المجتمع مما يزيد من رصيد اللجنة في النقاط لدى البرنامج

ومن الردود التي كانت حول العروض الخاصة بالفرن أنه تم استلام عرضين في الفترة المحددة وقامت اللجنة بالتمديد لمدة يوم واحد تم خلالها استلام عرض ثالث في هذا اليوم وكان التبرير مما أدى إلى تأخر تحليل العروض لعدم اقتناع إدارة البرنامج بالتبرير المقدم من قبل اللجنة.

وبعد مراجعة العروض تم طلب خبر لتحليل العروض ومطالبة خبير القطاع مع خبير الأفران المكلف من قبل المجلس بإجراء مقارنة وهذا ما تم وكانت النتيجة جيدة ومرضية للبرنامج وأشار مدير المنطقة إلى ضرورة وجود كتاب من المجلس يؤكد حيادية خبير الأفران

وأشار رئيس اللجنة لوجود هامش ومساحة تحرك للجنة في حال وجود فارق بسيط في السعر لبعض المواد .
وأخيراً تم التطرق لبعض الأمور المالية كموضوع السلف وتأخرها رغم الحاجة لها لضمان سير العمل - التأكيد على موضوع الاستلام والتسليم لكل مرحلة بموجب كتاب استلام رسمي - التأكيد على مطابقة الموردين لدفاتر الشروط - تقدير المدة الزمنية لإنجاز العمل في المشاريع وتم تحديد موعد آخر للقاء مع مدير المنطقة مرة ثانية .

توقيع الحضور :

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
رئيس لجنة تمكين الحراك

المنسق الميداني

تمكين
Tamkeen