

اذكر/ي "النشاطات" التي ستقوم/ين بتنفيذها ضمن هذا المشروع خطوة بخطوة:

#	النشاط
١	الحصول على موافقة البرنامج على استئناء سيارة نقل الحبوب من مشروع الغريال
٢	الإعلان عن موافقة البرنامج على المشروع من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
٣	نشر مقترح المشروع على العامة من خلال اللوحات الاعلانية و صفحة اللجنة على الفيسبوك و توفير نسخ ورقية في مكتب اللجنة للراغبين بالاطلاع من الاهالي
٤	توقيع مذكرة تفاهم على التنفيذ مع المجلس المحلي لهذا المشروع و ذكر البنود التالية فيها : - ان يتعهد المجلس المحلي باستمرارية المشروع و التكلل بالمصاريف التشغيلية من خلال ارباح المخبز - ان يتم تزويد البرنامج بتقرير عن سير العمل مدعوم بالصور
٥	تشكيل لجنة اشراف على السيارة و نشر اسماء الاعضاء على صفحة اللجنة على الفيسبوك
٦	وضع دفتر شروط يضم كافة التفاصيل الفنية للسيارة التي سيتم شرائها نشر دفتر الشروط من خلال صفحة اللجنة و اللوحات الاعلانية و توفير نسخ ورقية في مكتب اللجنة للراغبين بالاطلاع من الاهالي و الموردين
٧	الاعلان عن البدء بجلب و استقبال عروض الاسعار و تحديد فترة استقبال العروض و تحليل العروض من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة و المجلس المحلي
٨	عقد اجتماع تحليل العروض بحضور المجلس المحلي و اشرافه و الاعلان عن العروض المقبولة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي لاتاحة الفرصة للاهالي لتقديم آراءهم
٩	الاعلان عن فترة يوم واحد لاستقبال الاعتراضات و الطعون بنتيجة تحليل العروض و العرض الذي تم اختياره و يتم الاعلان من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
١٠	دراسة الشكاوى ان وجدت من قبل لجنة الرقابة في المجلس المحلي و الرد عليها و الاستجابة لها
١١	التعاقد مع المورد صاحب العرض الانسب للسيارة ضمن دفتر الشروط المحدد من قبل اللجنة المشرفة
١٢	استلام السيارة من الموردين بحضور لجنة الاشراف و المجلس المحلي و مكتب الخدمات و اختبارها من قبل خبير مختص
١٣	تجريب السيارة لمدة ثلاث ايام للتأكد من الحالة الفنية للسيارة القدرة على العمل و كتابة تقرير فني بنهاية الفترة التجريبية بوضع الحالة الفنية للسيارة و نشر التقرير على العامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي
١٤	تقوم لجنة الاشراف على المشروع بزيارة ميدانية شهرية و اعداد تقرير مفصل مدعوم بالصور بوضع الحالة التي وصلت اليها اللجنة في تنفيذ المشروع و مشاركته مع البرنامج و مع الاهالي من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك
١٥	عقد اجتماع عام للاهالي (تتم الدعوة اليه عن طريق الصاق دعوات على المساجد و الامكنة العامة) و الفعاليات الاساسية في المدينة كالمنظمات و المؤسسات المسؤولة عن تقديم الخدمات مثل مؤسسة اليمامة و المكتب الاغاثي و منظمة غصن زيتون و الناشطين لابلاغهم بانتهاء تنفيذ المشروع و بدء تقديم الخدمات و يتم ضمن هذا الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم على التسليم للمجلس المحلي و ذكر البنود التالية فيها : - ان يتعهد المجلس المحلي باستمرارية المشروع و التكلل بالمصاريف التشغيلية من خلال ارباح المخبز - ان يتم تزويد البرنامج بتقرير عن سير العمل مدعوم بالصور
١٦	نشر محضر الاجتماع و مراسم التوقيع على مذكرة التسليم النهائية على العامة من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي

ما هي الاتجارات المرحلية (المواعيد الزمنية المفصلة) خلال المشروع؟ كيف نتضمن أن يتم تحقيق الإدارة الرشيدة في هذه المراحل؟
(يجب هنا ذكر المواعيد بحسب عدد الأيام على أن يتم عد الأيام ابتداءً من موعد الموافقة على المشروع)

اليوم الأول	الاتجار المرحلي	جانب الإدارة الرشيدة المتعلق بهذا الاتجار
	الإعلان عن موافقة البرنامج على استئناء سيارة نقل الحبوب من مشروع التعديل الملغى من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة باللجنة و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	الشفافية : اطلاق الاهالي على تطورات سير العمل فيما يخص المشروع من خلال الحساب نشرات بالموافقة في الأماكن العامة و منشور على صفحة اللجنة على الفيسبوك
	وضع دفتر شروط يضم كافة التفاصيل الفنية للسيارة	الشفافية : نشر المواصفات الفنية و الفنية للسيارة و نشرها من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للمجلس المحلي و اللجنة
	جمع ثلاث عروض اسعار للسيارة على الأقل	الشفافية : نشر حاجة اللجنة عن شراء سيارة نقل حبوب على صفحة اللجنة ومن خلال نشرات تلصق في الأماكن العامة
	تحليل عروض الاسعار و الاعلان عن العروض المقبولة على صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية	المشاركة : اشراك المجلس المحلي و الاهالي بعملية فحص العروض و تحليلها
	دراسة الشكاوى المقدمة على نتائج تحليل العروض ان وجدت و الرد عليها و الاستجابة لها و ابلاغ الاهالي بها و بنتائج التحقق منها من نشرها على صفحة اللجنة	الشفافية و المسائلة : فتح باب الاعتراض على نتائج تحليل الاسعار من خلال استقبال الشكاوى في مكتب لجنة تمكين لمدة يوم واحد
	التعاقد مع الموردين أصحاب العروض الانسب للسيارة و ابلاغ العامة بأنه تم التعاقد مع المورد و بتفاصيل العقد من خلال نشره على صفحة اللجنة و اللوحات الاعلانية	المشاركة : الاستجابة للملاحظات و الطعون المقدمة على نتائج تحليل العروض و التحقق منها من قبل لجنة الرقابة في المجلس المحلي
	شراء السيارة من المورد و تجربتها لمدة ثلاث أيام للتأكد من جودتها للعمل و ابلاغ الاهالي باستلامها و بنتيجة التجربة الفنية و تقرير الحصر من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة و اتيحة الفرصة لهم للاطلاع عليها امام مكتب اللجنة و المجلس المحلي	الشفافية : السماح للاهالي بالاطلاع على التفاصيل الزمنية و الوارئة في العقد من خلال نشره على اللوحات الاعلانية بعد تعضية التفاصيل المالية و حقول الاسعار
	الاعلان عن انتهاء تنفيذ المشروع من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للجنة تمكين و المجلس المحلي	الشفافية : اطلاق الاهالي على تطورات سير العمل فيما يخص السيارة من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك و اللوحات الاعلانية للمجلس المحلي و لجنة تمكين
		المساءلة : اتيحة الفرصة للاهالي بالاطلاع على السيارة و اتياء ملاحظاتهم و الاجابة عن استفساراتهم من قبل اعضاء لجنة الانتراف على المشروع حيث سيكون الاعضاء موجودين عند عرض السيارة امام مكتب اللجنة و المجلس المحلي
		المشاركة : اطلاق الاهالي على خطوات سير العمل من خلال صفحة اللجنة على الفيسبوك