

خطة التدخل
والإستجابة السريعة

مدينة الباب

بعد تحرير المدينة من إحتلال داعش

لجنة إعادة الإستقرار

مكتب الدراسات والإعلام





مدينة الباب

خطة التدخل والاستجابة السريعة بعد التحرير

استغرق اعداد هذه الخطة من قبل لجنة إعادة الاستقرار اكثر من أسبوعين حيث اعتمدت في معلوماتها على الدراسات الموجودة لدى اللجنة وعلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدى مكاتب المجلس المحلي لمدينة الباب وعلى مستشارين محليين من ذوي الخبرة والاختصاص من مدينة الباب .

تشمل خطة التدخل والاستجابة الفعاليات التالية وفقاً لأهميتها :



- 1- المجلس المحلي وتقديم الدعم اللوجستي له.
- 2- إزالة الأنقاض من الشوارع وإزالة السواتر .
- 3- الخبز والافران
- 4- مياه الشرب
- 5- المنظومة الصحية والطبية
- 6- النظافة.
- 7- المدارس والعملية التعليمية
- 8- الكهرباء
- 9- القضاء
- 10- الشرطة والامن الداخلي
- 11- السجل المدني
- 12- المواصلات

أولاً - المجلس المحلي وتقديم الدعم اللوجستي :

يعتبر المجلس المحلي المؤسسة الإدارية الرسمية التي يقع على مسؤوليتها إدارة شؤون المدينة بكافة قطاعاتها الخدمية والتعليمية والصحية والاغاثية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبريد والهاتف وتنظيم شؤون المواطنين في قيودهم المدنية والعقارية والمواصلات وغيرها من المسؤوليات.

وعليه فإن المبادرة السريعة في تقديم الدعم اللوجستي للمجلس المحلي من شأنه تسهيل تقديم كافة الخدمات للمدينة بشكل منظم وفعال .

يشمل تقديم الدعم اللوجستي للمجلس المحلي مايلي:

- 1- تأهيل المبنى المخصص للمجلس : ويشمل الصيانات اللازمة للابواب والنوافذ وشبكة الكهرباء ودهان الغرف وصيانة دورات المياه وتزويده بخزان مياه للشرب .
- 2- تقديم الفرش اللازم للغرف : ويشمل تقديم طاولات وكراسي وستائر وخزائن وتجهيز المطبخ بالخرن والمعدات اللازمة.
- 3- تزويد المجلس بالقرطاسية اللازمة وأجهزة الكمبيوتر والطابعات ومعدات التدفئة والتكييف والمحروقات وأجهزة الاتصال بالانترنت وتغطية النفقات اللازمة ومولدة ديزل استطاعة 5 ك.ف.ا .
- 4- ربط جميع المنح المقدمة من الداعمين بالمجلس المحلي عن طريق لجنة إعادة الاستقرار الامر الذي من شأنه تقوية الثقة بين المجلس واللجنة من جهة والمواطنين من جهة أخرى .

تبدأ تلك الإجراءات والاعمال ابتداءً من الأسبوع الأول بعد التحرير ونقترح تقديم سلفة مالية للمجلس عن طريق لجنة إعادة الاستقرار مقدارها / 10000 / دولار يتم تغطية توثيقات العمل والمشتريات مباشرة عند التنفيذ وبإشراف لجنة إعادة الاستقرار ورفعها الى الجهة المانحة .

- تقديم دورات تدريبية لاعضاء المجلس المحلي تشمل كافة المواضيع التي من شأنها رفع مستوى الأداء لدى أعضاء المجلس وتغطية النفقات اللازمة لهذه الدورات . تبدأ هذه الدورات خلال الشهر الثاني بعد التحرير.

ثانياً - إزالة الأنقاض من الشوارع وإزالة السواتر:

نسبة الدمار في البنى التحتية والمرافق العامة في مدينة الباب

45%

نسبة الدمار العامة
في الهيكل التنظيمي لمدينة الباب

تتوزع على الشكل التالي

المباني والمرافق العامة

30%

من المدارس

60%

من مباني المرافق
الرسمية المتوضعة على
الشوارع الرئيسية لاتخاذها
مقرات وفعاليات لداعش

30%

من منازل المدنيين

البنى التحتية

2%

من شبكة الصرف الصحي

30%

من شبكة التيار الكهربائي
المنخفض

20%

من شبكات المياه الفرعية

30%

من الطرق الرئيسية

تمكنا من توصيف نسب الدمار في بعض المرافق والمباني الحكومية فكانت :

براد حفظ الخضر العام	20٪
صوامع الحبوب	40٪ لكتل البناء الإداري - واضرار في 6 خلايا .
قسم شرطة الطرق	100٪
مبنى البلدية والسراي الحكومي	100٪
مبنى المالية الحكومي	80٪
مبنى البريد والهاتف	60٪
المركز الثقافي	80٪
مبنى المحكمة	60٪
مبنى الحزب الجديد	30٪
مبنى الشبيبة	80٪
مبنى النادي والمسبح	80٪



اما مايتعلق بدور العبادة والبالغ عددها 25 مسجد وجامع فقد تم رصد الدمار في البعض منها



مسجد عجان الحديد	100٪
مسجد أبو بكر	100٪
مسجد الراهب	50٪
مسجد عائشة	20٪
مسجد أسامة بن زيد	10٪
باقي المساجد سليمة.	

إضافة الى الدمار والاضرار في بعض المشافي والصيدليات ومحطة تحويل كهرباء الباب والتي سنأتي على تفاصيلها ضمن البنود الخاصة بها .

الاليات والمعدات المتوفرة في مدينة الباب

والمخصصة لآعمال إزالة الأنقاض وترحيل النفايات

وفق المعلومات المتوفرة لدينا لتاريخ 30/11/2016 فإنه يتوفر في مبنى البلدية الآليات التالية



باكرا (آلية حفر)



جرافة (تركس)



سيارة قلاب



جرار



سيارة قمامة (ضاغطة)



سيارة إطفاء

ولكن كل هذه الآليات والمعدات من المتوقع أن تقوم داعش بسرقتها وتحويلها إلى مكان آخر كما فعلته في المدن والبلدات المحررة سابقاً منها

بناءً على ماسبق ولما سنجده من انقراض ناتجة عن الدمار الحاصل في الأبنية السكنية والمرافق الحكومية والطرق والبنى التحتية , نحن بحاجة ماسة وضرورية لفتح الطرق وإزالة الأنقاض والسواثر الترابية منها وترحيلها لتسهيل حركة السكان والليات بمختلف مهامها الإنسانية والخدمية والاسعافية وحالات الطوارئ.

ولدى دراسة متطلبات العمل مع المجلس المحلي لمدينة الباب توصلنا الى ضرورة تنفيذ هذه الاعمال ضمن خطة الاستجابة السريعة خلال الأيام العشر الأولى للتحرير باعتبار المجلس المحلي هو الجهة المنفذة والجهة المشرفة لجنة إعادة الاستقرار ويشمل ذلك :

- تأمين نفقات استئجار تركس عدد 3 لمدة 10 أيام بمعدل 6 ساعات عمل يومياً وبأجر قدره 25 دولار /ساعة عمل/آلية.
- تأمين نفقات استئجار سيار قلاب عدد 6 لمدة 10 أيام بمعدل 6 ساعات عمل يومياً وبأجر قدره 100 دولار /يوم عمل /آلية.
- تأمين نفقات استئجار مدحلة رجاجة عدد 1 لمدة 3 أيام بمعدل 6 ساعات عمل يومياً وبأجر قدره 30 دولار /ساعة عمل .
- تأمين نفقات استئجار صهريج ماء عدد 1 مع عامل عدد 2 لمدة 10 أيام بمعدل 3 نقلات يومياً وبأجر يومي للصهريج محملاً عليها أجور العمال عدد 2 للرش وغسيل للشوارع يبلغ 100 دولار يومياً.
- تأمين نفقات شراء بحص مخلوط لاعمال ترميم الطرق والشوارع الرئيسية التي تعاني من حفر كبيرة تعيق حركة سير الليات وتقدر الكمية الافتراضية للبدء باعمال الصيانة والترميم بحدود 150 م3 مبدئياً وبقيمة 15 دولار / م3 أي بكلفة اجمالية قدرها / 2250 دولار . حيث تعتبر هذه الكمية اسعافية تمكنا من تحسين حالة بعض الطرق والشوارع الرئيسية لحين التمكن من التقييم الحقيقي لها وتقديم الدراسات الفعلية والتفصيلية لاعمال الصيانة اللازمة لها.

ان هذا الاجراء يعتبر اسعافي وتقديري حيث سيتم استكمال تقييم الموضوع فيما اذا لم يغط هذا الاجراء كامل العمل بعد تحرير المدينة وتدخل اللجنة ميدانيا .

ثالثاً - الخبز والافران :

الإحتياج اليومي

من الطحين لمدينة الباب وريفها

عدد سكان مدينة الباب وريفها

380000

عدد سكان مدينة الباب

162000



90 طن

الاستهلاك اليومي من الطحين
لمدينة الباب



140 طن

الاستهلاك اليومي من الطحين
لمدينة الباب وريفها

يتوقع عودة نصف سكان المدينة خلال 30 يوما" الأولى من التحرير وفق افـمادة المجلس المحلي للباب إضافة الى اعداد متوقعة من النازحين من المناطق المحيطة يتطلب تغطية احتياجاتها من الطحين /45/ طن يوميا".

بيان الافران الموجودة في مدينة الباب :

- الفرن الالي (الذرة) : يقع بالقرب من الثانوية الزراعية جنوب غرب المدينة .حتى تاريخ 2016/11/30 كانت الحالة الانشائية لكتلة البناء الفرن سليمة .

— يحتوي الفرن /3/ خطوط انتاج بطاقة /45/ طن . قامت داعش بتفكيكها وتحويلها الى جهة مجهولة .

- الفرن الاحتياطي : يقع في الجهة الغربية للباب قرب ضمن تجمع سوق الهال الجديد عند المدخل الغربي للمدينة

— الكتلة الانشائية سليمة

— حتى تاريخ 2016/11/30 معدات الفرن موجودة والفرن يعمل لتغطية احتياج عناصر تنظيم داعش وما تبقى من سكان ضمن المدينة . ومن المتوقع ان تقوم داعش بتفكيكه ونقله في الأيام الأخيرة التي تسبق التحرير .

— الطاقة الإنتاجية لهذا الفرن تبلغ /15/ طن يومياً

- الافران الاهلية : تتوزع ضمن المدينة مجموعة من الافران الخاصة وهي :
 1. فرن حسكر
 2. فرن الحداد
 3. فرن الكحاط
 4. فرن حوران
 5. فرن أبو الكنج
 6. فرن القديراني
 7. فرن الواكي
 8. فرن الشيخ سعيد

- إضافة الى أربعة افران سياحية خاصة : 1- فرن أبو الجود
2- فرن منير الرحمو
3- فرن عفورة
4- فرن البركة

تعتبر الحالة الفنية والانشائية لهذه الافران سليمة وقد كانت بالخدمة سابقاً.

إجراءات الاستجابة السريعة بموضوع الخبز والافران

1

تأمين مادة الخبز الجاهز خلال الأيام الـ 10 / الأولى وبمعدل 10000 / ربة خبز يوميا
يتم تسليمها للمجلس المحلي وتوزيعها من قبله. وهي الخطوة الأولى لتعريف السكان
بوجود المجلس المحلي وتقوية العلاقة والارتباط معه

2

الاستفادة من المخازن الاهلية الخاصة وتزويدها بكميات الطحين اللازمة خلال
الفترة التي تلي مرحلة تأمين بالخبز الجاهز ولمدة 30 / يوما / كمرحلة أولى
وبالتشاور مع المجلس المحلي للباب فقد تم اختيار الافران الخاصة التالية :



إجراءات الاستجابة السريعة في الشهر الاول

ان هذا الاجراء يسمح لنا بتغطية الاحتياج من الخبز للمدينة خلال الشهر الأول بعد التحرير لحين انهاء الإجراءات اللازمة بتوريد :

1- خط انتاج الخبز للفرن الاحتياطي ويشمل :

- توريد خط انتاج كامل بطاقة إنتاجية قدرها / 15 / طن يومياً
- توريد مجموعة توليد كهرباء ديزل باستطاعة / 65 / ك.ف.ا. مع نفقاتها التشغيلية اللازمة. ولمدة /3/ اشهر
- تغطية النفقات التشغيلية لكادر العمال والاداريين اللازم لتشغيل الفرن ولمدة ثلاثة اشهر .
- تزويد الفرن بالطحين اللازم بمعدل /15/ طن يومياً
- تزويد الفرن بملحقات تصنيع الخبز (الخميرة- الملح- الزيت- السكر - أكياس السلوفان ...) ولمدة /3/ اشهر

سيتم تنفيذ هذا الاجراء بحيث يكون جاهزاً للعمل ابتداءً من الشهر الثاني لتحرير الباب .والجهة المنفذة هي المجلس المحلي للمدينة تحت اشراف لجنة إعادة الاستقرار .



2- خطوط انتاج الخبز للفرن الالي (الذرة) والذي يستوعب

- خطوط انتاج عدد / 3 / بطاقة إنتاجية كاملة وقدرها / 45 / طن يوميا»
- مجموعة توليد كهربائية ديزل باستطاعة / 200 / ك.ف.ا.مع النفقات التشغيلية لها .
- النفقات التشغيلية لكادر العمال والاداريين اللازمين لتشغيل الفرن .
- تزويد الفرن بمادة الطحين بمعدل 45 طن يوميا»
- تزويد الفرن بالملحقات الأخرى اللازمة لانتاج الخبز والتي تشمل (الخميرة - الزيت - الملح - السكر - أكياس السلوفان ...)

سيتم تنفيذ هذا الاجراء بحيث يكون جاهزاً للعمل ابتداءً من الشهر الثالث لتحرير الباب .والجهة المنفذة هي المجلس المحلي للمدينة تحت اشراف لجنة إعادة الاستقرار .

. انجاز هذا الاجراء من شأنه ضمان الاستقرار في تأمين الحاجة لمادة الخبز الأساسية.




رابعاً- مياه الشرب :

تتغذى مدينة الباب وقسم من ريفها من محطة ضخ عين البيضا والتي تحتوي على ثلاث مضخات رئيسية عاملة ومضخة احتياطية . غزارة ضخ كل مضخة 500 م³/ساعة .

محطة ضخ عين البيضا


خاضعة لسيطرة النظام




غزارة الضخ
1500 م³/3 ساعة

متوقفة عن الضخ

من تاريخ سيطرة النظام على المحطة



الخزان الأرضي في جبل عقيل
والذي يتسع الى 10000 م³



بزاعة

ابو طلطل

السفلانية

تادف

قبر المقرى

قباسين

الباب

- حالة الشبكة :

- مدينة الباب : 90٪ منها من مادة الفونت - 10٪ منها من مادة الايتلين . وهي بحالة جيدة بحاجة الى بعض الصيانات .



- قباسين : الشبكة من مادة الايتلين وهي بحالة جيدة
- تادف : الشبكة من مادة الايتلين وهي بحالة جيدة
- بزاعة : الشبكة من مادة الايتلين وهي بحالة جيدة
- باقي المناطق : الشبكة من مادة الايتلين وهي بحالة جيدة بحاجة لبعض الصيانات .
- تحتاج الشبكة لنفقات صيانة تقدر ب / 2000 / دولار امريكي .

هذه البيانات من تقرير المجلس المحلي لمدينة الباب بتاريخ 2016/09/04

يعتبر الضخ من هذه المحطة متوقف باتجاه مدينة الباب منذ احتلالها من قبل قوات النظام .

إضافة لذلك هناك عدة مراكز ضخ تزود ريف الباب بمياه الشرب وهي :



1- مركز ضخ جنوب تادف :

ويروي 26 قرية وهي

- قصر البريج - الكيطا - نباتا - مزرة نباتا - أبو جبار - مزرة أبو جبار - مغارة أبو جبار - المشرفة - الملتفتة - ام خرزة - عين البيضا - الشيخ دون - رسم الكما - العجوزية - العبودية - طومان - سرحان

- يحتوي المركز على / 4 / مضخات ومجموعة توليد كهربائية

- تعرض المركز للتخريب والسرقة للمعدات من قبل داعش

- قدرت نفقات إعادة تأهيله وفق المجلس المحلي بحدود / 20000 / دولار امريكي .

2 - مركز ضخ شويحة :

يروى المركز 11 قرية وهي

شويحة - شدار (جدار) - صندي - الايوبية - تليلة - قره قوي - برشايا - العروبة - عرب ويران - جب الدم ...

- يحتوي المركز على / 4 / مضخات
- المصدر المائي له بئرين غزارتهما حوالي (25) م/3 ساعة
- المركز بحاجة لبعض الصيانات نتيجة الاضرار فيه وبقيمة تقريبية تقدر ب / 2000 / دولار امريكي.



3 - مركز العريمة :

المركز يروي كلا من (العريمة - الكاوكلي)

- يحتوي على / 2 / مضخة .
- مجموعة توليد عدد /1/
- المصدر المائي للمركز : بئرين غزارتهما حوالي (30) م/3 ساعة
- المركز يحتاج الى نفقات صيانة بكلفة تقدر ب / 2000 / دولار امريكي .



4 - مركز ضخ سوسيان :

يروى المركز كلا من (سوسيان - الشيخ علوان)

- يحتوي على مضخة افقية
- المصدر المائي للمركز : بئرين غزارتهما (15) م/3 ساعة
- الشبكة قديمة لكنها مقبولة.
- المركز يحتاج نفقات صيانة بكلفة تقدر ب / 1000 / دولار امريكي.



5 - مركز ضخ ام العمد :

يروى كلا من (ام العمد - قرية الجولة)

- يحوي المركز بئر ومضخة غاطسة
- مجموعة توليد كهربائية .
- الشبكة من مادة الايتلين وهي بحالة جيدة .
- المركز بحاجة الى نفقات صيانة تقدر ب / 300 / دولار امريكي .

6 - مركز ضخ عين البيضا القديم :

يروى هذا المركز كلا من (عران كبيرة - قرية عيشة)

- يحتوي المركز على مضخة افقية
 - بئر ومضخة غاطسة
 - الشبكة من مادة الايتلين وهي بحالة جيدة
 - المركز بحاجة لنفقات صيانة تقدر ب / 1500 / دولار امريكي .
- ووفقاً لتقرير المجلس المحلي لمدينة الباب بتاريخ 2016/09/04 قدرت النفقات اللازمة لصيانة الشبكة في كل من مدينة الباب وريفها ب / 29000 / دولار امريكي .

النتيجة : ان الاستجابة السريعة لتلبية احتياج مركز مدينة الباب من مياه الشرب يتطلب :

خلال الأسبوعين الاولين بعد التحرير :

- تزويد المدينة بسيارة صهريج سعة (6 م 3) عدد 3
- النفقات التشغيلية لهذه الصهاريج لمدة / 3 / اشهر تشمل الوقود و ثمن المياه بحدود (3) دولار للنقله واجور السائق



- معدل عدد النقلات لكل صهريج / 5 / نقلات يومياً
- تسلم الى المجلس المحلي وتوزع المياه بسعر التكلفة .

خلال الشهر الأول بعد التحرير :

- تزويد المدينة بسيارة صهريج سعة (6 م 3) عدد 3
- النفقات التشغيلية لهذه الصهاريج لمدة / 3 / اشهر تشمل الوقود و ثمن المياه بحدود (3) دولار للنقله واجور السائق

- معدل عدد النقلات لكل صهريج / 5 / نقلات يومياً
- تسلم الى المجلس المحلي وتوزع المياه بسعر التكلفة .

خلال الشهر الثاني بعد التحرير :

- تزويد المدينة بسيارة صهريج سعة (6 م 3) عدد 4
- النفقات التشغيلية لهذه الصهاريج لمدة / 3 / اشهر تشمل الوقود و ثمن المياه بحدود (3) دولار للنقله واجور السائق

- معدل عدد النقلات لكل صهريج / 5 / نقلات يومياً
- تسلم الى المجلس المحلي وتوزع المياه بسعر التكلفة .

سيتم تنفيذ هذه الإجراءات من الجهة المنفذة هي المجلس المحلي للمدينة تحت اشراف لجنة إعادة الاستقرار .


وبذلك نكون قد استطعنا تأمين استقرار السكان من احتياجهم لمياه الشرب بشكل دائم باعتبار ان مركز ضخ مياه عين البيضا متوقف عن الضخ باتجاه المدينة لحين دراسة البدائل الدائمة لتزويد شبكة المياه بمصدر مياه منتظم (مثل انشاء محطة ضخ تعتمد بمصدر مياهها على الابار) .

خامساً - المنظومة الصحية والطبية :

- يوجد في مركز مدينة الباب مجموعة من المشافي العامة والخاصة يبلغ عددها 6 مشافي وهي :
1. المشفى الوطني العام : يقع غرب المدينة فوق جبل عقيل تتخذة داعش حالياً مركزاً عسكرياً ولايعرف وضعه الانشائي لكتله وبنائه . الا ان المعلومات الواردة اليينا تفيد بأن داعش قد أفرغت المشفى من جميع معداته
 2. مشفى السلام الخاص : يقع جنوب المدينة
 3. مشفى المرعشلي الخاص : يقع وسط المدينة جنوب مركز البريد.
 4. مشفى الفتح الخاص : يقع في مركز المدينة امام الجامع الكبير .
 5. مشفى الماجد الخاص : يبعد جنوب مشفى الفتح مسافة 200 م عند مدخل السوق الرئيسي الغربي وقد كان يعمل تحت اشراف داعش.ولازال يعمل لصاحها حتى تاريخ 2016/11/30
 6. مشفى عثمان الخاص : يقع الى الشمال الشرقي من مركز المدينة .
- كل المعلومات التي وردتنا تفيد بأن المشافي الخاصة سليمة ولم تتعرض للاضرار في ابنيتهما ولكن لانملك معلومات عن مصير المعدات فيها .
- إضافة لوجود/45/ صيدلية خاصة موزعة ضمن المدينة قدرت نسبة الاضرار فيها بحدود 20٪**

توصيف وضع المراكز الصحية والطبية في المدينة







مشافي بين عامة و خاصة
متواجدة في مدينة الباب



مشفى المجد الخاص

مشفى المرعشلي الخاص

مشفى السلام الخاص



مشفى عثمان الخاص

مشفى الفتح الخاص

المشفى الوطني العام

صيدلية خاصة موزعة ضمن المدينة
قدرت نسبة الاضرار فيها بحدود 20%



ان خطة الاستجابة السريعة تتطلب مايلي :

1 - خلال الأسبوع الأول : تجهيز النقطة الطبية الموجودة في قرية سوسيان وذلك بسبب :

- الوضع الآمن للقرية لموقعها شمال المدينة وتبعد 8 كم عنها
- توفر الكادر الطبي لها .

يتطلب تجهيزها مايلي :



- صيانات خفيفة للمبنى .
- معدات طبية لزوم المعاينات الداخلية والعمليات
- مجموعة توليد كهرباء استطاعة 8 ك.ف.ا
- خزان مياه سعة 1000 ليتر
- ادوية متنوعة
- نفقات تشغيلية للمركز تشمل رواتب الكادر الطبي ومجموعة التوليد وغيرها من الاحتياجات .

2 - خلال الأسبوع الأول :

- تأمين نقطة طبية متنقلة مجهزة بكافة المعدات الطبية اللازمة وتغطية النفقات التشغيلية اللازمة لها

- تزويد المدينة بسيارة اسعاف مجهزة مع تغطية النفقات التشغيلية لها تشمل أجور السائق والكادر الطبي الاسعافي والوقود اللازم للسيارة مع بقية احتياجاتها .

3 - خلال الشهر الاول : ضرورة تجهيز مركز صحي كمشفى ضمن المدينة

- وقد تم الاتفاق مع المكتب الطبي في المجلس المحلي للباب على الاختيار الاولي وبشكل مؤقت على استخدام مبنى مشفى عثمان الخاص لتجهيزه بالمعدات الطبية اللازمة لحين نقلها الى مبنى المشفى الوطني لدى جهوزيته لاستقبال الأجهزة والمعدات الطبية . وكان هذا الاختيار مبنياً

على مايلي:

- 1 - توضع المشفى في القسم الشمالي الشرقي لمركز المدينة يقدم ذلك نوع من الأمان

2 - هيكل المشفى وتنظيماته الاختصاصية الجيدة اذ انه يحتوي على :



- طابق القبو : يتألف من
- غرفتين مخاض ولادات
- ثلاث غرف عمليات جراحية
- غرفة غسيل
- مستودع ادوية
- مستودع مازوت وحراقات التدفئة المركزية .
- الطابق الأرضي : فيه ثلاث مداخل ومدخل خاص لغرفة الاشعة ويتألف من
- استقبال واستعلامات
- ثلاث غرف اسعاف
- صيدلية
- المخبر
- مركز الاشعة - غرفة تحميم - غرفة ايكو - غرفة التصوير الظليلي والتصوير الشعاعي البسيط .
- غرفة مستودع
- غرفة العيادة النسائية



الطابق الأول : يتألف من

- غرفة العناية المشددة
- غرفتين لحالات المراقبة
- غرفة الإدارة والمحاسبة
- غرفة الطبيب المقيم
- جناح النسائية ويحتوي على
- **خمس غرف نساء**
- **غرفة حواضن**

كذلك يحتوي المشفى على مصعد كهربائي وهو المشفى الوحيد الذي يحوي مصعد . كما يحتاج الى مجموعة توليد كهربائي.

ان الهيكل التنظيمي لهذا المشفى يوازي الهيكل التنظيمي للمشفى الوطني لذلك يمكن الاعتماد على تجهيزه بالمعدات الطبية الممكنة ووضعه بالخدمة لحين الانتهاء من إعادة ترميم وتأهيل المشفى الوطني ومن ثم نقل المعدات والتجهيزات الطبية اليه . علماً الكوادر الطبية متوفرة وفق افادة المجلس المحلي للباب .

سادساً- النظافة :

تبلغ كمية القمامة الناتجة من مخلفات المدينة بحدود / 60 / طن يومياً كانت تطرح ضمن مكب النفايات العام قريب من قرية الحدث عند منطقة المقالع بعد قرية سوسيان .

قامت داعش بتحويل مكان المكب الى القرب من المدينة من الجهة الغربية حوالي 1 كم عنها .

أدى ذلك الى وصول الآثار السلبية للمكب على الصحة العامة لسكان المدينة مثل الامراض الجلدية (الlishمانيا) وكذلك الروائح الكريهة والحشرات .



بالنتيجة فان خطة الاستجابة السريعة لتلبية متطلبات النظافة تتضمن :

1 - خلال الشهر الاول بعد التحرير :

- توريد سيارة ضاغطة (زباله) عدد 2 مع النفقات التشغيلية لمتطلباتها لمدة 3 / اشهر .
- توريد تركس كبير عدد 2 مع النفقات التشغيلية لمتطلباته لمدة 3 / اشهر .
- توريد جرار مع عربة زراعية مقطورة عدد 4 مع النفقات التشغيلية لمتطلباته لمدة 3 / اشهر .
- توريد تركس صغير (بوب كات) عدد 2 مع النفقات التشغيلية لمتطلباتها لمدة 3 / اشهر .
- توريد سيارة قلاب عدد 3 مع النفقات التشغيلية لمتطلباتها لمدة 3 / اشهر وتستعمل لنقل القمامة الى مكب القمامة العام قرب قرية الحدث شمال الباب ب 10 كم .
- تغطية النفقات التشغيلية لعمال النظافة عدد 30 / عامل باجر شهري لكل عامل مقداره / 150 دولار وبمعدل 8 ساعات عمل يوميا» .ولمدة 3 / اشهر



- توريد حاويات قمامة حجم 1200 ليتر عدد 100
- تغطية نفقات شراء معدات نظافة أولية تشمل:

- 1) مكانس بعضا طويلة عدد 30
- 2) مجرفة عدد 15
- 3) عربة يدوية بدولاب عدد 10
- 4) مغرفة بعضا طويلة عدد 10
- 5) جزمة بساق طويلة عدد 30
- 6) قفازات جلدية عدد 30
- 7) بدلة واقية عدد 30

2 - خلال الشهر الثاني بعد التحرير :

- توريد سيارة ضاغطة (زباله) عدد 2 مع النفقات التشغيلية لمتطلباتها لمدة 3 / اشهر .
- توريد تركس كبير عدد 1 مع النفقات التشغيلية لمتطلباتها لمدة 3 / اشهر .
- توريد سيارة قلاب عدد 3 مع النفقات التشغيلية لمتطلباتها لمدة 3 / اشهر .
- توريد حاويات قمامة عدد 100 .
- تغطية النفقات التشغيلية لعمال النظافة عدد 20 / عامل باجر شهري قدره 150 / دولار لكل عامل
- تغطية شراء معدات النظافة الأولية تشمل :



- 1 - مكانس بعضا طويلة عدد 20
- 2 - مجرفة عدد 10
- 3 - عربة يدوية بدولاب عدد 10
- 4 - مغرفة بعضا طويلة عدد 10
- 5 - جزمة بساق طويلة عدد 20
- 6 - قفازات جلدية عدد 20
- 7 - بدلة واقية عدد 20

3 - خلال الشهر الثالث بعد التحرير :

البدء بتنفيذ مشروع ترحيل القمامة من المكب الذي احدثته داعش بالقرب من المدينة بالجهة الغربية الى المكب العام والذي يقع شمال المدينة ضمن منطقة المقالع قرب قرية الحدث شمال سوسيان حيث يبعد عن المدينة مسافة بين 10-12 كم .

تقدر كمية القمامة في المكب المحدث والواجب ترحيلها بحدود (2500) طن أي مايعادل (6000) م3

يتم تنفيذ المشروع من قبل المجلس المحلي لمدينة الباب عن طريق مقال مختص .

يؤدي تنفيذ المشروع بالنتيجة الى التخلص من النفايات المسببة للأمراض والروائح الكريهة ومصدر للحشرات والقوارض .



سابعاً - المدارس والعملية التعليمية :

يوجد في مدينة الباب / 31 / مدرسة بين ابتدائية واعدادية وثانوية .تتوزع في كافة انحاء المدينة




المدارس الإبتدائية

17




المدارس الإعدادية

7



المدارس الثانوية

7



المدارس الابتدائية :

- 1 - مدرسة طارق بن زياد : تقع غرب المدينة الدمار فيها فقط في السور الخارجي
- 2 - مدرسة فلاحه : تقع شمال غرب المدينة - الاضرار في السور الخارجي ودورات المياه وخفيفة في كتلتها .
- 3 - مدرسة عائشة : تقع قرب مركز المدينة - نسبة الدمار 70٪
- 4 - مدرسة طارق القديمة : تقع قرب البريد في مركز المدينة - نسبة الدمار 40٪
- 5 - مدرسة عاتكة : تقع قرب البريد في مركز المدينة - نسبة الدمار 40٪
- 6 - مدرسة احمد صادق ياسين : تقع شرق المدينة - نسبة الدمار 20٪
- 7 - مدرسة حمزة بن عبد المطلب : سليمة
- 8 - مدرسة حليلة السعدية : نسبة الدمار 30٪
- 9 - مدرسة سعيد الراغب : نسبة الدمار 80٪
- 10 - مدرسة عبد الحميد النعمة : سليمة
- 11 - مدرسة نافذ : قرب الصناعة - نسبة الدمار 20 ٪
- 12 - مدرسة النجار : نسبة الدمار 45٪
- 13 - مدرسة عمر المختار : سليمة
- 14 - مدرسة طاهر عبدالرؤوف : سليمة
- 15 - مدرسة نبيل حيدر : سليمة
- 16 - مدرسة زكريا خشروم : سليمة
- 17- مدرسة محمد علي الزارق



المدارس الإعدادية :

- 1- مدرسة عبد الرزاق قدور : قرب البريد مركز المدينة - نسبة الدمار 40٪
- 2- مدرسة رسلان النعساني : قرب البريد مركز المدينة - نسبة الدمار 40٪
- 3- مدرسة وضاح : سليمة
- 4- مدرسة المحدثه : سليمة
- 5- مدرسة البحتري الحديثه : سليمة
- 6- مدرسة ؟
- 7- مدرسة ؟



يبلغ عدد الطلاب الذي تستوعبه هذه المدارس بحدود / 30000 / طالب لكافة المراحل .
يبلغ عدد المدرسين والاداريين الذين كانوا يغطون عمل هذه المدارس / 545 / مدرس واداري

ضمن خطة الاستجابة السريعة بالتشاور والاتفاق مع المجلس المحلي للباب

1 - خلال الشهر الأول بعد التحرير :

تم تقييم / 8 / مدارس بانها سليمة انشائياً من حيث البناء
لم تتمكن من الحصول على تقييم لهذه المدارس من حيث الأكساء والتمديدات بانواعها والابواب
والنوافذ والمقاعد والسبورات وغيرها من الأثاث .
إذا اردنا التدخل بشكل سريع لاعادة تاهيل هذه المدارس نرى انه من الضروري ان يقدم المانح
للمجلس المحلي وباشراف ومتابعة من لجنة إعادة الاستقرار سلفة مالية كرسيد افتتاحي قدره /
25000 / دولار يتم تغطيته ميدانياً من خلال التوثيقات المالية لآعمال الصيانة والتجهيز والمواد
المشترآة اللازمة (دهانات - زجاج نوافذ - أقفال أبواب - تصليحات للابواب والنوافذ - سبورات
- صيانات للتمديدات الصحية الخ) واستكمال السلف المالية اثناء العمل في حال عدم كفاية
السلفة المالية السابقة خلال هذه المدة .

تم اختيار المدارس بحسب موقعها من المدينة وهي :



- 1 - مدرسة زكريا خشروم الابتدائية : جنوب المدينة
- 2 - مدرسة نبيل حيدر الابتدائية : جنوب غرب المدينة
- 3 - مدرسة طاهر عبدالرؤف الابتدائية : شمال المدينة
- 4 - مدرسة عبد الحميد النعمة الابتدائية : شمال غرب المدينة
- 5 - مدرسة محمد علي الزارق الابتدائية : غرب المدينة .
- 6 - مدرسة حمزة بن عبد المطلب الابتدائية : شمال شرق المدينة
- 7 - مدرسة عمر المختار الابتدائية : جنوب شرق المدينة
- 8 - مدرسة احمد صادق ياسين الابتدائية : شرق المدينة

سيتم خلال هذه المدة تقييم احتياجات هذه المدارس من المقاعد
والطاولات والكراسي والمفروشات ومستلزمات التعليم
وكذلك تحديد اعداد الطلاب والمدرسين الذين سيتم استيعابهم في هذه
المدارس وفق الإحصاء السكاني الذي سيتم ميدانيا
وتحديد الأرقام الفعلية ونسبة تزايد الاعداد بالتوازي مع عودة السكان الى
المدينة .

2 - خلال الأسبوع الأول والثاني من الشهر الثاني :

- استكمال اعمال الصيانة وإعادة التأهيل
- تقديم المقاعد والطاولات والكراسي والمفروشات ومستلزمات التعليم اللازمة وفق الإحصاء الميداني الفعلي .
- تغطية النفقات التشغيلية لهذه المدارس وفق الدراسة التي سيتم تجهيزها من قبل لجنة إعادة الاستقرار وتحديد الميزانيات المالية اللازمة لهذه النفقات .
- تفعيل المجمع التربوي للمدينة للقيام بواجباته في تنظيم العملية التعليمية ووضع الجداول اللازمة للطاقت الاستيعابية للمدارس وعدد الطلاب المسجلين والمدرسين والكوادر الإدارية ومتطلبات باقي المدارس .

3 - بعد الأسبوع الثاني من الشهر الثاني :

- استكمال اعمال اللجنة في تقييم باقي المدارس واعداد الدراسات للمشاريع اللازمة لاعادة تأهيلها وتلبية احتياجاتها .
- ورفع هذه المشاريع والدراسات الى الجهات المانحة .



ثامناً - الكهرباء :

يبلغ استهلاك مدينة الباب بشكل كامل من الطاقة الكهربائية / 90 ميغا وات ساعي/ في فترة الذروة

وبتخطي فترة الذروة يهبط الاستهلاك ليصبح / 10-15 ميغا وات ساعي/ مصادر التغذية بالكهرباء للباب :

- خط كويرس : ويقع تحت سيطرة النظام . وهو متوقف عن العمل
 - خط حلب (اف) في الدويرينة : ويقع تحت سيطرة النظام وهو أيضاً متوقف عن العمل .
 - خط منبج : ويقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وهو متوقف عن العمل.
- هذه الخطوط كانت تغذي محطة تحويل الباب والتي بدورها تغذي كلا من :
- مراكز التوزيع داخل المدينة وعددها / 45 / مركز توزيع . باستطاعة مابين (0,6 - 1 ميغا فولت امبير)
 - محطة تحويل الراعي باستطاعة 20 ميغا فولت امبير حيث يغطيها خط 66 ك.ف

مصادر الطاقة الكهربائية في مدينة الباب

خط حلب (اف) في الدويرينة

ويقع تحت سيطرة النظام .
وهو متوقف عن العمل



خط منبج

ويقع تحت سيطرة قوات
سوريا الديمقراطية
وهو متوقف عن العمل.



خط كويرس

ويقع تحت سيطرة النظام .
وهو متوقف عن العمل




محطة تحويل الراعي

كانت تتغذى من محطة تحويل الباب
محطة تحويل الراعي باستطاعة 20 ميغا فولت امبير
حيث يغطيها خط 66 ك.ف



محطة تحويل الكهرباء في مدينة الباب



خط (66)

خط (24)

مقرات داعش

المشفى الوطني
الفرن الألي
وباقى نقاط
ومراكز الخدمة

محولة توزيع

20 ك.ف/ 380 فولت
استطاعة 1000 كيلو واط
عدد 5

محولة توزيع

20 ك.ف/ 380 فولت
استطاعة 600 كيلو واط
عدد 20

محولة توزيع

20 ك.ف/ 380 فولت
استطاعة 400 كيلو واط
عدد 20



استهلاك مدينة الباب

90 ميغا وات ساعي / في فترة الذروة
وبتخطي فترة الذروة يهبط الاستهلاك
ليصبح / 10-15 ميغا وات ساعي

مع ملاحظة : ان هناك خط تغذية كهربائي يخرج من محطة تحويل الباب اسمه خط ال (24) يقوم بتغذية مقرات داعش ومراكزهم تحت مسمى تغذية الجوانب الإنسانية والخدمية كالمشفى الوطني والفرن الالي والاحتياطي .ولازال هذا الخط يعمل .


هناك في المدينة شبكة كهربائية بديلة او موازية لشبكة التوزيع العامة كانت داعش قد استولت عليها من الأهالي أصحاب شبكات الامبيرات الخاصة .

خطة الاستجابة السريعة في هذا الموضوع كالتالي :

بالتشاور مع المجلس المحلي للمدينة تبين انه لتغطية احتياج الأهالي من الكهرباء بشكل مقنن وبمعدل 10 ساعات عمل يومياً يلزم:

45 مجموعة توليد كهربائي ديزل باستطاعة الواحدة (700 ك.ف) توزع كبديل لمراكز التوزيع البالغ عددها 45 مركز

ويتم توصيلها على الشبكة البديلة الموجودة حالياً.



الان ضمن الخطة : لايمكن تغطية احتياج المدينة من الكهرباء عن طريق مجموعات التوليد بسبب تكاليفها الباهظة وطابعها المؤقت

اذ انه لابد من تأمين مصدر دائم للكهرباء ووفقاً لرؤيتنا فان ذلك يمكن تحقيقه **وفق التالي :**

- تأهيل محطة تحويل الراعي وانشاء محطة تحويل ثانية تبعد عنها مسافة 1 كم وتجهيزها لاستقبال التغذية من خط الربط الكهربائي الدولي ويتم ذلك عن طريق الحكومة التركية
- يسبق ذلك الاجراء إعادة تأهيل محطة تحويل الباب المتضررة نتيجة التخريب والقصف
- ومن ثم تتم التغذية من محطة تحويل الراعي بشكل عكسي الى محطة تحويل الباب وذلك بعد تعديل قدرة خطوط الربط بين المحطتين بما يتناسب مع الاستطاعة الكهربائية المنقولة بينهما .

وهذا الموضوع خارج إمكانيات لجنة إعادة الاستقرار .



تاسعاً: القضاء - الشرطة والامن الداخلي - السجل المدني - المواصلات

هذه الفعاليات برأينا سيتم العمل على تفعيلها وذلك بعد استقرار الوضع في المدينة ووضوح الرؤيا فيها وتمكننا من رفع مستوى الارتباط بين المجلس المحلي والسكان المحليين من خلال الخدمات التي نساعدده نحن كلجنة إعادة الاستقرار في تقديمها وتشمل الفعاليات التي تقدم شرحها ضمن خطة الاستجابة السريعة . عندها سنبدأ بالعمل على تفعيل مؤسسات القضاء والشرطة والسجل المدني والمواصلات وفق خطة عمل تشمل دراسات ومشاريع ستعدها اللجنة بالتعاون مع المجلس المحلي وبقية الأطراف المعنية بكل موضوع والكفاءات الموجودة في المدينة .

رؤيتنا ان هذه الاجراءات سيبدأ العمل بها ابتداءً من الشهر الثالث بعد التحرير.

وسيتم إضافة ملحقات تفصيلية بهذه المواضيع لاحقاً

2016/12/11



لجنة إعادة الاستقرار